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Afin de développer le transport fluvial et favoriser le report modal, Voies Navigables 

de France (VNF) et les Conseils Régionaux, via les Contrats de Plan État Région (CPER), 

investissent significativement sur la voie d’eau pour moderniser, régénérer et 

développer le réseau. 

C’est dans ce cadre et dans la perspective de la mise en service prochaine du Canal 

Seine Nord-Europe (CSNE) et de la liaison Seine-Escaut, que VNF réalise une opération 

de remise en navigation du canal Condé-Pommeroeul via le retrait des sédiments et 

le recalibrage au gabarit Va (3000 tonnes) sur un tronçon de 6 km compris entre 

l’écluse d’Hensies en Belgique et la confluence avec l’Escaut au niveau du Grand Large 

à Fresnes-sur-Escaut en France. 

A la suite d’une accumulation importante de sédiments, ayant conduit à sa fermeture 

à la navigation en 1992, le canal est devenu pratiquement totalement envasé avec 

environ 1 290 000 m3 de sédiments à extraire pour rétablir la navigation, et 440 000 

m3 de terres d’élargissement et d’approfondissement pour réaliser la mise au gabarit 

3000t. A l’issue de procédures réglementaires, qui se sont déroulées entre 2009 et 

2018, le projet de remise en navigation a obtenu la complétude des autorisations 

nécessaires à sa concrétisation, en septembre 2019. 

Au droit du canal, l’envasement au-dessus du NNN (niveau normal de navigation : 

niveau d’eau réglementaire que l’ouvrage doit retenir en exploitation normale) a 

permis à la végétation de coloniser le milieu par un important boisement au niveau 

du lit mineur, que ce soit en rive gauche ou en rive droite. Les opérations de 

débroussaillage et de déboisement des berges, menées alternativement pendant les 

hivers 2018-2019 (rive droite) et 2019-2020 (rive gauche), ont permis de préparer la 

majorité des emprises de travaux et les travaux de dragage ont ainsi démarré en 

septembre 2020.  

Dans ce contexte, des indices de présence de l'espèce Castor ont été portés à la 

connaissance de VNF en avril 2021, alors que l'espèce n'avait pas été identifiée lors 

des études antérieures, ni mentionnée dans le cadre des dossiers d'autorisation 

réglementaire du projet.   

Une procédure de demande de dérogation « espèces protégées » à l’interdiction de 

porter atteinte aux espèces protégées à l’article L411.2 du Code de l’environnement 

est donc engagée, via le présent dossier, afin d’adopter les mesures permettant de 

restructurer le projet, dans une logique d’adaptation apte à sauvegarder et 

développer des conditions propices au maintien de l’espèce, pendant et après la 

réalisation du projet.  

Pour rappel, trois conditions doivent être réunies pour présenter un tel dossier : 

● Les raisons impératives d’intérêt public majeur du projet ; 

● L’absence de solutions alternatives plus satisfaisantes ; 

● L’absence de remise en cause de l’état de conservation des espèces et de leurs 

habitats. 
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Ces trois conditions sont présentées dans le présent dossier qui replace dans un 

premier temps, le contexte de la demande, le cadre réglementaire dans lequel elle 

s’inscrit, la nature des aménagements concernés, leur intérêt et leur justification. Une 

présentation de l’espèce concernée par la présente demande de dérogation « espèces 

protégées » est ensuite réalisée à différentes échelles. Les effets prévisibles du projet 

sur l’espèce sont ensuite évalués et les mesures visant à les éviter, les réduire et les 

compenser sont présentées. 
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RESPONSABLE 

Manuel PHILIPPE 

Direction de l’Ingénierie et de la Maîtrise d’OuvrAge / Adjoint au Chef de l’Unité Opérationnelle de Lille 

ADRESSE 

37 rue du plat 

BP 725 

59034 LILLE Cedex 

TELEPHONE 

03-20-17-04-37 

COURRIEL 

egt2.dt-npdc@vnf.fr 

SIRET 

130 017 791 00026 

 

Créées par la loi du 24 janvier 2012, Voies Navigables de France (VNF) est un 

établissement Public Administratif (EPA) sous tutelle du Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire (MTES), né de la fusion des services de navigation et de 

l’établissement public industriel et commercial de VNF.  

Il a en charge l’exploitation, la maintenance, la modernisation et le développement 

de 6700 km de rivières et canaux navigables. L’établissement gère également 40 000 

hectares de domaine public fluvial, près de 4000 ouvrages d’art (écluses, pentes 

d’eau, barrages, …) et 2500 bâtiments et maisons éclusières. 
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VNF est un établissement unique qui répond sur deux réseaux complémentaires et 

connectés : 

● Réseau de transport et logistique FRET 

● Réseau touristique, aménagement du territoire 

 

VNF a principalement trois missions : 

●  Développer la logistique et le transport de marchandises par voie d’eau ; 

● Participer à l’aménagement et au développement économique et touristique des 

territoires, valoriser le domaine public fluvial ; 

● Assurer la gestion hydraulique et la gestion de la ressource en eau ; préserver la 

biodiversité. 

 

VNF compte plus de 4300 personnes, répartis entre le siège et les 7 directions 

territoriales (DT). 

● DT Nord Pas de Calais 

● DT Bassin de la Seine 

● DT Sud-Ouest 

● DT Nord-Est 

● DT de Strasbourg 

● DT Centre Bourgogne 

● DT Rhône – Saône 

 

Au sein de l’établissement, la DT Nord Pas de Calais a la charge de l’entretien et de la 

modernisation de 200 ouvrages de navigation et 680 km de voies navigables dont : 

● 271 km de voies à grands gabarits, 

● 104 km de voies connexes au grand gabarit, 

● 146 km de voies à vocation multiples, 

● 155 km de voies touristiques. 
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2 Présentation et justification du projet retenu 

2.1 Historique du projet 

Les lois Grenelle de l’Environnement et de Transition Écologique, véritables supports 

d’une politique de transports alternatifs à la route, ont fixé des objectifs ambitieux de 

progression des parts de marché du mode fluvial. De plus, la loi Mobilités du 24 

décembre 2019 a renouvelé les objectifs du Grenelle et a inscrit le développement 

fluvial comme objectif dans l’article 1 pour la transition écologique. 

Afin de développer le transport fluvial et favoriser le report modal, Voies Navigables 

de France (VNF) et les Conseils Régionaux, via les Contrats de Plan État Région (CPER), 

investissent significativement sur la voie d’eau pour moderniser, régénérer et 

développer le réseau. 

 

C’est dans ce cadre et dans la perspective de la mise en service prochaine du Canal 

Seine Nord-Europe (CSNE) et plus largement de la liaison Seine-Escaut, que VNF 

réalise une opération de remise en navigation du canal Condé-Pommeroeul via le 

retrait des sédiments et le recalibrage au gabarit Va (3000 tonnes) sur un tronçon de 

6 km compris entre l’écluse d’Hensies en Belgique et la confluence avec l’Escaut au 

niveau du Grand Large à Fresnes-sur-Escaut en France. 

Construit sous Napoléon, le canal de Condé-Pommeroeul, également appelé Canal de 

Mons, relie de l’amont vers l’aval hydraulique, le canal de Nimy-Blaton – Péronne au 

niveau de Pommeroeul en Belgique (région wallonne) au canal de l’Escaut au niveau 

de Condé-sur-l’Escaut et de Fresnes-sur-Escaut en France, dans le département du 

Nord. 

Il constitue ainsi l’un des 3 débouchés du corridor Seine-Escaut vers les réseaux 

fluviaux à grand gabarit de l’Europe du Nord. 

Le canal était initialement séparé du lit de la Haine, qui se jetait à hauteur de la 

confluence avec l’Escaut. Celui-ci a été modifié en 1980 par la mise au gabarit 1350 t 

avec le passage dans le lit de la Haine. Le Niveau Normal de Navigation (NNN) était 

fixé alors à 16,42 m. 

La suppression de plusieurs écluses depuis 1983 et les apports alluvionnaires 

importants déposés dans le canal, ont entrainé la fermeture à la navigation du canal 

Condé-Pommeroeul en 1992. Actuellement, le Niveau Normal de Navigation est de 

13,29 m. 

Le canal est aujourd’hui pratiquement totalement envasé avec environ 1 290 000 m3 

de sédiments à extraire pour rétablir la navigation au gabarit 3000 tonnes. 
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L’envasement au-dessus du NNN a permis à la végétation de coloniser le milieu par 

un important boisement au niveau du lit mineur, que ce soit en rive gauche ou en rive 

droite.  

 

Figure 1: Localisation des aménagements (source : ©VNF) 

 

2.2 Justification du projet de remise en navigation du canal Condé 

Pommeroeul 

2.2.1 Objectifs du projet en matière de développement fluvial 

Les objectifs attendus de la remise en navigation du Canal de Condé-Pommeroeul sont 

de : 

● Permettre une liaison fluviale directe entre le canal à grand gabarit français 

(notamment l’Escaut) et le canal du centre à « Grand Gabarit » en Belgique (vers 

Charleroi, Bruxelles, Anvers au nord-est et la Meuse à Grand Gabarit à l’est) et la 

navigation de bateaux jusqu’à 3000 tonnes ; 

● Réduire le temps de parcours d’une demi-journée de navigation sans détour par 

le canal de Nimy – Blaton – Peronne en Belgique, et éviter un investissement de 

200 millions d’euros sur la section concernée du canal Nimy/Blaton ; 

● Développer l’hinterland du Grand Port Maritime de Dunkerque et des ports 

fluviaux intérieurs, dont en particulier la plateforme de St Saulve (port à 

conteneurs). 
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Les perspectives du trafic attendues à l’horizon 2030 s’élèvent à 6,5 millions de tonnes 

par an sur le seul canal Condé-Pommeroeul (en tenant compte de l’ouverture de canal 

Seine-Nord Europe). 

Cette ouverture nourrit et accélère le développement économique de la région Hauts 

de France, en donnant de nouveaux atouts aux entreprises : accessibilité, 

compétitivité, … 

L’opération de remise en navigation du canal Condé-Pommeroeul initialement inscrite 

au Contrat de Plan Etat Région 2000-2006, a été reprise au volet fluvial du Contrat de 

Projets 2007-2013 et au contrat de plan Etat Région 2015-2020 qui prévoient la 

modernisation de l’ensemble du réseau à grand gabarit de la région Nord Pas-de-

Calais au gabarit européen Va. 

Ce projet d’un montant global de 80 millions d’euros d’investissement est financé 

par : 

● VNF : 11,4% 

● Région Hauts-de-France : 23,1% 

● La Région Wallonne (Belgique) : 25,5% 

● L’Union Européenne : 40% 

 

2.2.2 Evaluation socio-économique du projet 

La justification du projet s’est basée sur une “évaluation socio-économique”, telle que 

définie par la loi d'orientation sur le transport intérieur (LOTI) du 30 décembre 1982, 

qui permet de réaliser une comparaison entre les avantages et les coûts d'un projet, 

en fonction de conditions économiques, sociales et environnementales données et 

entre la situation de référence et la situation de projet. 

L'évaluation socio-économique de la remise en service du Condé-Pommeroeul a été 

menée en 2009-2010. Elle a mis en évidence que le report d'une partie du trafic 

routier et/ou ferroviaire sur la voie d'eau pourra être à l'horizon 2050, d’environ 4,3 

millions de tonnes par an, dont 2 millions de tonnes issue de la route. Cela 

représenterait un peu plus de 82 000 camions de moins sur les routes.  

Ces reports de trafics ont été traduits en termes énergétiques : en hypothèse de trafic 

haute, on compte une économie d’énergie (énergie non consommée) de près de 10 

800 tonnes équivalent pétrole (TEP) en 2020, et plus de 13 500 TEP en 2050. En ce qui 

concerne les émissions de CO2, ce sont près de 30 800 tonnes évitées en 2020 et 

38 000 tonnes en 2050 (en tonnes CO2 par t/km parcourus). 

Par ailleurs, le Taux de Rentabilité Interne (TRI) est tout à fait satisfaisant, puisqu’il est 

estimé entre 16,5 et 19% (à titre de repère, un projet d’infrastructure de transports 
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peut être considéré comme justifié au plan socio-économique, au-delà d’un TRI de 

4,5%). 

Les bons résultats de ce bilan socio-économique s'expliquent par le niveau 

relativement faible de l'investissement, au regard de l'avantage obtenu en termes de 

gains sur les coûts de transport et les coûts socio-environnementaux associés et aux 

reports de trafics. 

La remise en navigation du canal de Condé-Pommeroeul permet d’éviter par ailleurs 

des travaux de recalibrage importants au niveau de la liaison Nimy-Blaton-Peronne 

(investissement de 200M€ et impacts environnementaux évités). 

Depuis l’évaluation socio-économique réalisée en 2009-2010, la date de mise en 

service prévisionnelle du projet a été repoussée, ce qui entraînera un léger différé de 

l’horizon temporel des trafics et des avantages économiques associés, tout en ne 

remettant pas en question l’évaluation initiale et la rentabilité économique attendue 

à terme. 

2.2.3 Scénarios alternatifs non retenus 

Historiquement, trois types de solutions de remise en service ont été envisagés à 

l’origine du projet : 

● Solution 1 = Approfondissement suivant l’axe actuel avec maintien du niveau 

d’eau du canal actuel à 13,29 ; 

● Solution 2 = Dérivation partielle du canal en rive droite sur environ 3,5 km entre 

la frontière belge et la confluence de l’Hogneau ; 

● Solution 3 = Relèvement du niveau d’eau du canal à 16,32. 

 

La solution qui a été retenue sur la base d’une analyse multicritère est un 

approfondissement suivant l’axe actuel avec maintien du NNN (Niveau Normal de 

Navigation : niveau d’eau réglementaire que l’ouvrage doit retenir en exploitation 

normal) actuel à 13,29 (solution 1). 

Deux analyses multicritères menées en 2001 et en 2009 ont conclu que cette solution, 

était en effet la plus favorable au vu notamment des aspects ressource en eau, 

foncier, milieux naturels connexes, et financier. 

On peut retenir de cette analyse les enseignements suivants : 

La solution 1 retenue est apparue la plus favorable pour une majorité de thèmes 

notamment ressource en eau, foncier, milieux naturels connexes, et aspect financier. 

Les principales problématiques environnementales associées à ce scénario étaient les 

suivantes : 
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● Incertitude relative à l’incidence hydraulique sur les milieux connexes (levée par 

réalisation de l’étude hydrogéologique d’Ixsane) ; 

● Incidence forte sur habitats favorables aux espèces de la zone N2000 (réalisation 

d’un dossier d’incidence spécifique) ; 

● Volume important de sédiments généré. 

La solution 2 est apparue la plus favorable uniquement pour les aspects liés au volume 

inférieur des sédiments à extraire; elle aurait nécessité à contrario un volume très 

conséquent d’extraction de terres franches. Elle était par contre difficilement 

envisageable via l’aspect impact sur la zone Natura 2000, dans laquelle la dérivation 

serait entièrement creusée. 

La solution 3 est apparue comme n’étant pas réaliste à plusieurs égards, notamment 

au regard des risques d’inondation identifiés sur la Haine en Belgique dans le cadre 

de ce scénario, le rendant inenvisageable. 

 

2.3 Rappel du contexte réglementaire  

L’opération de remise en navigation du canal de Condé-Pommeroeul a fait l’objet : 

● d’une étude d’impact en vertu des articles L.122-1 à L.122-3 du code de 

l’Environnement, sur la base d’un inventaire faune/flore complet d’Airele en 2009. 

VNF avait obtenu en août 2010, deux arrêtés :  

 

● d’un dossier d’incidences NATURA 2000 en application des articles L.414-1 à 

L.414-7 du code de l’Environnement en raison de : 

o La présence du site Natura 2000 en territoire français FR3112005 « 

Vallée de la Scarpe et de l’Escaut » ; 

o La présence du site Natura 2000 en territoire belge BE2017 « Vallée 

de la Hayne en aval de Mons. 

 

● d’une enquête publique : 

o Relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, selon les 

articles L.123-1 à L.123-16 du code de l’Environnement ; 

o Relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, selon les articles R.11-

14-1 à R.11-14-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

o Relative aux opérations soumises à autorisation au titre de la loi sur l’Eau ; 

o Relative aux opérations soumises à autorisation au titre de la législation ICPE ; 

o Relative à la mise en compatibilité du PLU de Condé sur l’Escaut. 
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● d’une demande de dérogation pour la destruction, l’altération ou la dégradation 

de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales 

protégées. 

● d’une demande de dérogation pour le déplacement d’espèces végétales 

protégées. 

● d’une demande d’autorisation loi sur l’eau au titre des articles L.214-1 à L.214-11 

du code de l’Environnement relatifs à l’eau et les milieux aquatiques. 

● d’une demande d’autorisation au titre de la législation ICPE pour chacun des trois 

terrains de dépôt (notamment la rubrique 2760). 

● d’une enquête parcellaire nécessaire à la déclaration d’utilité publique 

conformément aux articles L123-1 du code de l’Environnement et R11-19 du code 

de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

Ces procédures ont abouti à : 

 

-L’arrêté préfectoral du 25 août 2010 autorisait le déplacement de la seule espèce 

floristique protégée détectée par Airele (la Dorine à feuilles alternes) ainsi que la 

destruction des milieux favorables à l’avifaune (aires de repos de 21 espèces 

protégées) dans la stricte emprise du chantier ; 

-L’arrêté ministériel du 13 août 2010 autorisait la destruction de milieux favorables au 

Blongios nain sous conditions de compensation et de mesures d’évitement. 

 

Une vérification/mise à jour des inventaires écologiques (faune/flore/habitats) a été 

réalisée en 2015-2016 par rapport à l’inventaire initial de 2009.  

Cette actualisation a montré la présence de nouvelles espèces floristiques protégées 

découvertes dans l’emprise des travaux. 

Un nouveau dossier de demande de dérogation d’espèces protégées est déposé à la 

DREAL le 30 novembre 2016. Au terme de cette procédure et après avis du CNPN, VNF 

a ensuite bénéficié d’un arrêté préfectoral du 16 septembre 2019 autorisant une 

dérogation exceptionnelle pour destruction d’individus, déplacement d’espèces et 

destruction/dégradation/altération d’habitats d’espèces au titre de l’article L.411-1 et 

L.411-2 du code de l’environnement. 

 

-un arrêté préfectoral d’autorisation loi sur l’eau délivré le 3 décembre 2012 ; 
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-un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter le terrain de dépôt n°5 délivré le 11 

janvier 2013 ; 

-un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter le terrain de dépôt n°13 délivré le 11 

janvier 2013 ; 

-un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter le terrain de dépôt n°101 délivré le 

11 janvier 2013 ; 

-un arrêté de DUP et emportant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme 

(PLU) de Condé-sur-l’Escaut délivré le 14 septembre 2012.  

-arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des 

déchets inertes dans les installations relavant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans 

les installations de stockage de déchets inertes de la rubrique 2760 de la 

nomenclature des installations classées ; 

-arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets 

de sédiments 

-Un arrêté préfectoral complémentaire concernant le TD 101 délivré le 19 octobre 

2018 ; 

-Un arrêté préfectoral complémentaire concernant les TD 5 et 13 délivré le 23 octobre 

2018 ; 

- Un arrêté préfectoral complémentaire concernant le TD 5 délivré le 1er juillet 2020 ; 

-un arrêté préfectoral complémentaire concernant le TD13 délivré 16 juillet 2020 ; 

-un arrêté préfectoral complémentaire concernant le TD101 délivré le30 juin 2020 ;  

-un arrêté préfectoral pour l’exploitation de l’installation de stockage de déchets 

inertes du TD19 le 19 mai 2021. 

A noter que les terrains appartenant à l’Etat sont exemptés de demande 

d’autorisation de défrichement au titre du code forestier (Art. L.311-2 du Code 

Forestier).  

 

Il convient également de souligner que l’aménagement du canal Condé-Pommeroeul, 

ouvrage transfrontalier, a donné lieu à une consultation des autorités belges en 

application de la directive du 27 juin 1985 relative à l’évaluation des incidences de 

certains projets publics et privés sur l’environnement et de la convention d’ESPOO. 
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Cadre de coopération transfrontalière 

Indiquons également que l’opération a également donné lieu à une convention 

conclue le 19 juillet 2007 entre le gouvernement de la République Française et la 

Région Wallonne de Belgique.  

Cette convention prévoit notamment que : 

● La France réalisera l’ensemble des travaux de réouverture et de recalibrage au 

gabarit Va entre l’écluse d’Hensies en Belgique et le débouché du canal sur 

l’Escaut en France ; 

● Les produits de dragage et de recalibrage seront stockés en France ; 

● Chaque partie élaborera un programme de réduction des apports de sédiments et 

de contaminants des bassins de l’Hayne et de l’Hogneau, qui sont la cause de 

l’envasement du canal. 

Un avenant à cette convention a été signé en 2 mai 2017, portant notamment sur 

l’accord financier entre VNF et la Région Wallonne, l’entretien du canal et les 

modalités de suivi par la commission intergouvernementale Seine-Escaut. 

2.4 Description du projet  

Le projet de remise en navigation comprend : 

● Des travaux de dragage et de recalibrage du canal, puis d’aménagement 

écologique de ses berges ; 

● L’aménagement de sites de gestion des sédiments et terres issus de ces travaux ; 

● La création de zones humides à titre compensatoire, en lieu et place d’anciens 

terrains de dépôt (ex-TD 18 et 108) ; 

● Des travaux connexes (pont de Saint-Aybert, aménagements fluviaux, 

aménagements écologiques et paysagers) 

 

2.4.1 Des travaux de dragage et de recalibrage du canal, puis d’aménagement 

écologique de ses berges 

Compte tenu de l’état avancé d’envasement du canal et de l’insuffisance de son 

rectangle de navigation actuel, l’atteinte des objectifs implique la nécessité de 

draguer et de recalibrer le canal. Par conséquent, un important volume de déblais est 

attendu, réparti selon leur origine :  
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Le désenvasement du canal représente une quantité de 1 290 000m3 à extraire, 

permettant de rétablir le gabarit de l’ancien canal, antérieur à son envasement, soit 

un rectangle de navigation de 21m de large par 3,50m de profondeur ;  

L’élargissement du canal représente une quantité de 440 000 m3 à extraire, 

permettant de porter le profil du canal au gabarit européen à 3000 T (cohérent avec 

le gabarit de la dorsale Wallonne), soit un rectangle de 34m de large par 3,50m de 

profondeur (incluant une surprofondeur de 30cm portant le plafond à 3,80m, dans 

une logique d’anticipation des apports sédimentaires). 

 

 

Dans le cadre des travaux d’aménagement des berges, des travaux préparatoires de 

déboisement, d’élagage et de débroussaillage sont à réaliser sur les rives droite et 

gauche du canal (hors annexes alluviales). 

L’aménagement des défenses de berges est prévu en enrochements posés sur 

géotextile munis de fascines constitués de fagots de saules d’une longueur unitaire 

minimum de 1 m et minimum 30 cm de circonférence fixée en chaque coin d’un 

quadrillage de 1m sur 1m sur un géotextile muni de boucles de fixation. La pose 

(enrochement et fascines) se fait par voie fluviale. 

Seul un linéaire de 120 mètres à l’amont du pont de Saint-Aybert sera en palplanches 

métalliques. 

En termes d’aménagement et de confortement des berges, l’objectif était de concilier 

au mieux 3 éléments déterminants : 

● La fonctionnalité écologique des berges ; 

● Les impératifs de sécurité ; 

● La limitation des acquisitions foncières. 
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Il a été décidé d’aménager des berges en pente douce au niveau des surlargeurs du 

canal (pente de 5 pour 1), car l’emprise était importante. 

  

Figure 2: Aménagement écologique et paysager de la grève alluviale à l'est du TD17 (©VNF) 

Au niveau des linéaires où l’emprise foncière du domaine publique fluvial était 

suffisante sans acquisition foncière complémentaire, des banquettes écologiques ont 

été proposées, présentant une grande fonctionnalité écologique. 

  

Figure 3: Aménagement des défenses de berges en enrochement végétalisé avec banquette écologique (©VNF) 

Ensuite, des enrochements végétalisés sans banquettes d’hélophytes, ont été 

proposés sur les linéaires les plus étroits. 
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Figure 4: Coupe type de la défense de berge (©VNF) 

 

Un risque de problème de stabilité de berge dans la partie amont du canal de Condé 

– Pommeroeul, sur un linéaire de 2 300 m situé à partir de la frontière belge. Cette 

situation est consécutive à la différence de niveau entre la nappe alluviale (15,00 à 

16,00 m NGF en période de hautes eaux) et celui du canal (13,29 m NGF). 

De ce fait, trois scénarios ont été étudiés en phase Projet : 

● Solution 1 : diminution du niveau de la digue en rive gauche à 18,60 m NGF et mise 

en place de tranchées drainantes en rive gauche (2 200 m) et rive droite (2 300 m) 

pour rabattre la nappe au niveau des talus des berges. 

● Solution 2 : mise en place de palplanches sur 2 200 m en rive gauche et création 

d’une tranchée drainante en rive droite (2 300 m) pour rabattre la nappe au niveau 

des talus des berges. 

● Solution 3 : décalage l’axe de navigation de 4 m vers la rive, cette solution 

impliquant des acquisitions foncières et permettant l’installation de 1 850 m de 

banquettes écologiques. 

La solution 3 a été retenue, avec mise en place de mesures préventives et 

compensatoires liées aux enjeux humains (acquisitions foncières) et aux enjeux 

écologiques. 

Dans ces conditions, les défenses de berges, concernant un linéaire d’environ 11 400 

m, sont composé de : 

● 5 920 m d’enrochements végétalisés ; 

● 3 720 m d’enrochements avec banquettes écologiques ; 
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● 1 690m de berges en pente douce (5 pour 1) au niveau des annexes alluviales 

(surlargeurs) ; 

● 120 m de palplanches métalliques. 

 

2.4.2 L’aménagement de sites de gestion des sédiments et terres issus de ces 

travaux 

Le projet prévoit les moyens nécessaires à la gestion des sédiments issus du 

désenvasement de l’ancien canal, ainsi que des terres franches issues de son 

élargissement. Ainsi, les sites de gestion de sédiments n°5 (sur la commune de 

Fresnes-sur-Escaut), n°13 (sur les communes de Condé et Vieux Condé) et n°101 (sur 

la commune de Maing) sont aménagés afin de permettre la mise en stock des 

matériaux non inertes et non dangereux en conformité avec la réglementation en 

vigueur. 

Le terrain de dépôt n°19 le long du canal est aménagé pour stocker les terres franches 

inertes. Une partie de ces terres sera réutilisée pour recouvrir les sédiments, une fois 

leur assèchement achevé. 

Le suivi des milieux naturels et le suivi de la qualité des eaux superficielles et de la 

nappe pendant le curage, ainsi qu’au droit des terrains de dépôts, sont inclus dans les 

travaux. Une phase d’observation après travaux est également planifiée. 

Après une période d’assèchement des sédiments estimée à 3 ans, les terrains de 

dépôt n°5, 13 et 101 seront recouverts par les terres franches issues du recalibrage du 

canal. Un aménagement écologique est prévu en 2026-2027, dont les orientations 

sont fixées via le dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du 

code de l’environnement datant de 2018 et l’arrêté préfectoral de septembre 2019. 
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Le suivi des milieux naturels et le suivi de la qualité des eaux superficielles et de la 

nappe pendant le curage, ainsi qu’au droit des terrains de dépôts, sont également 

inclus dans les travaux. Une phase d’observation après travaux est également 

planifiée. 

Après une période d’assèchement des sédiments estimée à 3 ans, les terrains de 

dépôt n°5, 13 et 101 seront recouverts en partie par les terres franches stockées sur 

le TD19. Un aménagement écologique est prévu en 2026-2027. 

 

2.4.3 2.4.3 La création de zones humides à titre compensatoire, en lieu et 

place d’anciens terrains de dépôt (ex-TD 18 et 108) 

Deux anciens terrains de dépôts (ex TD18 et 108) sont aménagés afin de présenter 

des habitats favorables à l’avifaune des zones humides. 
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Figure 5: Vue aérienne des TD108 (au Sud) et Td18 au Nord en 2015 

 

- L’ex TD 18 : aménagement d’un complexe de zones humides en eau stagnante 

et semi-stagnante et préservation du boisement existant sur une superficie 

totale de 6,8 ha. 

Les objectifs de cet aménagement sont : 

● Compenser la destruction des végétations ayant colonisé les vases déposées dans 

le chenal d’origine du canal en recréant une zone humide à fort potentiel et très 

favorable aux cortèges faunistiques et floristiques du secteur ; 

● Restaurer des milieux favorables aux espèces floristiques et faunistiques typiques 

des milieux humides et frais ; 

● Jalonner le parcours le long du chemin de halage de séquences paysagères variées 

créant des évènements visuels ; 

● Rappeler le contexte paysager de plaine humide pour les promeneurs le long du 

canal ; 

● Créer une zone de frayère fonctionnelle en connexion directe avec le canal de 

Condé –Pommeroeul.  
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Figure 6: Plan masse des travaux de génie écologique prévus au niveau de l’ancien TD 18 
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- L’ex TD108 : aménagement d’une zone humide de 22ha avec étang, vasières 

et roselières sur l’ancien TD108 couvrant une superficie de 30ha. 

Les objectifs de cet aménagement sont : 

● Compenser la destruction des végétations ayant colonisé les vases déposées dans 

le chenal d’origine du canal en recréant une zone humide à fort potentiel et très 

favorable aux espèces de la ZPS et aux autres cortèges faunistiques et floristiques 

du secteur ; 

● Restaurer des milieux favorables aux espèces floristiques et faunistiques typiques 

des milieux humides et frais ; 

● Conserver le contexte paysager de plaine humide ; 

● Développer la diversité paysagère existant au sein du terrain. 
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Figure 7: Plan masse des travaux de génie écologique prévus au niveau de l’ancien terrain de dépôt n°108  
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2.4.4 Des travaux connexes 

o Restauration et rehaussement du pont de Saint-Aybert 

Le pont de Saint –Aybert a été construit pour un canal mis à gabarit à 1350 tonnes. 

Dans le cadre du projet, la mise à gabarit 3 000 tonnes nécessite la rénovation et le 

rehaussement de ce pont. En effet, les appuis intermédiaires du pont se retrouvent 

dénudés et nécessitent la réalisation d’un confortement des piles-culées.  

Les travaux du pont de Saint-Aybert comprennent : 

● La construction de nouveaux appuis, le déplacement et la surélévation du tablier 

existant à 7m 

● La dépose du platelage métallique existant et la mise en place d’un nouveau 

platelage métallique en tôle larmée et caillebottis ; 

● Le remplacement des garde-corps existants par des garde-corps architecturaux ; 

● Le sablage et la remise en peinture de l’ensemble de la charpente métallique de 

l’ouvrage existant. 

 

o Aménagements fluviaux (zone d’attente, signalisation) 

Afin de répondre aux besoins croissants liés à l’augmentation du trafic fluvial, en 

particulier par des automoteurs de plus de 110m de long (Grand Rhénan et au-delà), 

la création des équipements et services aux usagers en termes de stationnement à 

l‘approche de l’écluse de Fresnes, et signalisation sur le canal, s’avèrent 

indispensables. 

Un garage d’écluse (zone d’attente fluviale) composé de quatre ducs d’albe, dont un 

pourvu d’une passerelle accessible via la berge sera créé en rive droite du canal de 

Condé-Pommeroeul à l’embouchure du canal avec le canal de l’Escaut.  

La signalisation au niveau de l’embouchure des deux canaux et sur le canal de Condé-

Pommeroeul seront mis en place avant la réouverture du canal. 

 

o Aménagements écologiques et paysagers des chemins de services, 

signalétique touristique et environnementale 

Le projet prévoit : 

● L’aménagement écologique des défenses de berges avec ou sans banquettes 

écologiques ; 

● La valorisation écologique et paysagère de 3 surlargeurs en annexes alluviales 

permettant la reconstitution des milieux naturels favorables aux espèces 

faunistiques et floristiques typiques des milieux recensés dans l’emprise du projet 

; 
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● L’aménagement écologique et la continuité du chemin de service en rive droite et 

chemin de halage en rive gauche, incluant la restauration de la passerelle au 

niveau de l’Hogneau, et les aménagements permettant de réguler les usages et 

circulations pédestres au droit de l’espace naturel restauré sur l’ancien TD108 ; 

 

Ces aménagements doivent répondre aux besoins suivants : 

● Assurer les engagements réglementaires pris par VNF ; 

● Valoriser l’environnement du canal en concertation avec les partenaires ; 

● Concevoir un aménagement sobre en coûts et en entretien ; 

● Optimiser l’ouverture et l’accès au grand public dans un cadre maitrisé ; 

● Etudier les opportunités d’inscrire les chemins de service dans un schéma local de 

liaisons douces gérées par les collectivités (notamment, boucles cyclables 

aménagés par Valenciennes Métropole, et aménagements réalisés par le 

Département du Nord sur l’ENS de Chabaud-Latour). 

Ces actions actuellement en cours d’étude font l’objet de concertation et de 

partenariat, notamment avec la mise en place d’un comité de coordination maitrise 

d’ouvrage avec VNF, la CAVM et le département du Nord et la mise en place de 2 

comités thématiques : 

- Comité thématique aménagements écologiques : CD59, CAVM, PNRSE, 

fédération de pêche, GON, CEN ; 

- Comité thématique liaisons douces : CAVM, SPW, CD59, communes 

 

2.5 Etat d’avancement de l’opération 

2.5.1 Aménagements compensatoires 

Afin de compenser l’impact du projet, VNF a aménagé 25 hectares de zone humide 

sur les anciens terrains de dépôts n°18 et 108, liés aux milieux naturels à Condé-sur-

l'Escaut et Thivencelle, afin de présenter des habitats favorables à l’avifaune des zones 

humides.  

Ces travaux d’aménagement des TD n°18 et n°108 ont démarré courant août 2017 et 

se sont achevés le 30 novembre 2018. 
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Une convention a été signée entre VNF et le Département du Nord le 2 octobre 2019, 

actant la reprise en gestion de ces 2 espaces naturels restaurés par le Département à 

partir de novembre 2021, pour une durée de 6 ans. A l’issue de cette période, un bilan 

sera réalisé, permettant une prise décision sur la pérennisation de ce mode de 

gestion. 

En ce sens, un plan de gestion a été élaboré en concertation avec le service Espaces 

Naturels Sensibles (ENS) du département du Nord sur ces deux espaces. Entre 2019 

et 2021, les interventions visant à leur entretien et à leur consolidation ont été 

menées sous la responsabilité de VNF, avec l‘appui scientifique et technique du 

services ENS du Département du Nord.  

De plus, le terrain de dépôt 108 fera l’objet d’un arrêté de protection de biotope (APB) 

ou d’un autre dispositif de protection (ORE). 

 

2.5.2 Restauration et rehaussement du pont de Saint-Aybert 

Les travaux de rénovation du pont ont démarré en janvier 2018 pour une durée de 7 

mois. Des finitions ont été réalisées en septembre 2018. L’ouvrage a été remis à la 

commune le 18 novembre 2019. 
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2.5.3 Aménagement de sites de gestion des sédiments et terres issus de ces 

travaux  

Préalablement aux travaux d’aménagement des terrains de dépôt n°5, 13 et 101 des 

travaux de déboisement et dessouchage ont été réalisés ainsi que des fouilles 

archéologiques en 2012-2013 avec respect des prescriptions des arrêtés 

environnementaux d’août 2010. 

Les travaux des terrains destinés à recevoir les sédiments (TD 5,13 et 101) ont démarré 

en mai 2018. A noter que le TD 101 est constitué de deux casiers dénommés ci-après 

TD 101A et TD 101B. 

Le TD 101B (commune de Maing) d’une capacité de 280 000 m3 est achevé et a reçu 

une autorisation par la DREAL le 4 septembre 2020 afin de pouvoir y déposer les 

sédiments extraits du canal. A ce jour environ 240 000 m3 y ont été dépotés. 
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Le TD 101 A (commune de Maing) d’une capacité de 320 000 m3 est actuellement en 

cours de construction et devrait être achevé d’ici fin juillet 2021, il fera ensuite l’objet 

d’une visite des services instructeurs (DREAL) afin d’obtenir l’autorisation de déposer 

des sédiments issus du canal. 

 
 

Le TD 5 (commune de Fresnes-sur-Escaut) d’une capacité de 350 000 m3 est achevé et 

a reçu une autorisation par la DREAL le 17 mai 2021 afin de pouvoir y déposer les 

sédiments extraits du canal. Les dépotages sur ce terrain n’ont pas commencé à ce 

jour. 
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Le TD 13 (communes Condé-sur-l’Escaut et Vieux-Condé) d’une capacité de 340 000 

m3 est achevé et a reçu une autorisation de la DREAL le 23 septembre 2020 afin de 

pouvoir y déposer les sédiments extraits du canal. A ce jour environ 6500 m3 de 

sédiments non pompables y ont été déposés en pelle-camion. 

Le suivi des milieux naturels et le suivi de la qualité des eaux superficielles et de la 

nappe pendant le curage, ainsi qu’au droit des terrains de dépôts, sont également 

inclus dans les travaux. Conformément aux arrêtés préfectoraux d’exploiter les TD 

101b et 13, des contrôles sur les sédiments mis en dépôt (radioactivité, qualitatif, 

quantitatif), des contrôles environnementaux notamment la qualité des eaux de 

l’Escaut, des eaux souterraines du canal et des terrains de dépôt, les eaux de rejets 

dans les bassins à lixiviats des terrains de dépôt et des contrôles de bruit sont réalisés 

avant, pendant et après exploitation des terrains. 

Ces mêmes contrôles seront réalisés sur les autres terrains de dépôt n°5 et 101A. 
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Les travaux préparatoires ont démarré sur le terrain de dépôt n°19 dans lequel seront 

mises en dépôt les terres franches issues des travaux d’élargissement du canal. 

L’arrêté préfectoral complémentaire d’exploiter le TD 19 a été obtenu le 19 mai 2021. 

A ce jour, il n’y a plus d’activité sur ce TD. 

2.5.4 Interventions de déboisement et débroussaillage préalables aux travaux 

impactant les berges du canal 

Afin de pouvoir créer un chemin de service servant de piste de chantier pour le 

transport des terres franches et dégager la berge pour récupérer des terres franches 

des terrassements à sec pour la constitution des digues des terrains de dépôt, le 

déboisement terrestre de l’ensemble de la rive droite du canal a été réalisé de 

novembre 2016 à fin mars 2017, en 3 opérations successives : 

● De l’écluse d’Hensies jusqu’au droit du TD19  

● Du TD 19 jusqu’au terrain de motocross 

● Du terrain de motocross jusqu’au pont du Bastringue. 

A noter que ce déboisement n’a pas concerné les grèves alluviales de la rive droite.  

Du débroussaillage complémentaire de la rive droite depuis la frontière jusqu’à 

l’ancienne écluse a été effectué lors des opérations de terrassement des terres 

franches fin 2018 ainsi que la purge des zones de renouées en talus sur la même zone. 

Le débroussaillage/déboisement de l’ensemble de la rive gauche a eu lieu 

principalement lors de l’hiver 2019-2020. 

En juin- début juillet 2020 a également eu lieu une opération ponctuelle de fauchage 

manuel de chardon. 

Un débroussaillage complémentaire de la rive droite et gauche a eu lieu début 2021 

sur la partie aval rive droite avec des moyen nautique (pelle flottante) sur les parties 

non accessibles du grand large au pont du bastringue, ainsi qu’en rive gauche 

parallèlement au chemin de halage en rive gauche du TD 108 au Grand Large. 

La carte ci-après présente une synthèse chronologique de ces interventions :  
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2.5.5 Travaux de dragage et de recalibrage du canal, puis d’aménagement 

écologique de ses berges 

Les travaux de dragage ont démarré le 15 septembre 2020. 

Ces opérations de dragage s’opèrent en partant de l’aval (Zone du Grand-Large) vers 

l’amont (frontière belge/écluse d’Hensies), du fait de l’envasement important du 

canal et de l’impossibilité d’accès. Une première passe de dragage sur une profondeur 

de 2,50 m est prévue jusqu’au niveau de l’écluse d’Hensies, puis un 

approfondissement à 3,80m au retour de l’amont vers l’aval. 

 

L’entreprise utilise un ponton de 200 tonnes munis de pieux permettant la 

stabilisation sur lequel est positionné une pelle hydraulique de 400 tonnes. 
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Cet atelier a été utilisé dans un premier temps comme ponton principal de dragage. Il 

a débuté les travaux de curage au niveau du grand large et du canal afin d’y dégager 

l’accès pour un ponton de 115 tonnes munis de pieux accueillant une pelle 

hydraulique de type 25t. 

 

Ce ponton a été mis en service sur le chantier du curage lorsque le ponton de 200 

tonnes a rendu suffisamment de surface navigable au sein du canal pour deux ateliers 

de dragage. Les barges de transports doivent également en effet pouvoir circuler lors 

du travail simultané des deux ateliers. 

 

Des barges d’une capacité de 650 à 1000 m3 sont utilisées pour transporter les 

sédiments sur les différents sites. 

Les pontons utilisés pour le dragage des sédiments et des terres franches sont 

immobilisés grâce à des vérins enfoncés au fond du canal. Une pelle hydraulique est 

embarquée et permet l’excavation des sédiments sous eau ou à sec. Les sédiments 

sont directement chargés dans une barge de transport amarrée à l’atelier de dragage. 

 Le ponton est déplacé et positionné jusqu’à la section à draguer par un bateau 

pousseur. Les pieux sont ensuite enfoncés dans les sédiments du canal afin de le 

stabiliser durant toute la durée de l’opération. 

Tous les mouvements du ponton sont enregistrés et visualisés sur l’affichage de 

l’ordinateur de bord.  

La barge remplie est prise en charge par le bateau pousseur et est transportée 

jusqu’au site de gestion de destination sélectionné en fonction de la nature des 

matériaux dragués (sédiments), de la distance à parcourir et de leur niveau de 

remplissage. 

 

Les sédiments sont acheminés par barges vers des pontons créés le long de l’Escaut à 

Maing au niveau du TD 101 et au niveau des TD 5 à Fresnes-sur-Escaut et TD 13 à 

Condé – Vieux Condé. 

Un atelier de dépotage comprenant un cribleur à étoiles, des pompes et un système 

de tuyauterie permet de remplir chaque TD. Les sédiments sont entreposés de 

manière définitive dans le terrain, une période de 3 à 4 ans est nécessaire afin 

d’assécher les sédiments, avant de pouvoir procéder aux travaux de couverture. 

Le dépotage des sédiments a démarré dès septembre 2020 sur le terrain de dépôt 

n°101B.  L’atelier de dépotage est actuellement sur le terrain de dépôt n°101 et sera 

déplacé dans le courant de l’été 2021 sur le terrain de dépôt n°5. 
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En parallèle, des sédiments difficilement pompables sont mis en dépôt sur le terrain 

de dépôt n°13 en pelle-camions. 

 

A fin avril 2021, la création du chenal central à 2.5 m de profondeur s’est arrêtée au 

niveau du PK 2000 (en aval de la grève B), dans le cadre d’une mesure conservatoire 

au regard des incertitudes liées à la présence du Castor et à la connaissance de son 

comportement. L’atelier poursuit le dragage sur la partie aval du canal du PK 2000 au 

grand large afin de réaliser la deuxième passe (dragage de 2,50 m à 3,80 m). 

A ce jour, 250 000 m3 de sédiments ont été dragués et mis en dépôt dans les TD 101b 

et TD 13. 
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2.5.6 Terrassement des terres franches dans le cadre de l’élargissement du 

canal 

Terres franches sous-eaux 

Les travaux nécessitent d’excaver environ 174 000 m3 de terres franches sous-eaux 

et leur transport par des moyens fluviaux vers un terrain situé à proximité du TD 101 

de Maing. Ces zones de terres franches sont en effet non accessibles par des moyens 

terrestres. Le déchargement des barges remplies de ces matériaux non pompables se 

fait au moyen d’une pelle hydraulique qui les transfère vers des engins terrestres de 

transport adéquat pour ensuite les acheminer dans le terrain 101 Bis.  

Ces travaux de dragage d‘élargissement et de mise en dépôt n’ont pas commencé à 

ce jour. 

Terres franches hors d’eau 

Il a été distingué différentes zones accessibles afin de donner aux berges le profil 

prévu au projet. 
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Les sections B, B’, et F sont accessibles en rive droite (RD) et rive gauche (RG) et feront 

l’objet de terrassement par voie terrestre. 

Les sections C et E ne sont accessibles par moyens terrestres que de la rive droite (RD, 

pour la section E) ou de la rive gauche (RG, pour la section C). 

Les sections A et D ne comprennent pas de terres franches accessibles par moyens 

terrestres (zones correspondant aux secteurs des annexes alluviales). 

 

Les terres sont excavées par l’intermédiaire de pelle à chenilles de type « longue 

flèche » et/ou « classique » selon l’accessibilité des terres à déblayer.  

Elles sont acheminées par voie terrestre ou fluviale vers les sites de gestion aménagés 

à cet effet. A ce jour le chantier de terrassement de terres franches n’a pas débuté. 

 

Aménagement des berges 

Gestion des plantes invasives 

De nombreuses stations de Renouée du Japon ont été identifiées comme plantes 

invasives localisées sur les terres franches et sédiments ; une identification par drone 

lors des périodes de floraison des plantes a été réalisée en 2020. Une procédure 

spécifique a été mise en place sur le chantier afin de limiter les risques de 

dissémination, en particulier au droit des stations dont les emprises doivent être 

terrassées (les stations hors emprise des travaux étant évitées) : 
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- Sur les parties de terres franches et de sédiments sous eaux la zone est 

excavée sur une profondeur de 1m ; 

- Sur les parties où les terres franches ou sédiments sont situés sous les futurs 

enrochements, la zone est excavée sur une profondeur de 1m (incluant les 

matériaux situés latéralement dans un rayon de 1,5 m autour de la zone) ; 

- Sur les parties terres franches ou sédiments situés au-dessus des futurs 

enrochements après excavation des berges, la zone est excavée sur une 

profondeur de 1m (incluant les matériaux situés latéralement dans un rayon 

de 3 m autour de la zone). 

Les quantités de renouées et terres contaminées par les renouées sont de l’ordre de 

45 760 m3.  

L’excavation des terres contaminés accessibles par voie terrestre se fait au moyen de 

pelle hydraulique équipée d’un système de géolocalisation par GPS, l’équipement est 

nettoyé après avoir excavé les terres franches contaminées afin d’éviter la 

propagation des plantes invasives. Ces terres sont acheminées par camions bâchés 

vers le TD 19 et enfouis dans des alvéoles spécifiquement aménagées (encapsulés 

dans des sarcophages et recouvert d’un géotextile). 

 

L’excavation des sédiments et terres franches sous-eaux non accessibles par voie 

terrestre sont dragués de la même manière que les sédiments non contaminés. Les 

matériaux jugés non pompables sont acheminés via des barges séparées, déchargés 

au niveau des quais aménagés et entreposés dans les terrains de dépôts par pelles – 

camions. 

 

L’atelier est à l’arrêt à ce jour, dans la même logique conservatoire qui a été appliquée 

à la progression de l’atelier de dragage, et qui a conduit à ne pas démarrer les travaux 

de terrassement des terres franches sur les zones préalablement décapées. 

 

2.6 Suivis environnementaux et partenariats associés 

Les différentes mesures en faveur de la protection de la faune et de la flore protégées, 

et plus globalement en faveur de l’environnement, prescrites dans l’arrêté préfectoral 

du 16 septembre 2019 autorisant une dérogation exceptionnelle pour destruction 

d’individus, déplacement d’espèces et destruction/dégradation/altération d’habitats 

d’espèces au titre de l’article L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement, 

engagent VNF, maitre d’ouvrage du projet, vis-à-vis de leur réalisation et de leur suivi.  
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Dans ce cadre, conformément à cet arrêté, un rapport “Bilan des mesures de suivis” 

est envoyé chaque année à la DREAL et à la DDTM 59 (avant le 31 mars de chaque 

année). 

Par ailleurs, VNF articule la mise en œuvre de ces mesures, avec plusieurs partenariats 

engagés avec des acteurs dont l’expertise en matière de biodiversité et la 

connaissance du territoire, apportent une contribution décisive à la qualité du projet. 

 

2.6.1 Suivi des espèces végétales protégées et patrimoniales déplacées 

Précision liminaire : conformément aux recommandations du CNPN en date du 19 juin 

2017, VNF a conclu un contrat avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul 

(CBNBl), qui crée les conditions permettant au CBNBl de valider les protocoles de 

transplantation des espèces protégées, d’assurer un suivi scientifique sur le balisage 

des espèces et sur les suivis annuels de chaque espèce pour s’assurer de l’efficacité des 

mesures. 

Dorine à feuilles alternes 

La Dorine à feuilles alternes a été déplacée le 9 juin 2020. Une visite de la zone 

d’accueil a été effectuée avec le CBNBL le 26 octobre et avec la DDTM le 6 novembre 

2020 qui a montré une bonne reprise de l’espèce transplantée et des semis. 

 

Astragale à feuilles de réglisse 

Sur les 7 stations d’Astragale identifiées sur le TD 101 (20 individus), 3 stations ont été 

évitées (12 individus). 4 stations ont été transplantées (8 individus) par le bureau 

d’études Rainette, soit manuellement, soit mécaniquement. De plus, une récolte de 

graines et un semis ont également été réalisés pour cette espèce.  

Le suivi de cette espèce a été réalisé par Rainette, ce suivi montre qu’entre 2018 et 

2020, malgré l’absence de reprise de certains individus, la population d’Astragale 

présente sur le site a augmenté, avec quasiment un doublement de la population, lié 

à un développement des stations évitées et des stations transplantées 

mécaniquement. 

Notons qu’une nouvelle station comprenant un individu a été observée entre les deux 

zones compensatoires. 
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Rosier tomenteux 

Sur les 12 stations de Rosier (36 individus) localisées dans et/ou à proximité du TD 5, 

11 stations de rosier (35 individus) ont été évitées. Une seule station (1 individu) a 

donc été impactée et a été transplantée manuellement en octobre 2018 au sein du 

TD5 au niveau d’une station accueillant déjà 13 autres individus. 

En juillet 2019, cet individu a été à nouveau observé au sein de la station toutefois, il 

semble assez chétif (feuilles jaunies, notamment). Les autres individus présents sur le 

TD 5 ont également été revus. 

En juin 2020, (Cf. Annexe 5), l’individu transplanté a été revu, toutefois, le pied 

semblait mort (absence de feuillage, de fleur ou de fruit). Quelques jeunes pousses à 

la base étaient visibles. Une partie de la station, où a été transplanté l’individu 

impacté, a été incidemment recouverte de terre jusqu’à 40 cm d’épaisseur 

(responsabilité de l’entreprise engagée). 

 

Le 9 juillet 2020, le bureau d’études Auddicé environnement a été missionné pour 

superviser le dégagement des pieds de Rosier tomenteux, conservés ou transplantés. 

Le 11 septembre 2020, le bureau d’études Auddicé environnement a constaté une 

bonne reprise de l’ensemble des pieds de Rosier tomenteux, ceci en dépit d’un été 

2020 très sec.  

 

Afin de vérifier la poursuite du bon développement des pieds de Rosier tomenteux 

après l’hiver, une seconde visite de contrôle a été réalisée le 4 juin 2021 par Auddicé 

environnement. Comme en septembre 2020, une bonne reprise de l’ensemble des 

pieds de Rosier tomenteux (Rosa tomentosa) ayant fait l’objet d’un dégagement a été 

constatée.  

 

Ophrys abeille 

La station d’Ophrys abeille présente sur le TD 101 a été évitée pendant les travaux de 

création d’une ZEC. 

Le suivi de cette espèce a néanmoins été réalisé par le bureau d’études Rainette entre 

2018 et 2020. Ce suivi a montré qu’en juin 2020, une seule hampe florale n’a été 

observée au sein de la station.  

Les jeunes ligneux semblent s’étendre sur la station. Une fauche exportatrice à 10 cm 

du sol a donc été réalisée fin aout 2020, afin de maintenir l’habitat favorable à 

l’espèce. Le suivi 2021 permettra de confirmer ce résultat. 
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Pigamon jaune 

En septembre 2019, le Pigamon jaune (Thalictrum flavum) a été balisé par le bureau 

d’études Biotope et un protocole de déplacement de l’espèce a été réalisé en 

concertation avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL).  

Les graines du Pigamon jaune n’ont pas pu être récoltées le 1er septembre 2020, car 

la tige principale était sectionnée (origine inconnue) au cours de l’été 2020.  

Les individus (4 pieds) ont été transplantés le 23 septembre 2020. 

 

Silaüs des près 

En septembre 2019, le Silaüs des près (Silaum silaus) a été balisé par le bureau 

d’études Biotope et un protocole de déplacement de l’espèce a été réalisé en 

concertation avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL).  

La récolte des graines du Silaus des près a été effectuée le 1er septembre 2020.  

Les individus (8 pieds) ont été transplantés le 23 septembre 2020. 

Par la suite, les secteurs de réimplantation seront fauchés tardivement (juillet) une 

fois par an, avec exportation des produits de fauche. 

 

Stellaire des bois 

En septembre 2019, la stellaire des bois (Stellaria nemorum) a été balisée par le 

bureau d’études Biotope et un protocole de déplacement de l’espèce a été réalisé en 

concertation avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL). 

La transplantation des individus de stellaire des bois a été effectuée le 30 avril 2020 

(23 pieds sur 20 m²) au niveau du TD 18. Le bilan du suivi a montré un 

développement important de liserons, ronces autour de l’espèce durant l’été 2020. 

Une visite a donc été effectuée avec le CBNBL et une entreprise le 26 octobre afin 

de dégager la zone. Une visite a ensuite été réalisée avec la DDTM le 6 novembre 

2020 afin de montrer le secteur qui a été dégagé. 
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Myosotis des bois 

Lors des prospections de terrain en juillet et aout 2019 par le bureau d’études Biotope 

pour la mise à jour des stations des espèces à déplacer, le Myosotis des bois n’a pas 

été retrouvé. 

Il n’y a donc pas à ce jour de besoin confirmé de déplacement pour cette espèce. 

 

2.6.2 Suivi des sites de mesures compensatoires : 

Un partenariat étroit a également été mis en place avec le Conseil départemental du 

Nord (service Espaces Naturels Sensibles) pour les opérations d’entretien des espaces 

naturels restaurés sur les anciens terrains de dépôt 18 et 108. De plus, une convention 

de reprise en gestion de ces terrains de dépôt  à partir de novembre 2021 a été signée 

en décembre 2019. Cette convention s’appuie notamment sur les plans de gestion 

écologique sur 10 ans qui ont été réalisés. 

 

Un suivi écologique est réalisé depuis la fin des travaux sur les deux sites de mesures 

compensatoires (TD 18 et 108) par le bureau d’études Rainette. Les deux premières 

années de suivis réalisé en 2019 (n+1 après travaux) et 2020 (n+2 après travaux) ont 

permis d’évaluer l’efficacité : 

● Des mesures compensatoires mises en œuvre, en particulier les aménagements 

écologiques, 

● Des techniques employées pour la réalisation de ces aménagements, 

● De la gestion mise en place, afin de pouvoir l’adapter si nécessaire. 

 

Un suivi de l’avifaune est également réalisé depuis la création de ces 2 mesures 

compensatoires par le conseil départemental du Nord. 

A ce jour, les bilans des suivis de ces mesures compensatoires transmis à la DREAL et 

à la DDTM montrent une richesse de biodiversité de ces milieux qui restent néanmoins 

jeune pour pouvoir accueillir le Blongios nain notamment. 

Les opérations d’entretien se poursuivent en étroite collaboration avec le conseil 

départemental du Nord dont la reprise en gestion de ces deux terrains de mesures 

compensatoires s’effectuera à partir de novembre 2021 pour une durée de 6 ans via 

une convention signée en 2019.  
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Concernant le TD18, une convention a été signée en 2020 avec la fédération de pêche 

du Nord, afin d’assurer un suivi piscicole de cette frayère après l’ouverture des 

vannes. Ce partenariat entre VNF et la fédération de pêche du Nord, comprend 

également, et plus largement, des objectifs communs de suivi piscicole sur le canal, et 

sur la frayère à brochets de la ZEC de Maing. 

 

2.6.3 Suivi des chiroptères : 

Une mission portant sur les chiroptères, a été confiée à la CMNF (Coordination 

Mammologique du Nord de la France) qui s’articule en 4 actions : 

● Des mesures d’accompagnement reprenant le suivi annuel des populations de 

chiroptères sur les phases avant, pendant et après travaux.  

● Des mesures compensatoires qui consistent à l’identification, dans un rayon de 20 

km autour de l’emprise de travaux, de sites favorables à l’hibernation et à la 

reproduction des chiroptères. Cette mission inclut également des travaux de mise 

en protection et d’aménagement sur ces sites. Il est notamment question de mise 

en œuvre de nouveaux gîtes de reproduction. Ces mesures feront l’objet de suivi 

sur 5 ans. 

● Une mission de conseil et d’accompagnement sur les aménagements écologiques 

et paysagers qui seront réalisés dans le cadre des travaux de remise en navigation 

du canal Condé-Pommeroeul. 

● Une opération de communication pour sensibiliser le public aux différents 

aménagements réalisés pour la préservation des chiroptères. 

 

Au travers de cette démarche, VNF souhaite aller au-delà des recommandations et 

s’engage dans une démarche volontariste sur des mesures supplémentaires en 

améliorant notamment le potentiel d'accueil de gîtes à Chiroptères existants dans un 

périmètre proche du canal (exemple : remparts de la ville de Condé-sur-Escaut). L’état 

initial de cette expertise chauves-souris montre qu’un maximum de sept espèces 

différentes a été comptabilisé sur les neuf stations de suivi. 22 espèces sont 

actuellement connues dans les Hauts-de-France.  

Le Murin des marais n'a pas été contacté en 2019, ni en 2020, même après une 

recherche approfondie parmi les ultrasons de Murins indéterminés.  

Le Murin de Daubenton, autre espèce inféodée aux surfaces en eau, a en revanche 

été contacté sur l'ensemble des points du canal ainsi que sur le TD 18.  

La Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle commune sont aussi 

omniprésentes sur les neuf stations de suivi. 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 1 

  

Descriptif du projet 

 

 

  

50 

Dossier de demande de dérogation 

« espèces protégées » 

Travaux de remise en navigation du 

Canal Condé-Pommeroeul 

VNF 

juillet 2021  

En décembre 2020, six sites d’aménagements pour les chauves-souris ont été validés 

par le département du Nord, le PNRSE, VNF et la CMNF. 

En mars 2021, 16 gites à chauves-souris ont été installés par la CMNF au sein du TD108 

et 2 autres seront installés au niveau de l’écluse de Fresnes au cours de l’année 2021. 

2.6.4 Conclusion des suivis environnementaux 2019-2020 

Les mesures compensatoires sur les TD 18 et 108 ayant été terminées en 2018, le suivi 

écologique a donc été réalisé en 2019 et 2020 et se poursuit. Les premières 

observations sont riches en biodiversité, mais les milieux sont encore jeunes pour 

pouvoir encore accueillir le Blongios nain notamment. Les opérations d’entretien se 

sont poursuivies en étroite collaboration avec le conseil départemental du Nord dont 

la reprise en gestion s’effectuera à partir de novembre 2021 sur ces deux terrains de 

mesures compensatoires. 

Toutes les stations des plantes protégées ont été transplantées et ont fait l’objet de 

suivis. Des incidents modérés, d’origine anthropique ou naturelle se sont produits 

(crue, apport de terres, coupes, …), mais le suivi, la gestion et la vigilance de VNF ont 

permis de maintenir ou de développer les espèces évitées, transplantées ou 

impactées. Les suivis annuels à venir permettront de s’assurer du maintien de 

l’efficacité des transplantations. 

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la mise en œuvre de ces suivis, implique 

plusieurs partenaires qui contribuent fortement à la qualité de réalisation du projet.  

 

2.7 Avril 2021 : Découverte de la présence du Castor et conséquences à 

court terme 

Connaissance de l’espèce  

En avril 2021, des indices potentiels de présence de l’espèce Castor ont été portés à 
la connaissance de VNF, alors que l’espèce n’avait pas été identifiée lors des études 
antérieures, ni mentionnée dans le cadre des dossiers d’autorisation réglementaires 
du projet.   
VNF a pris contact avec ses partenaires (GON, PNRSE, CD59, CMNF, CEN, fédération 
de pêche 59, …), mais également ses partenaires Belges 
(SPW, natagora, coordinateur du contrat de rivière Escaut-Lys) afin d’avoir plus de 
renseignements sur la présence de l’espèce sur ce secteur et aux alentours.   
Le 4 mai 2021, en présence de la DDTM, le service départemental du Nord de l’OFB a 
signalé à VNF que la présence du Castor était confirmée sur le périmètre du projet. Il 
en ressort que suite à des prospections conduites depuis janvier 2021 (et reposant sur 
des indices, pour certains récents, et pour d’autres anciens de plusieurs mois), l’OFB 
dispose d’éléments confirmant qu’il s’agit bien du Castor Européen (Castor Fiber). Des 
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échanges très réguliers ont ensuite eu lieu entre VNF, la DDTM du Nord et l’OFB, en 
mai et juin 2021, conduisant notamment au constat de la nécessité de procéder à 
l’élaboration du présent Dossier.  
  
Dans ce contexte, VNF a procédé en urgence le 12 mai 2021 à une consultation pour 
réaliser un inventaire de l'ensemble du périmètre, permettant une meilleure 
connaissance du comportement de l'espèce, et donnant la possibilité à VNF de 
procéder à une restructuration du projet, dans une logique d’adaptation apte à 
sauvegarder et développer les conditions propices au maintien de l’espèce, pendant 
et après la réalisation des travaux. Cette mission a été confiée au bureau d’études 
Biotope le 27 mai 2021, incluant la rédaction du présent Dossier. Le 31 mai 2021, une 
réunion de démarrage de l’étude a eu lieu avec le bureau d’études 
Biotope, la DDTM 59 et l’OFB.   
  
Durant la première quinzaine de juin, les premières investigations de terrain ont été 
menées et un point d’étape a été fait le 15 juin lors d’une réunion associant la DDTM 
et l’OFB. En parallèle, ces investigations ont été transmis au CD59, au GON et à la 
fédération de pêche. De plus, la maîtrise d’ouvrage a contacté les différentes 
unités opérationnelles territoriales de VNF, ainsi que des associations (Dole 
Environnement, Jura Nature Environnement, ...) et la Métropole Européenne de Lille 
(confrontée en 2020 à la présence du Castor dans le cadre d’un projet sur le canal de 
Roubaix) afin de réunir différents retours d’expériences sur le Castor pour étudier et 
proposer des mesures d’évitement, de réduction et de compensation.    
Le 25 juin 2021, une réunion avec la DDTM59 et l’OFB a eu lieu afin de présenter une 
première version du présent Dossier de Dérogation Espèce Protégée.   
  
Mesures conservatoires adoptées au regard des travaux en cours ou prévus  
L’entreprise en charge des travaux de dragage et d’élargissement du canal, 
ECOTERRES, et le maître d’œuvre VALETUDES, ont été expressément informés de la 
présence potentielle du castor sur le canal. Il a été demandé aux pelleurs 
d’être vigilants lors de l’avancement de l’atelier de dragage dans le canal.   
Des adaptations de chantier ont alors été mises en œuvre dès confirmation de la 
présence du Castor, en concertation avec la DDTM du Nord et l’OFB.  
Tous les travaux programmés sur les berges du canal ont été arrêtés ou non 
démarrés, à l’exception des purges des stations d'espèces invasives et de 
l’atelier fluvial de dragage.  Les ateliers de terrassement de terres franches depuis la 
berge (qui devaient intervenir sur les zones dénuées de végétation) n’ont 
pas démarré et ont immédiatement été démobilisés.    
 
A compter du 25 mai, la maîtrise d’ouvrage a pris la décision de stopper la progression 
de l’atelier de dragage, à titre de précaution, considérant la proximité d’indices de 
présence. L’atelier de dragage a repris son activité début juin, en opérant uniquement 
un dragage d’approfondissement du linéaire déjà dragué, afin de préserver l’intégrité 
des berges (logique de précaution au regard de l’incertitude sur la présence de 
terriers).   
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A compter du 31 mai, les travaux portant sur les zones de Renouée du Japon ont été 
stoppés. En attente de pouvoir reprendre le traitement des stations de renouée du 
Japon, l’entreprise aura recours à l’écopâturage (caprins) pour la gestion transitoire 
pendant la période de croissance. Cette prestation sera réalisée sous surveillance et 
des clôtures délimiteront les zones concernées sans empiéter sur la végétation à 
proximité.   
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1 Rappel du principe d'interdiction de destruction 

d'espèces protégées 

Afin d'éviter la disparition d'espèces animales et végétales, un certain nombre 

d'interdictions sont édictées par l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, qui 

dispose que : 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation 

du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non 

domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :  

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la 

destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la 

naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 

transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, 

leur vente ou leur achat ;  

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou 

l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute 

autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur 

transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou 

leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;  

3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces 

espèces animales ou végétales ;  

4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier 

l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la 

destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites ». 

Les espèces concernées par ces interdictions sont fixées par des listes nationales, 

prises par arrêtés conjoints du ministre chargé de la Protection de la Nature et du 

ministre chargé de l’Agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre 

chargé des pêches maritimes (article R. 411-1 du Code de l’environnement), et 

éventuellement par des listes régionales.  

L’article R. 411-3 dispose que pour chaque espèce, ces arrêtés interministériels 

précisent : la nature des interdictions mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-3 qui 

sont applicables, la durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes 

de l'année où elles s'appliquent. 

À ce titre, les arrêtés listés dans le tableau ci-après ont été adoptés. 
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Synthèse des textes de protection faune/flore  

Groupe Niveau national Niveau régional  

et/ou départemental 

Flore Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la liste des espèces 

végétales protégées sur l'ensemble du territoire 

Arrêté du 1er avril 1991 relatif à la liste 

des espèces végétales protégées en 

région Nord – Pas-de-Calais complétant 

la liste nationale 

Mollusques Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

(Néant) 

Insectes Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

(Néant) 

Reptiles-

Amphibiens 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et 

reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés 

protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de 

répartition excède le territoire d'un département 

(Néant) 

Oiseaux Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés 

protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de 

répartition excède le territoire d'un département 

(Néant) 

Mammifères 

dont 

chauves-

souris  

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés 

protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de 

répartition excède le territoire d'un département 

(Néant) 

 

Rappelons cependant que le présent dossier ne concerne que le Castor d’Europe 
(Castor fiber), puisque les autres espèces protégées ont d’ores et déjà été traitées 
dans les dossiers réglementaires précédents (cf. éléments présentés dans les 
paragraphes précédents) 
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2 Le principe de dérogation 

L’article L. 411-2 du Code de l’environnement permet, dans les conditions 

déterminées par les articles R. 411-6 et suivants : 

« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de 

l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la 

dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :  

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la 

conservation des habitats naturels ;  

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à 

l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de 

propriété ;  

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons 

impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou 

économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences 

bénéfiques primordiales pour l'environnement ;  

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction 

de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, 

y compris la propagation artificielle des plantes ;  

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière 

sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre 

limité et spécifié de certains spécimens ». 

La dérogation est accordée par arrêté préfectoral précisant les modalités d’exécution 

des opérations autorisées.  

« Le décret du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de 

procédure d’autorisation environnementale […] vise à simplifier le dispositif de 

l’autorisation environnementale au nouveau réglementaire. À cette fin, il transforme 

notamment certaines consultations obligatoires en consultations facultatives, fluidifie 

la fin de la procédure d'autorisation environnementale et prévoit des possibilités de 

dématérialisation du dossier de demande d'autorisation environnementale. Enfin, il 

corrige diverses imperfections et erreurs matérielles. » 

Ainsi, selon l’article 8 :  
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I. - L'article R. 181-28 est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « Conseil national de la protection de la 

nature » sont remplacés par les mots : « Conseil scientifique régional du 

patrimoine naturel » ; 

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil 

national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux 

mois, dans les cas suivants : 
« 1° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une 

espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-8-1. Si l'avis du 

Conseil national de la protection de la nature est défavorable, le préfet saisit pour avis 

conforme le ministre chargé de la protection de la nature ainsi que, si la dérogation 

concerne une espèce marine, le ministre chargé des pêches maritimes ; 

« 2° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une 

espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-13-1 ; 

« 3° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne au moins 

deux régions administratives ; 

« 4° Le préfet estime que la complexité et l'importance des enjeux du dossier 

soulèvent une difficulté exceptionnelle. » 

II. - Après l'article R. 411-13, il est inséré un article R. 411-13-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 411-13-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions des 

articles R. 411-8 et R. 411-8-1 relatives à la liste des espèces de vertébrés 

menacées d'extinction, un arrêté du ministre chargé de la protection de la 

nature fixe une liste d'espèces animales et végétales à la protection 

desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la 

protection de la nature. » 

III. - Après l'article R. 411-13-1, il est inséré un article R. 411-13-2 ainsi rédigé : 

« Art. R. 411-13-2. - Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou 

le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une 

demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois. 

L'avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai. » 

L’arrêté du 6 janvier 2020 modifie ainsi les conditions d'instruction des dérogations 

définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et fixe la nouvelle liste 

d’espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé 

qu’après avis du Conseil national de la protection du la nature. 

« Article 1 : La liste des espèces animales et végétales, prévue à l'article R. 411-13-1 

du code de l'environnement, à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après 

avis du Conseil national de protection de la nature, figure en annexe au présent 

arrêté. ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039510338&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039510338&dateTexte=&categorieLien=cid
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La liste des espèces animales et végétales est disponible sur le journal officiel de la 

République Française.  

Les trois conditions incontournables à l’octroi d’une dérogation sont les suivantes : 

● La demande s’inscrit dans un projet fondé sur une raison impérative d’intérêt 

public majeur ; 

● Il n’existe pas d’autre solution plus satisfaisante ; 

● La dérogation ne nuit pas au maintien de l’état de conservation favorable de 

l’espèce dans son aire de répartition naturelle.  

Ainsi, l’autorisation de destruction ou de capture d’espèces animales et de destruction 
ou de prélèvement d’espèces végétales protégées ne peut être accordée à titre 
dérogatoire, qu’à la triple condition que le projet présente un intérêt public majeur, 
qu’aucune autre solution satisfaisante n’existe et qu’elle ne nuise pas au maintien des 
populations d’espèces protégées. 

 

3 Liste des espèces concernées par la demande de 

dérogation 

La demande de dérogation « espèces protégées »au titre de l’Article L411-2 du Code 

de l’Environnement ne concerne ici que le Castor d’Europe (Castor fiber), espèce 

protégée dont la présence n’avait pas été détectée lors des inventaires menés pour 

obtenir les autorisations administratives du projet. 

Les autres espèces faunistiques et floristiques protégées présentes sur la zone d’étude 

ont déjà fait l’objet d’une demande de dérogation et l’objet d’arrêtés préfectoraux 

spécifiques. 
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4 Formulaire CERFA 13614*01 
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5 Formulaires CERFA 13616*01 
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 3 Aspects méthodologiques 
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1 Présentation des aires d’étude 

Les aires d’étude se situent sur les communes de Fresnes-sur-Escaut, Condé-sur-

l’Escaut, Thivencelle et Saint-Aybert dans de département du Nord (59). 

Il s’agit du tronçon du canal situé entre l’écluse de Fresnes-sur-Escaut et la frontière 

Belge, au niveau de la confluence avec la Haine (Figure 8). 

L’aire d’étude principale correspond au milieu aquatique (miroir d’eau du canal). Elle 

présente un linéaire de près de 6km pour une surface totale de plus de 26 ha. 

Les prospections ont été réalisées au sein d’une aire d’étude élargie située de part et 

d’autre de l’aire d’étude principale. Celle-ci, d’une surface de près de 46 ha a été 

définie dans le but de réaliser les prospections spécifiques « Castor » sur l’ensemble 

des milieux potentiellement favorables à l’espèce (annexes alluviales A, B et C, TD 18, 

Etang Wagnier, ainsi que le tronçon aval de l’Hogneau au niveau de sa confluence avec 

le canal) (Figure 9). 
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Figure 8. Aires d’étude 
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Figure 9. Présentation de l’aire d’étude élargie, des annexes alluviales et des terrains de dépôts prospectés 

Etang 

Wagnier 
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2 Equipe de travail 

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude 

(Tableau 1). 

Précisons que ce rapport a également été rédigé avec la collaboration d’Adeline LAFONTAINE, 

de Charlotte PLACE, de Patrick COUPLET et de Manuel PHILIPPE de VNF (notamment le 

chapitre 2, Présentation et justification du projet retenu). 

Tableau 1 : Equipe mobilisée 

Domaine d’intervention Agent 

Contrôle qualité Arnaud GOVAERE 

Chefs de Projet - rédaction Mathilde LESUR et Baptiste FAURE 

Prospections terrain Emilien DUFRENNE et Baptiste FAURE 

3 Prospections de terrain, méthodes d’inventaire et 

consultations 

3.1 Méthodes d’acquisition des données 

3.1.1 Acteurs ressources consultés et bibliographie 

Différentes personnes ou organismes ressources ont été consultés pour affiner 

l’expertise ou le conseil sur cette mission. Ces consultations concernent 

spécifiquement la thématique castor (Tableau 2). 

Tableau 2 : Acteurs et ressources bibliographiques consultés 

Nom Personne ou référence consultée Nature des informations obtenues 

CABARD Pierre 
Le Castor – Collection les sentiers du 

naturaliste, Edition Delachaux et 

Niestlé, 2009 

Informations concernant la répartition, 

la description, l’habitats et les mœurs 

du Castor. 

Conservatoire des 

Espaces Naturels 

(CEN) 

Cédric VANAPPELGHEM – 

Responsable mission scientifique 

Informations concernant l’observation 

d’un Castor à proximité du Marais de 

Cambrin, RNR gérée par le CEN. Peu 

d’éléments disponibles. 
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Coordination 

Mammalogique 

du Nord de la 

France (CMNF) 

Vincent COHEZ – Directeur technique 

Recherche de données bibliographiques 

concernant le Castor en région – 

Aucune donnée disponible 

Groupe 

Ornithologique et 

Naturaliste du 

Nord-Pas de 

Calais (GON) 

Rudy PISCHIUTTA (Directeur) ; 

Arnaud BOULANGER (Responsable 

Mammifères) 

Données naturalistes concernant le 

Castor à l’échelle de la région. 

Préconisations concernant la prise en 

compte de l’espèce dans les projets 

actuels et futurs. 

Rapport faisant suite aux prospections 

« Castor » sur le canal de Mons. 6 juin 

2021. Vincent GAVERIAUX, Jean-

Philippe et Pascale LEJEUNE, Francis 

SMIGIELSKI. Le Vanneau, section 

valenciennoise du GON. 

Observations des indices Castor sur 

l’aire d’étude en juin 2021. 

Office Français de 

la Biodiversité 

(OFB) 

David TURLA (Chef de service adjoint) 

Gaëlle JARDIN (Ingénieur 

Connaissance) 

Eléments concernant la présence du 

Castor en région (indices observés sur 

l’aire d’étude + information concernant 

l’implantation de l’espèce en région) 

Service Public de 

Wallonie (SPW) 

et chargés de 

mission du 

Contrat de 

Rivière Escaut-Lys 

(Crescautlys) 

SPW : Lorraine VOTQUENNE (Garde 

forestière), Benoit VAN RENTERGHEM, 

Benoît MANET (Gradué). 

 

Crescautlys : Louis BRENNET, Franck 

MINETTE (coordinateur) 

Informations concernant la présence du 

Castor sur le territoire Belge, à 

proximité de l’aire d’étude (Propriété 

privée située sur la commune de Wiers). 

Information confirmée via une visite sur 

site. 

Service Public de 

Wallonie (SPW) 

Catherine BARVAUX, Benoit MANET et 

Sandrine LIEGEOIS, Mai 2015, Guide 

méthodologique « Cohabiter avec le 

Castor en Wallonie ». 

Eléments concernant l’écologie du 

Castor, la réglementation, la situation 

en Wallonie ainsi que des mesures pour 

faciliter la cohabitation avec l’espèce 

dans un contexte géographique proche 

de celui de l’aire d’étude.  

TEREO 
Rapport Réajustement du Programme 

d’Aménagement et gestion globale de 

la partie aval du Coulon, 2012. 

Retours d’expérience concernant les 

expériences d’effarouchement du 

Castor  

Ce rapport intègre également les rapports de prospections « Castor » réalisées par 

deux autres partenaires sollicités par VNF : le GON et les gardes du Département du 

Nord. 
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3.1.2 Prospections de terrain 

Effort d’inventaire 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement portant réforme des 

études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement, le contenu de 

l’étude d’impact, et donc les prospections de terrain, sont « proportionnées à la 

sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à 

l’importance de la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à 

leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ». 

Ainsi, dans le cadre de cette étude visant spécifiquement le Castor, les prospections 
ont concerné l’ensemble les milieux favorables à cette espèce (milieu aquatiques, 
berges, annexes alluviales, affluents…). Des approches complémentaires ont été mise 
en œuvre (prospections par voie terrestre, par voie fluviale (en barque), affuts 
crépusculaires et nocturnes, déploiement de pièges photographiques. Toutes ces 
prospections se sont concentrées sur la première moitié du mois de juin 2021.  

Le tableau et la figure suivants indiquent les dates de réalisation et la méthodologie 

mise en œuvre pour les prospections « Castor » réalisées sur le terrain dans le cadre 

du projet (Tableau 3). 

Tableau 3 : Dates et conditions des prospections de terrain spécifiquement dédiées au Castor 

Dates  
Groupe prospecté – Méthodologie 

mise en œuvre 
Conditions météorologiques 

Prospections réalisées par Biotope 

3 juin 2021 

Castor – Prospections pédestres de l’aire d’étude 

(Annexes alluviales A et B, TD 18 et secteurs 

périphériques. Déploiement des pièges 

photographiques 

Grand soleil, conditions 

météorologiques favorables 

Soirée du 3 

au 4 juin 

2021 

Castor – Affuts crépusculaire et nocturnes dans les 

secteurs de l’annexe alluviale B et le TD18 

Ciel dégagé – conditions 

météorologiques favorables 

4 juin 2021 
Castor – Prospections fluviales en barque à moteur 

électrique (étang Wagnier + section centrale du canal, 

section aval de l’Hogneau) 

Grand soleil, conditions 

météorologiques favorables 

Soirée du 10 

au 11 juin 

2021 

Castor – Affuts crépusculaire et nocturnes dans le 

secteur des annexes alluviales a et B 

Ciel dégagé – conditions 

météorologiques favorables 

11 juin 2021 
Castor - Prospections fluviales en barque à moteur 

électrique depuis l’écluse de Fresnes-sur-Escaut et 

jusqu’à Saint Aybert 

Grand soleil, conditions 

météorologiques favorables 
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Soirée du 11 

au 12 juin 

2021 

Castor – Affuts crépusculaire et nocturnes dans la 

sections centrale (face aux berges qui présentaient 

des indices d’activité récente) 

Ciel dégagé – conditions 

météorologiques favorables 

Prospections réalisées par les gardes départementaux 

10/06/2021 Castor – Prospections pédestres – Secteur ma 

Campagne 

Conditions météorologiques 

favorables 

15/06/2021 Castor – Prospections en barque – berges de l’étang 

de Chabaud-Latour 

Conditions météorologiques 

favorables 

15/06/2021 Castor – Prospections pédestres – Secteur Etang St-

Pierre 

Conditions météorologiques 

favorables 

Prospections réalisées par le GON 

06/06/2021 Castor – Prospections pédestres – Canal de Condé 

Conditions météorologiques 

favorables 

 

3.2 Méthodes d’inventaires et difficultés rencontrées 

Le Tableau 4 présente une synthèse des méthodes d’inventaires mises en œuvre dans 

le cadre de cette étude.  

Les méthodes d’inventaire de la faune et de la flore sur l’aire d’étude ont été adaptées 

pour tenir compte des exigences écologiques propres à chaque groupe et permettre 

l’inventaire le plus représentatif et robuste possible.  

Les méthodologies détaillées sont présentées en annexe de ce rapport pour chacun 

des groupes étudiés 

Tableau 4. Méthodes utilisées pour établir l’état initial 

  

Méthodes utilisées pour l’étude 

du Castor 

Prospections terrestres et fluviales (barque à moteur électrique) ciblant les 

indices laissés par le Castor (terrier-hutte, sites d’alimentation, coulées, 

marquages…) ; 

Utilisation d’une tablette terrain permettant la prise en photo ainsi que le 

géoréférencement de l’ensemble des indices observés sur le terrain. 
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Pièges photographiques (identification de l’espèce, dénombrement, 

orientation et horaires des déplacements…) ; 

Affuts crépusculaires : observations à l’œil nu, avec des jumelles ou avec un 

dispositif de vision nocturne (Equinox Z2 de Bushnell). Objectifs de suivi de 

dénombrement et d’étude du comportement des individus 

3.2.1 Prospections diurnes (pédestre ou à partir d’une embarcation) 

Les prospections en bateau se sont révélées les plus adaptées au contexte local (Figure 

10. En effet, la densité de la végétation qui s’est développée sur les berges à l’issue 

des travaux de déboisement et de débroussaillage (orties et massifs de Renouée du 

Japon), ne permet pas de réaliser des prospections exhaustives de l’ensemble des 

berges (Figure 11). Les prospections pédestres ont cependant été réalisées à 

l’intérieur des annexes alluviales A et B (Figure 9, Figure 11). Elles visaient à rechercher 

d’éventuels terriers-huttes dans ces secteurs qui semblaient particulièrement 

favorables, en vain. 

 

Figure 10. Prospections en barque (capturée par le piège photo orienté vers le canal) 
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Figure 11. Illustration de la densité des habitats observés au niveau des annexes alluviales. A gauche : champs 

d’orties ; photo de droite : massif de Renouée du Japon. 

Les prospections réalisées depuis une embarcation ont permis d’ausculter les 

premiers mètres de berges et de ripisylve de l’aire d’étude, de débarquer dans les 

secteurs les plus intéressants (sites d’alimentation, suspicion de coulée), confluence 

avec l’Hogneau…. Compte tenu des allers-retours et des différentes journées de 

prospections, près de 20km linéaires ont été parcourus sur le canal avec un effort 

accru de prospections dans la section centrale du fait de la multiplicité des A/R dans 

ce secteur. 
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Figure 12. Illustration de l’aire d’étude depuis une embarcation 

Aucune prospection n’a été réalisée sur le TD 108 (Figure 9). Non seulement les 

habitats présents ne semblaient pas favorables au Castor mais en plus, la période de 

prospection (en pleine période de nidification) était susceptible d’occasionner une 

perturbation malvenue dans ce secteur dédié à la compensation de l’avifaune 

paludicole. 

Lors des prospections, les indices ont été relevés et consignés grâce à une tablette 

terrain équipée d’un GPS. Les éléments relevés étaient les suivants : 

● géoréférencement des données ; 

● photo de l’indice et de son contexte ; 

● estimation de l’âge de l’indice selon 4 catégories (Très récent (= quelques heures 

ou jours) ; récent (printemps 2021) ; ancien (< 2021) ; très ancien (<2020) ; 

● diamètre des branches consommées selon 8 catégories (<1cm ; 1 cm ; 1,5cm ; 2 

cm ; 2,5cm ; 3cm ; 4 cm ; supérieur à 4 cm) ; 

● remarques complémentaires 
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3.2.2 Affuts crépusculaires et nocturnes 

Les affuts ont été réalisés lors de trois soirées. Pour des raisons de sécurité, il n’était 

pas possible de réaliser les affuts depuis une embarcation. Ceux-ci ont donc été 

réalisés depuis les berges et ciblaient des secteurs dans lesquels des indices de 

présence très récents (quelques heures) avaient été observés. 

3.2.3 Déploiement des pièges photographiques 

6 pièges photographiques ont été déployés sur le terrain du 3 au 11 juin (soit 8 nuits 

et 9 jours). Trois appareils sont toujours déployés sur le terrain et seront relevés le 1er 

juillet. 

Ces pièges photos ont été positionnés selon trois stratégies (Figure 13) : 

● Dans les secteurs d’alimentation présentant une activité très récente (dans le but 

de distinguer d’éventuels individus multiples) ; 

● Dans des zones de transit (canal et chenal observé sur l’annexe alluviale B. 

L’objectif était de mieux comprendre l’utilisation de l’aire d’étude : la direction, la 

fréquence et la récurrence des déplacements diurnes et nocturnes des individus 

dans le secteur ; 

● Au niveau des sites ou coulées suspectes (afin de confirmer la présence du Castor). 

 
 

Site avec activité récente (annexe alluviale B) Zones de transit (canal et chenal, secteur de l’annexe alluviale 

B) 
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Coulée « suspecte » susceptible d’être attribuée au Castor 

Figure 13. Exemple de déploiement de pièges photographiques sur l’aire d’étude 

3.2.4 Opérations de levée de doute 

Des opérations spécifiques de « levée de doute » ont été réalisées lors des 

prospections (Figure 14). Il s’agissait de vérifier de façon très attentive les éléments 

qui auraient pu être associés au castor : 

● Coulées de mammifères sur les berges ou dans la végétation ; 

● Présence de terriers de grand diamètre (ou associés à des effondrements) ; 

● Présence d’embâcles ou tas de branches déposés sur les berges lors de périodes 

de crues, 

● Utilisation d’un bathyscope pour vérifier / confirmer l’absence d’entrées de terrier 

subaquatiques au niveau des berges. 
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Figure 14. Exemples de situations dans lesquelles le lien avec le Castor a pu être écarté (terrier avec présence d’une 

coulée bien marquée dans les sédiments meubles et terrier tapissé de fragments végétaux)  
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3.3 Méthodes de traitement et d’analyse des données 

3.3.1 Méthode d’évaluation des enjeux écologiques 

 Cf. Annexe 2 : Synthèse des documents de référence pour la définition des statuts de 
rareté ou menaces de la flore et la faune 

Critères d’évaluation d’un enjeu écologique 

Pour rappel, un enjeu écologique est la valeur attribuée à une espèce, un groupe biologique ou un cortège 

d’espèces, un habitat d’espèce, une végétation, un habitat naturel ou encore un cumul de ces différents 

éléments. Il s'agit d'une donnée objective, évaluée sans préjuger des effets d'un projet, définie d’après 

plusieurs critères tels que les statuts de rareté/menace de l’élément écologique considéré à différentes 

échelles géographiques. Pour une espèce, sont également pris en compte d’autres critères : l’utilisation du 

site d’étude, la représentativité de la population utilisant le site d’étude à différentes échelles 

géographiques, la viabilité de cette population, la permanence de l’utilisation du site d’étude par l’espèce 

ou la population de l’espèce, le degré d’artificialisation du site d’étude… Pour une végétation ou un habitat, 

l’état de conservation est également un critère important à prendre en compte.  

Les listes de protection ne sont ainsi pas nécessairement indicatrices du statut de 

rareté / menace des éléments écologiques et le niveau d’enjeu écologique est 

indépendant du niveau de protection de l’élément écologique considéré. 

Cette situation amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour 

évaluer la rareté et/ou le statut de menace des espèces présentes : listes rouges, 

synthèses régionales ou départementales, littérature naturaliste... Elles rendent 

compte de l'état des populations d'espèces dans le secteur géographique auquel elles 

se réfèrent.  

Ces documents de référence pour l’expertise n'ont pas de valeur juridique ou 

normative mais seront pris en compte dans la présente expertise (Cf. Annexe III 

Tableau 9). 

Méthode d’évaluation des enjeux 

Dans le cadre de cette étude réglementaire, une évaluation des enjeux écologiques 

sur l’aire d’étude rapprochée a été réalisée.  

Elle s’est appuyée sur les données recueillies sur le terrain, sur l’expérience des 

spécialistes en charge des inventaires et sur les connaissances les plus récentes. Dans 

un souci de robustesse et d’objectivité, ces informations ont ensuite été mises en 

perspective au moyen de références scientifiques et techniques (listes rouges, atlas 

de répartition, publications…) et de la consultation, quand cela s’est avéré nécessaire, 

de personnes ressources.  
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Pour chacun des habitats naturels ou des espèces observées, le niveau d’enjeu a été 

évalué selon les critères suivants :  

● Statuts patrimoniaux de l’habitat naturel/ taxon considéré, à différentes échelles 

géographiques (Europe, France, régions administratives, départements 

administratifs ou domaines biogéographiques équivalents (liste des références 

présentée au chapitre précédent)) ;  

● Superficie / recouvrement / typicité de l’habitat naturel sur l’aire d’étude ; 

● Utilisation de l’aire d’étude par l’espèce (reproduction possible, probable ou 

certaine, alimentation, stationnement, repos…) ;  

● Représentativité à différentes échelles géographiques de l’habitat naturel / la 

population d’espèce sur l’aire d’étude ;  

● Viabilité ou permanence de cet habitat naturel / cette population sur l’aire 

d’étude ;  

● Rôle fonctionnel écologique supposé (zone inondable, zone humide, élément 

structurant du paysage…) ; 

● Contexte écologique et degré d’artificialisation / de naturalité de l’aire d’étude. 

Aucune considération de statut réglementaire n’entre dans cette évaluation.  

Chaque niveau d’enjeu écologique est associé à une portée géographique indiquant 

le poids de l’aire d’étude, ou d’un secteur de celle-ci, en termes de préservation de 

l’élément considéré (espèce, habitat, habitat d’espèce, groupe biologique ou 

cortège).  

L’échelle suivante a été retenue : 

Niveau TRES FORT : enjeu écologique de portée nationale à supra-nationale voire 

mondiale 

Niveau FORT : enjeu écologique de portée régionale à supra-régionale 

Niveau MOYEN : enjeu écologique de portée départementale à supra-

départementale 

Niveau FAIBLE : enjeu écologique de portée locale, à l’échelle d’un ensemble 

cohérent du paysage écologique (vallée, massif forestier…) 

Niveau NEGLIGEABLE : enjeu écologique de portée locale, à l’échelle de la seule aire 

d’étude 
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Niveau NUL : absence d’enjeu écologique (taxons exotiques) 

Dans le cas d’une espèce ou d’un groupe/cortège largement distribué(e) sur l’aire 

d’étude, le niveau d’enjeu peut varier en fonction des secteurs et de l’utilisation de 

ces secteurs par cette espèce ou ce groupe/cortège.  

Par défaut, les espèces dont le niveau d’enjeu est considéré comme « négligeable » 

n’apparaissent pas dans les tableaux de synthèse des espèces constituant un enjeu 

écologique. 

Note importante : Les enjeux écologiques sont présentés dans l’état initial sous la forme de tableaux 

synthétiques. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement 

plus important des espèces constituant un enjeu écologique. 

Représentation cartographique des enjeux  

Pour chaque groupe ou pour l’ensemble des groupes, une cartographie de synthèse 

des enjeux écologiques est réalisée. La représentation cartographique est le 

prolongement naturel de l’analyse des enjeux dans l’étude, et inversement. 

Ces cartographies s’appuient à la fois sur les résultats des inventaires menés dans le 

cadre de l’étude et sur les potentialités d’accueil des différents habitats pour la faune 

et la flore. 

Ainsi, chaque parcelle ou unité d’habitat se voit attribuer le niveau d’enjeu écologique 

défini pour chaque espèce dont elle constitue l’habitat. Il est ainsi possible de passer 

d’un niveau d’enjeu par espèce (dans le tableau de synthèse des espèces constituant 

un enjeu écologique à chaque période du cycle de vie) à une représentation 

cartographique des enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée.  

Lorsque plusieurs espèces utilisent la même parcelle ou la même unité d’habitat, le 

niveau correspondant à l’espèce qui constitue l’enjeu le plus fort est retenu. 

Compte tenu de la spécificité de cette étude se focalisant uniquement sur le Castor 
d’Europe, les niveaux d’enjeux représentés dans ce rapport correspondent aux 
niveaux de fréquentation des différents secteurs de l’aire d’étude par cette espèce. 

3.3.2 Méthodes d’évaluation des impacts 

Dans le cadre de cette étude réglementaire, une caractérisation des impacts du projet 

sur le patrimoine naturel de l’aire d’étude a été réalisée.  

Nous nous concentrons ici sur les effets négatifs du projet.  
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Sur la base d’une typologie des effets prévisibles du projet et d’une quantification 

simple de ceux-ci, les niveaux d’impact ont été évalués selon les critères suivants :  

● Caractéristiques propres à l’effet considéré :  

● Grand type d’effet (effet direct ou indirect : destruction, dégradation, 

perturbation…) ;  

● Période d’occurrence (pendant, ou hors, période de vulnérabilité des espèces / 

en phase de travaux ou d’exploitation) et durée de l’effet (effet 

temporaire/permanent) ;  

● Portée de l’effet (court, moyen ou long terme) ; 

● Intensité de l’effet (pollution diffuse, destruction totale…).  

● Niveau d’enjeu écologique de l’élément concerné par l’effet ;  

● Autres caractéristiques propres à l’élément concerné par l’effet :  

● Nature précise de l'élément (habitat d’espèce, individus…) ;  

● Surface / longueur relative concernée ;  

● Effectif relatif concerné ;  

● Sensibilité immédiate de l'élément impacté à l'effet ;  

● Capacité d'autorégénération (résilience) de l'élément impacté après l'effet, sur 

l’aire d’étude.  

● Aléa contextuel / environnemental (éléments de nature à réduire ou à augmenter 

localement la probabilité d’occurrence de l’effet) ;  

● Performance vis-à-vis de l’effet des mesures d’évitement et de réduction 

intégrées au projet.  

● … 

Les impacts considérés ici intègrent les mesures d’évitement et de réduction des 

effets ; il s’agit donc d’impacts résiduels.  
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Dans le prolongement logique de l’évaluation des enjeux, chaque niveau d’impact 

résiduel est associé à une portée géographique. L’échelle suivante a été retenue : 

Impact TRES FORT (= MAJEUR) : impact de portée nationale voire internationale 

Impact FORT : impact de portée régionale à supra-régionale 

Impact MOYEN (= MODERE) : impact de portée départementale à supra-

départementale 

Impact FAIBLE : impact de portée locale à l’échelle d’un ensemble cohérent du 

paysage écologique (vallée, massif forestier…) 

Impact NEGLIGEABLE : impact de portée locale à l’échelle de la seule aire d’étude 

Impact NUL : absence d’impact 

 

Le terme de « notable », codé à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, est 

utilisé dans les études d’impact pour qualifier tout impact qui doit être pris en compte.  

Dans la présente étude, nous considèrerons comme « notable » tout impact résiduel 

dont le niveau n’est ni faible ni négligeable à l’échelle de l’aire d’étude (impacts 

supérieurs ou égaux à moyens) et donc généralement de nature à déclencher une 

action de compensation. 
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1 Résultats des investigations réalisées par Biotope 

1.1 Etude de la fréquentation de l’aire d’étude par le Castor 

De nombreux indices, principalement des branches coupées, ont été observées sur 

l’aire d’étude. 

Les observations sur le terrain ainsi que la connaissance des comportements 

alimentaires des espèces locales nous permettent de définir une liste d’au moins cinq 

espèces de mammifères susceptibles de consommer des ligneux : le Chevreuil, le 

Lapin de garenne, le Rat musqué, le Ragondin et le Castor d’Europe. 

Plusieurs caractéristiques permettent d’affiner les analyses afin de retenir 

uniquement les indices pouvant être attribués au Castor : 

● Le chevreuil consomme des bourgeons ou des branches fines, en hauteur ou 

ronge des écorces de façon caractéristique. Des indices de présence de chevreuil 

ont été observés dans des milieux ouverts, sur la butte située en périphérie du 

TD18.  

● Le lapin de garenne est susceptible de consommer de fines branches de saule. 

L’analyse des pièges photographiques montrent que le Lapin de garenne peut se 

nourrir sur les berges du canal et consomme les parties pousses de Saule les plus 

basses. Il semble consommer des branches d’un diamètre inférieur ou proche d’1 

cm. Il consomme principalement les branches d’arbres situés dans les milieux 

exondés, sur les arrières-berges du canal. Les branches sont consommées sur 

place. 

● Le rat musqué a été observé à plusieurs reprise en train de consommer des 

branches de saule (lors des prospections, lors des affuts et sur les pièges photo). 

Ils consomment des branches d’un diamètre proche d’1 cm. Il peut consommer 

des arbres et branches sur les berges (notamment lorsqu’un arbre a récemment 

été abattu par un castor). Le rat musqué est également capable de consommer 

des branches de saules constituant la ripisylve directement depuis le milieu 

aquatique. D’après les observations réalisées in-situ, les branches ne sont pas 

consommées sur place et sont transportées jusqu’au terrier. Nous avons constaté 

à plusieurs reprises le déplacement de branches à travers le canal ou le long de la 

ripisylve du fait des rats musqués. Ce comportement pourrait être confondu avec 

celui du Castor pour les non-initiés et engendrer des confusions lors des 

remontées d’informations. 

● Le Ragondin n’est pas connu sur l’aire d’étude et aucun indice (crotte ou terrier) 

ne permet de suspecter sa présence. 
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● Le Castor est susceptible de consommer des branches présentant des diamètres 

très variés. Les observations réalisées sur le terrain permettent de constater 

qu’après avoir abattu des arbres ou des branches de large diamètre, le Castor 

consomme ensuite les jeunes branches les plus fines. La consommation locale est 

cependant plus massive que celle réalisée par le rat musqué et généralement 

toutes les branches sont consommées (dont des branches de plus large diamètre), 

les sections ne sont pas réalisées au ras du sol (comme le lapin) ni au niveau des 

branches descendant vers l’eau (comme le rat musqué) mais à une vingtaine de 

centimètres de la base de la branche. Les arbres ainsi consommés présentent une 

allure caractéristique en arêtes de poisson (Figure 15).  
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Figure 15. Saules (Salix viminalis) dont les branches ont été taillées en arête de poisson par un Castor. 

Les trois espèces mammifères aquatiques peuvent être aisément distingués sur la 

base de la largeur cumulée de leurs deux incisives supérieures : 

● Rat musqué : 6-7 mm ; 

● Ragondin : 10-16 mm ;  

● Castor : 10-20 mm. 

Sachant que le Ragondin est absent du secteur, les traces d’incisives constituent donc 

des indices robustes permettant d’attribuer les indices au Castor. Lors de nos 

prospections, nous avons considéré que la consommation de branches d’un diamètre 

égale ou supérieur à 2cm pouvait être attribuée au Castor sans ambiguïté. 

Les cartes suivantes (Figure 17, Figure 18 et Figure 19) illustrent la répartition des 

indices de présence du Castor sur l’aire d’étude. 
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Figure 16. Exemples de branches ou d’indices de morsure attribués au Castor
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Figure 17. Localisation des indices de présence du Castor (secteur aval) 
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Figure 18. Localisation des indices de présence du Castor (secteur central) 
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Figure 19. Localisation des indices de présence du Castor (secteur amont) 
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La présence du Castor est confirmée et les résultats démontrent que cette espèce 
fréquente l’ensemble de l’aire d’étude ainsi que sa périphérie (étang Wagnier ainsi 
que le fossé situé au nord du TD18 dans lequel quelques indices ont été observés). 

1.2 Historique de la fréquentation de l’aire d’étude 

La présence actuelle du Castor sur l’aire d’étude n’est plus à démontrer car cette 

espèce a été observée lors des prospections (Figure 20). Des photos d’un mammifère 

aquatique (très probablement un castor) avaient également été prises sur l’emprise 

du chantier le 26 mai 2021 par un salarié de l’entreprise en charge du dragage.  

 

Figure 20. Capture d’écran de la vidéo du Castor enregistrée sur l’aire d’étude le 03/06/2021 
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Les indices observés sur l’aire d’étude (branches coupées), démontrent que la 

présence du Castor sur l’aire d’étude est antérieure à 2021. En effet, même si l’alerte 

remontée par l’OFB date de 2021, un 

faisceau d’indice démontre que le Castor 

fréquente l’aire d’étude depuis plusieurs 

années : 

● anciens arbres coupés en crayons 

(Figure 21)  ;  

● observations de branches coupées très 

dégradées ;  

● présence de branches présentant des 

traces de consommation multiples 

permettant la datation des coupes les 

plus anciennes (Figure 22).  

 

Les cartes suivantes présentent la datation des indices observés sur l’aire d’étude. 

Figure 21. Crayon ancien observé sur la commune de Saint 

Aybert 
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Figure 22. Illustration de coupes successives sur un Saule permettant de confirmer la présence du Castor sur site 

depuis au moins 2019 (observation réalisée au niveau de l’annexe alluviale B).
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Figure 23. Datation des indices observés sur le secteur aval 
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Figure 24. Datation des indices observés sur le secteur central 
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Figure 25. Datation des indices observés sur le secteur amont 
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1.3 Présence d’une hutte ancienne 

Aucun terrier hutte récent n’a été mis en évidence sur l’aire d’étude. Aucune coulée 

n’a pu être attribuée au Castor. Les secteurs suspects ont fait l’objet d’analyses 

approfondies (prospections terrestres complémentaires, pose de pièges 

photographiques) et toutes les traces suspectes ont finalement été attribuées au Rat 

musqué. Du fait de la quantité d’indices relevés sur l’aire d’étude, des surfaces 

concernées et de la présence actuelle confirmée du Castor sur le site, la présence d’un 

gîte sur le tronçon est très probable même si celui-ci n’a pas été identifié. Dans 

l’hypothèse minimaliste où un seul individu fréquenterait l’aire d’étude, il se pourrait 

que le gite soit très sommaire et difficilement détectable. En effet, il est connu que 

certains gîtes, souvent temporaires, sont parfois de simples niches creusées à même 

la berge voire même des couches en plein air (lors d’inondations notamment) (SPW, 

2015). 

Les prospections de juin 2021 ont permis d’identifier un ancien terrier-hutte sur l’aire 

d’étude (Figure 26). Celui-ci semble avoir été créé de façon opportuniste sous un 

monticule de branchages créé initialement par des embâcles. La présence de bois 

taillés dans les branchages, le diamètre de l’ouverture ainsi que la présence d’une 

coulée formant un toboggan à l’entrée de la hutte sont autant d’indices qui attestent 

la fonction de gîte de cet édifice. En revanche, aucun indice d’utilisation récent n’a été 

identifié (aucune branche fraîche à l’intérieur ni même sur le tas de branchage). En 

outre, le fait que l’entrée soit exondée est peu compatible avec l’utilisation actuelle 

du gîte. Ce gite est certainement un gite ancien. Le Castor utilise généralement un 

réseau de plusieurs gites au sein d’un même territoire. Ces gites peuvent être utilisés 

successivement en fonction des fluctuations des niveaux d’eau. Du fait de la qualité 

de sa conservation, l’ancien gite pourrait donc être rapidement réutilisé si les 

conditions redevenaient favorables (augmentation du niveau d’eau du canal). Cette 

hutte est localisée sur la Figure 41. 
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Figure 26. Photographie de l’ancien gite observé sur l’aire d’étude 

 

Les prospections réalisées en barque dans les secteurs amont du canal (entre l’annexe 

alluviale B et la commune de Saint-Aybert) ont permis de confirmer qu’en ce mois de 

juin 2021 et compte tenu des niveaux d’eau actuels (baisse du niveau par la SPW au 

niveau de l’écluse de Quent pour réaliser des travaux), aucun terrier hutte ne se 

trouve sur les berges, ni aux abords immédiats du milieu aquatique. Les berges, 

principalement constituées de plages sédimentaires en pente douce, ne semblaient 

pas favorables à l’installation d’un terrier de Castor. Les seuls terriers observés, même 

les plus conséquents (à la suite d’effondrements) étaient l’œuvre de rats musqués. A 

l’exception des coulées ayant fait l’objet d’une levée de doute (via le déploiement de 

pièges-photo), aucune autre coulée ne laisse présager la présence d’une hutte située 

en arrière-berge. En outre, la relative transparence de l’eau et la faible profondeur du 

canal au niveau des berges nous permettent d’exclure la présence d’une entrée de 

terrier-hutte subaquatique sur ce même tronçon. 

 

En cette période d’étiage artificiel (baisse du niveau d’eau en raison de travaux sur le 

canal en Belgique), il est possible que le castor observé sur le site fréquente 

préférentiellement un gite temporaire, à ciel ouvert ou opportuniste comme une 

cavité « naturelle », plutôt qu’un ouvrage bâti et durable (type hutte ou terrier-hutte). 
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Il est cependant probable que son comportement évolue et qu’il aménage un gite plus 

conséquent dès que les niveaux d’eau se seront stabilisés. 

 

1.4 Affuts nocturnes 

Comme indiqué précédemment, des affuts ont été réalisés depuis les berges et 

ciblaient des secteurs dans lesquels des indices de présence très récents (quelques 

heures) avaient été observés (exemple de l’annexe alluviale B) ainsi qu’au niveau d’un 

secteur dans lequel la présence d’un Castor était suspectée (TD18) 

 Les secteurs observés lors des affuts sont représentés sur la Figure 28. 

Un Castor a été observé dès la 1ere soirée, vers 22h, en aval de l’annexe alluviale B. Il 

nageait sous la ripisylve et se dirigeait vers l’aval, en direction de l’atelier de dragage. 

En dépit d’une veille attentive, il n’est jamais réapparu après avoir plongé. D’après la 

bibliographie, un Castor qui plonge par crainte peut ensuite rester près de 15 minutes 

sous l’eau. Nous ne savons donc pas dans quelle direction l’individu a terminé son 

trajet (demi-tour vers la zone « naturelle » ou dans la continuité de son déplacement 

initial vers l’aval ?). 

Même si ce comportement avait été mentionné dans le secteur (photo prises de jour 

par l’entreprise en charge des travaux), le déplacement diurne est surprenant pour 

une espèce majoritairement nocturne.  

Sa direction vers l’aval est également surprenante. Le Castor quittait un secteur 

préservé et riche en nourriture et se dirigeait vers un secteur dragué et présentant 

des berges abruptes. Quittait-il son gite pour explorer un nouveau territoire ou, au 

contraire, regagnait-il un gite qui nous aurait échappé dans le secteur sur lequel les 

travaux ont déjà débuté ?  

Aucune nouvelle observation de Castor n’a ensuite été réalisée (ni lors des affuts, ni 

via les pièges photographique). 
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Figure 27. Photo d’un probable Castor prise par l’entreprise en charge du dragage. Les berges abruptes des secteurs 

déjà curés sont bien visibles. 
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Figure 28. Localisation des secteurs d’affut et des surfaces couvertes 
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1.5 Evaluation des besoins pour le maintien de l’état de conservation de 

l’espèce 

En comparant les données des atlas cartographiques (p 97-99) et les photos réalisées 

par drone en février 2020 il est possible d’identifier très précisément les saules 

préservés à l’époque puis consommés par le Castor en 2021. 

 

Ces saules sont consommés sur l’ensemble des secteurs (amont / central et aval) mais 

selon des intensités variables : 

● Secteur aval (dont certaines portions avaient fait l’objet de décapages récents 

correspondant essentiellement aux stations de renouée du Japon, ce qui limite la 

portée de ce biais dans les conditions de prospection) : Quasiment 100% des 

repousses de Salix viminalis sont consommées dans ce secteur pauvre en 

ressources alimentaires (Figure 29).  

 

Figure 29. Localisation des saules épargnés par les travaux et constituant la ressource alimentaire principale du 

Castor en juin 2021 (entourés en rouge) – Secteur aval. 

● Secteur central 

Le Castor se montre très sélectif et les ressources alimentaires consommées sont 

nettement moins diversifiées que celles mentionnées dans la littérature (ce sont 

majoritairement les repousses de Salix viminalis localisée sur les banquettes 

exondées). Cette ressource est difficilement quantifiable / cartographiable car elle 

correspond aux repousses des branches épargnées lors des précédents travaux de 

déboisement (Figure 30, Figure 31). 
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Figure 30. Localisation des saules épargnés par les travaux et constituant la ressource alimentaire principale du 

Castor en juin 2021 (entourés en rouge) – Secteur de la confluence avec l’Hogneau 

 

 

Figure 31. Localisation des saules épargnés par les travaux et constituant la ressource alimentaire principale du 

Castor en juin 2021 (entourés en rouge) – Secteur de l’annexe alluviale B 

● Secteur amont 

Quelques indices ont été observés du coté de Saint-Aybert (Figure 32) ainsi que sur 

la partie aval de ce secteur (Figure 33). Entre ces deux stations, le secteur se 

caractérise par une longue berge rectiligne sur laquelle aucun indice de Castor n’a 

été observé (Figure 34). D’après les photos prises par drone en 2020, ces berges 

étaient dominées par des roselières. L’absence de saules explique certainement 
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l’absence d’indices observés sur ces berges. En effet, même si le Castor peut 

consommer des roseaux, les indices laissés sont moins caractéristiques que les 

branches taillées en crayons et pourraient aisément passer inaperçus. 

L’utilisation de ces photos permet de visualiser la baisse des niveaux d’eau mais 

également de confirmer qu’un gros arbre observé abattu par un Castor en 2021 était 

encore sur pied en février 2020 (Figure 35). 

 

Figure 32. Localisation des saules épargnés par les travaux et constituant la ressource alimentaire principale du 

Castor en juin 2021 (entourés en rouge) – Secteur aval du pont de Saint Aybert 

 

Figure 33. Localisation des saules épargnés par les travaux et constituant la ressource alimentaire principale du 

Castor en juin 2021 (entourés en rouge) 
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Figure 34. Exemple de linéaire de berge, des roselières en 2020, sur lequel aucun indice de Castor n’a été observé 

(entourés en bleu) – Secteur amont. 

 

Figure 35. Illustration de la diminution du niveau d’eau et identification d’un arbre abattu par un Castor grâce à 

l’analyse temporelle de photos (2020-2021) d’un bosquet de saules sur la commune de Saint-Aybert.  
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2 Résultats des investigations réalisées par le GON 

Du fait de la difficulté d’accès aux berges, les prospections ont été réalisées à pied 

suivant le chemin de halage sud, de l’écluse de Fresnes à la frontière belge (Figure 36). 

Les observations, réalisées à l’aide de jumelles et d’une lunette d’observation (30x), 

ont permis de recenser quelques indices de présence de Castor (essentiellement les 

arbres coupés de grand diamètre) (Figure 37). Ses indices sont cohérents avec ceux 

observés lors des prospections réalisées par Biotope. 

 

Figure 36. Cartes de tronçons examinés par le GON en juin 2021 (© Gon) 

 

  

Figure 37. Indices observés par le GON 
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3 Résultats des investigations réalisées par les gardes 

départementaux 

Les prospections ont été réalisées à pied dans les secteurs de ma Campagne et de 

l’étang St-Pierre ainsi qu’en barque sur l’Etang de Chabaud-Latour (Figure 38). 

Aucun indice n’a été trouvé sur ces deux sites. 

 

Figure 38. Carte des prospections réalisées par les gardes du Département du Nord 
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4 Synthèse des enjeux 

Les indices de présence de Castor ont été observés sur l’ensemble des tronçons 

prospectés. Nos résultats démontrent également la présence « historique » du Castor 

sur l’aire d’étude car les indices démontrent que l’espèce fréquente le canal depuis 

au moins 2019. 

Relativement peu d’arbres abattus ou de grosses branches coupées ont été observés. 

Les indices les plus récents de consommation du Castor concernent essentiellement 

de jeunes pousses de Saule de l’année. Une espèce est majoritairement consommée 

sur l’aire d’étude : le saule des vanniers (Salix viminalis). Cette consommation quasi 

exclusive de cette espèce de Saule pourrait être liée à un manque de recul concernant 

les habitudes alimentaires du Castor dans le secteur et d’autres essences pourraient 

être consommées à d’autres saisons. En effet, le guide méthodologique « Cohabiter 

avec le Castor en Wallonie » publié par la SPW indique que le régime alimentaire du 

Castor fluctue en fonction des saisons. Au printemps et en été, celui-ci est très varié 

et composé principalement de plantes herbacées, de feuillage et de plantes 

aquatiques. Plus de 300 espèces végétales ont été dénombrées dans son menu. Le 

Castor consomme des essences ligneuses tout au long de l’année mais de façon plus 

intense à la fin de l’été et durant l’hiver. A cette période, les castors abattent 

d’avantage d’arbres et d’arbustes afin de compenser la diminution des ressources 

herbacées. 

En période hivernale, le castor concentre ses prélèvements à proximité du gîte 

principal. 

Notre appréciation de la dynamique locale du Castor demeure incomplète (gite non 

localisé, méconnaissance des variations du régime alimentaire au fil des saisons, 

incertitudes quant au nombre d’individus présents). L’identification de ces limites 

nous incite à prendre toutes les précautions et à ne pas sous-estimer les enjeux 

écologiques locaux. 

 

Un enjeu fort est associé aux secteurs qui sont particulièrement favorables à 

l’alimentation de l’espèce. Lors des prospections réalisées en juin 2021, tous les 

secteurs favorables présentaient le même faciès : des plages présentant des pentes 

douces et résultant de l’accumulation des sédiments et permettant un accès facile à 

la ressource alimentaire située à proximité (en l’occurrence de jeunes pousses de 

Saule des vanniers). Ces surfaces concentraient les indices les plus récents et semblent 

donc primordiales pour le Castor.  

Un enjeu moyen est attribué au canal du fait de son rôle crucial de corridor écologique 

permettant au Castor de rejoindre ses sites d’alimentation. Ce secteur comprend 
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également des indices de présence du Castor, réguliers et plus ou moins récents mais 

dans des concentrations moindres que dans les secteurs précédents. 

Un enjeu faible est associé aux secteurs situés en hauts des berges. Même s’ils ne 

constituent pas des habitats de premier choix pour le Castor, leur franchissement 

épisodique reste probable (notamment lors de déplacements permettant de 

rejoindre les différents milieux favorables que sont : le canal, l’étang Wagnier et 

éventuellement les étangs de Chabaud-Latour). 

 

Alors que les milieux semblent favorables, aucun indique de présence de Castor n’a 

été observé dans les Espaces Naturels Sensibles situés en périphérie de l’aire d’étude. 

Le Tableau 5 ainsi que les cartes suivantes (Figure 40, Figure 41 et Figure 42) détaillent 

l’évaluation de l’aire d’étude en fonction de ses caractéristiques écologiques et du 

niveau de fréquentation. 

Tableau 5. Evaluation des caractéristiques écologiques et du niveau de fréquentation de l’aire d’étude par le Castor 

 

Espèce 

étudiée 
Caractéristiques écologiques et utilisation de l’aire d’étude 

Evaluation écologique 

associée 

Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

Aire d’alimentation denses Fort 

Zones de transit (canal) et site d’alimentation ponctuels Moyen 

Secteurs situés en hauts de berge Faible 

Ancienne hutte Fort 

L’aire d’étude est utilisée de façon globale par le Castor. La hiérarchisation des enjeux 
se base donc sur les niveaux de fréquentation des différents secteurs. L’enjeu global 
est considéré comme « moyen » sur les tronçons régulièrement utilisés par le Castor 
(zones de transit par exemple). Cet enjeu est qualifié de « fort » dans les secteurs 
présentant les plus fortes densités d’activités récentes. 
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Figure 40. Enjeux écologiques associés au secteur aval 

Figure 39 : Enjeux écologiques associés au secteur aval 
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Figure 41. Enjeux écologiques associés au secteur central 
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Figure 42. Enjeux écologiques associés au secteur amont 
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1 Présentation du Castor d’Europe 

1.1 Statuts et protection 

● Protection nationale : arrêté du 23 avril 2007 

● Directive Habitats : Annexe II, annexe IV 

● Convention de Berne : Annexe II 

● Liste Rouge Nationale : Préoccupation mineure (UICN, 2009) 

● Liste Rouge Mondiale : Préoccupation mineure (UICN, 2008) 

 

1.2 Description de l’espèce 

Le Castor est le plus gros rongeur d’Europe : les adultes font près de 

1 m de long (dont 30 cm pour la queue) et pèsent environ 20 kg. La 

queue est aplatie horizontalement et écailleuse. Le pelage est très 

dense et brun. Les pieds postérieurs aux 5 doigts entièrement palmés 

permettent à l’animal de se propulser dans l’eau. Les membres 

antérieurs servent à la préhension. Le castor est souvent confondu 

avec le Ragondin (Myocastor coypus), cependant ce dernier nage en 

surface (la tête et le haut du dos émergent) alors que chez le castor 

seules la nuque et la moitié supérieure de la tête sortent de l’eau. En 

outre le Ragondin à des moustaches blanches et les incisives orange. 

La longévité de l'espèce est de 7 à 8 ans en moyenne. 

NB : dans la suite du rapport, on parlera de Castor pour le Castor 

d’Europe (Castor fiber). 

 

1.3 Biologie et écologie 

● Activités 

De mœurs nocturnes, le Castor est principalement actif en début et en fin de nuit. 

Environ 2/3 de son activité nocturne a lieu dans le milieu aquatique (déplacement, 

consommation de végétaux) et 1/3 en milieu terrestre (recherche de nourriture, 

abattage d’arbustes, toilettage, marquage du territoire). 

● Régime alimentaire 

Figure 43: Castor d'Europe (Source : Cahiers d’habitats Natura 2000) 

Figure 44: Castor s’alimentant sur une berge (© Biotope) 
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Le Castor est herbivore : il se nourrit de plantes herbacées terrestres, de macrophytes 

aquatiques en été, et d’écorces de ligneux en hiver Parmi les essences ligneuses, les 

saules (Salix sp.) et les peupliers (Populus sp.) sont particulièrement recherchés. En 

cas d’absence, des espèces telles le Bouleau (Betula sp.), le Cornouiller sanguin 

(Cornus sanguinea), l’Orme champêtre (Ulmus minor), le Noisetier (Corylus avellana) 

sont également consommées. Les besoins journaliers d’un adulte sont d’environ 2 kg 

de matière végétale ou 700g d’écorce. 

● Reproduction 

Espèce territoriale monogame, le Castor atteint sa maturité sexuelle entre 2 et 3 ans. 

Le Castor est sociable et vit en groupes familiaux composés du couple reproducteur 

ainsi que des jeunes de l’année et de ceux de l’année précédente qui s’émancipent au 

cours de leur deuxième hiver. La taille d'une famille varie donc de 4 à 6 individus. Le 

rut a lieu de janvier à mars pour des naissances entre mi-mai et mi-juin. En moyenne 

un couple donne naissance à deux jeunes par portée. 

● Caractères écologiques 

Le milieu de vie de l'espèce est constitué par le réseau hydrographique de plaine et 

de l’étage collinéen, aussi bien sur les fleuves que les ruisseaux, mais aussi sur les 

plans d’eau s’ils sont reliés au réseau hydrographique ou très proche de celui-ci. 

Le Castor est capable de coloniser une grande diversité d’habitats et tend à s’adapter 

aux milieux moins propices à son accueil tels que les cours d’eau de montagne, les 

gorges encaissées ou encore les canaux de navigation. Cependant, cette espèce tend 

préférentiellement à s’installer aux abords des cours d’eau à faible courant, dont la 

hauteur d’eau est supérieure à 50 cm, et qui ont une ripisylve abondante et roche en 

ligneux, et particulièrement en saules. Le Castor se disperse et colonise les milieux en 

empruntant le système hydrographique. Ainsi, la connectivité d’un hydrosystème est 

un facteur important pour le développement d’une population de Castor. La limite 

des partages des eaux entre bassins versants constitue une barrière à sa dispersion, 

tout comme les grands barrages anthropiques et les écluses. 

Chaque groupe familial occupe un territoire défendu par les adultes. La taille de ce 

territoire varie généralement de 2 à 4 kilomètres de linéaire de cours d'eau, mais peut 

varier entre 0,5km à 12,8 km selon la disponibilité en nourriture et la taille de la 

population. Les secteurs occupés par différentes familles sont généralement séparés 

par des zones sans activités. Les traces d’alimentation peuvent ainsi être retrouvées à 

plus d’1,5 km d’un gîte. 

Son habitat correspond à la rivière et sa végétation rivulaire sur quelques dizaines de 

mètres de large (où il trouve nourriture et protection). 

Les territoires sont délimités de manière olfactive par dépôt sur le sol, à proximité de 

l’eau, d’une substance odorante : le castoréum. Les gîtes se trouvent généralement 
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au niveau des berges où ils peuvent être de différents types (terrier, hutte, terrier-

hutte, cavité naturelle, cavité artificielle…). 

De nombreux indices alimentaires et territoriaux trahissent la présence et l’activité 

d’un groupe familial : chantiers de coupes d’arbres et d’arbustes, coulées d’accès à 

ces chantiers, écorçages, réfectoires (sites de consommation), gîtes, dépôts de 

castoréum … 

1.4 Répartition en France  

Le Castor d’Europe occupait la majorité des cours d'eau du territoire français. 

Pourtant, dès la fin du XIXe siècle, la chasse en particulier pour sa fourrure très 

recherchée, le piégeage et la destruction de ses milieux de vie avaient déjà entraîné 

une forte régression de l'espèce (moins d'une cinquantaine d'individus subsistaient) 

dont l'ultime refuge fut la basse vallée du Rhône. 

En 1909, le castor d'Europe fut protégé dans les Bouches-du-Rhône, le Gard et le 

Vaucluse. La population put alors prospérer et atteignit même Lyon vers 1960. La 

construction de barrages sur le Rhône interdit par la suite la colonisation naturelle 

d'autres secteurs. Des réintroductions eurent donc lieu ça et là en France dès 1950. 

 

Actuellement, l'espèce est présente à des degrés divers dans 44 départements, 

essentiellement dans la moitié est et dans le centre de la France. À cette date, la 

population estimée de castors est comprise entre 10 000 et 12 000 individus. 

Le castor est présent dans le delta du Rhône et le Rhône où l'effectif frôlerait 

actuellement les 3 000 individus. Cette population se répartit sur le fleuve lui-même 

mais également sur la plupart de ses affluents en aval de Lyon (dont le Gardon, le 

Tarn, l'Ardèche, la Cèze, le Chassezac, l'Isère, la Drôme, le Gier, etc.).  

Depuis le début des années 1960, une vingtaine d'opérations de réintroduction 

concernant environ 270 castors a été réalisée à partir de la souche rhodanienne, parmi 

les grands bassins concernés : la Loire, la Moselle, les affluents du Rhin (Doller, Ill, 

Moder), le Tarn dans le bassin supérieur de la Garonne. 

Certains individus se seraient également implantés récemment plus au nord jusqu'à 

la Saône et dans quelques petits affluents du Jura français où les conditions 

environnementales pourraient lui être plus favorables. 

En Lorraine, 4 castors ont été réintroduits le 25 janvier 1983 sur la Moselle, suivis de 

11 autres l'année suivante. Les individus se sont bien acclimatés et la population de 

castors connaît depuis une expansion régulière. Sa présence est considérée comme 

permanente sur la Moselle et ses affluents, dont le Madon, de Mirecourt à la ville de 

Toul. La population y était estimée à 40 individus en 1992. 
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En Bretagne, dix individus furent relâchés de 1968 à 1971 dans le parc naturel régional 

d'Armorique, sur le cours de l'Elez. La population s’est quelque peu développée et se 

maintient aujourd’hui aux alentours d’une cinquantaine d’individus. 

Plusieurs familles de castors sont installées en Alsace sur l'Ill, la Largue et la Doller en 

amont de Mulhouse 

Depuis les années 1990, de petites populations se reconstituent sur le bassin versant 

de la Loire (Lignon de Haute-Loire, Loire en Forez et Roannais, Allier), et le Castor y est 

aujourd'hui bien présent jusqu'en Loire-Atlantique. Les réintroductions n'expliquent 

qu'une faible partie de cette expansion, le dynamisme de l'espèce, sa capacité à 

franchir les obstacles topographiques (il semble avoir franchi seul la ligne de partage 

des eaux entre Rhône et Loire, en haute Ardèche), lui permettent de recoloniser et 

d'animer à nouveau des kilomètres de ripisylves alluviales, maintenant qu'il est 

complètement protégé. 

1.5 Répartition en Belgique (Wallonie)  

Le Castor était une espèce considérée comme éteinte depuis près d’un siècle (1848). 

Il a été réintroduit dans l'Eifel allemand au début des années 1980 d’où il a commencé 

à recoloniser la Belgique. Deux observations ont été réalisées en territoire belge avant 

que des introductions sauvages aient été effectuées en différents endroits du 

territoire belge entre 1998-2000. Depuis lors, l'espèce s'est largement répandue dans 

les différents bassins versants (Figure 45). La population actuelle compterait plus de 

1400 individus. 
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Figure 45. Répartition du Castor sur le territoire de la Région Wallonne (© Biodiversité.wallonie.be) 

 

1.6 Répartition régionale 

Les connaissances régionales concernant le Castor sont très limitées.  

L’espèce n’est pas considérée comme présente dans le Nord – Pas-de-Calais par 

Fournier (2000) dans l’Atlas régional des mammifères (1978-1999). 

Le castor demeure très peu connu des principales associations naturalistes régionales 

(Coordination Mammalogique du nord de la France (CMNF) et du Groupe 

Ornithologique et naturaliste du Nord - Pas-de-Calais (GON)) ainsi que du 

Conservatoire des Espaces Naturel (CEN) et du Service ENS du Département du Nord. 

Quelques observations ont cependant été réalisées en 2021 : 

● Découverte d’un castor mort sur une plage du Nord (secteur de Leffrinckoucke) 

mais dont la provenance demeure mystérieuse ; 

● Observation d’un castor sur une route au niveau des marais de Cambrin dans le 

secteur de Béthune. 
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D’après l’OFB (David Turla), à l’échelle régionale, le Castor serait apparu récemment 

dans trois secteurs : 

● Secteur de Roubaix ; 

● Secteur de l’Escaut ; 

● Val Joly dans l’Avesnois. 

La seule hutte connue dans les Hauts-de-France a été construite par un couple de 

Castor dans l’Aisne, dans la vallée de l’Oise près d’Hirson (Figure 46, source OFB, 

Gaelle Jardin). 

 

Figure 46. Illustration de l’unique Hutte de Castor connue en Région et située dans la vallée de l’Oise (source Gaelle 

Jardin, OFB) 

1.7 Menaces 

Les prédateurs du Castor sont le loup, l’ours brun ou encore la loutre, dont les effectifs 

sont restreints en France et tous trois absents dans le secteur d’étude. Aussi, les 

facteurs de mortalité sont principalement d’origine anthropique (collisions routières 

ou avec les péniches, attaques de chiens domestiques, braconnages, chute depuis un 

barrage, noyade dans un bassin de rétention…). La survie du Castor est dépendante 

de la disponibilité et de l’abondance des ligneux afin qu’il puisse s’alimenter en hiver, 

lorsque la state herbacée est indisponible.  
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1 Evaluation des impacts prévisibles du projet 

Le projet vise à rétablir la circulation fluviale sur l’aire d’étude. Des travaux de dragage 

et d’élargissement du canal sont ainsi prévus sur l’ensemble du tronçon étudié. Ils 

conduiront, in fine, à l’impact complet des habitats localisés au niveau des zones de 

travaux. 

Les figures suivantes (Figure 47, Figure 48 et Figure 49) illustrent la superposition 

entre les enjeux écologiques et le périmètre des futurs travaux. 

 

Figure 47. Superposition des enjeux écologiques et de l’emprise envisagées pour les travaux (secteur aval) 
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Figure 48. Superposition des enjeux écologiques et de l’emprise envisagées pour les travaux (secteur amont) 
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Figure 49. Superposition des enjeux écologiques et de l’emprise envisagées pour les travaux (secteur central) 
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2 Mesures de réduction 

Les travaux de remise en navigation du canal Condé-Pommeroeul avaient déjà été 

autorisés et entamés lorsque la présence du castor a été découverte sur le canal en 

2021. C’est pourquoi une procédure d’urgence a été entamée afin de tenir compte de 

l’espèce pour la poursuite des travaux. Compte tenu de ce calendrier et de la nature 

du projet, il n’a pas été possible de définir de mesures d’évitement. L’effort s’est ainsi 

concentré sur les mesures de réduction, puis dans un second temps, sur les mesures 

de compensation et d’accompagnement. 

2.1 Liste des mesures de réduction 

La liste des mesures de réduction, définies spécifiquement pour le Castor, est 

présentée dans le tableau ci-après. 

Tableau 6: Liste des mesures de réduction 

Type de 

mesure 

Code de la 

mesure 
Titre de la mesure Principes et objectifs de la mesure 

Mesures de 

réduction 

MR1 

Phasage des travaux de 

débroussaillage et de 

défrichement selon les 

périodes de sensibilité du 

Castor 

Limiter les risques de destruction d’individus et de 

dérangement pendant les périodes de sensibilité du Castor, 

en réalisant les travaux de débroussaillage et de 

défrichement entre le 1er septembre et le 28 février 

MR2 

Préservation d’un linéaire 

de 2 km de berges 

favorables au Castor 

durant toute la durée des 

travaux 

Maintenir constamment un linéaire minimum de 2 km de 

berges végétalisées, préservées ou restaurées, afin de 

proposer des zones d’alimentation permettant le maintien 

de l’espèce localement pendant toute la durée des travaux. 

MR3 

Préservation temporaire 

de l’ancienne hutte en rive 

droite et des zones 

d’alimentation adjacentes 

Dans le cadre du creusement du chenal de navigation en 

partie centrale du canal, préserver temporairement 600m 

de berges de la rive droite, en amont et en aval de 

l’ancienne hutte, et limiter les incidences des travaux sur 

600m supplémentaires. 

MR4 

Préservation temporaire 

des éventuels terriers 

huttes découverts en 

phase travaux 

Pendant la phase travaux, en cas de découverte d’un terrier 

hutte, un linéaire de 25 m de part et d’autre du terrier sera 

préservé, le temps de déployer le protocole d’urgence (Cf. 

mesure MR7) 

MR5 
Interdiction du travail de 

nuit en phase travaux 
Limiter les risques de dérangement du Castor, qui est une 

espèce principalement crépusculaire et nocturne, en 
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interdisant tous travaux de 22h à 6h durant toute l’année 

et pendant toute la durée du chantier. 

MR6 

Implantation 

d’aménagements pour 

faciliter l’accès du Castor 

aux berges 

Permettre au Castor de se déplacer plus facilement sur les 

berges au moyen de rampes d’accès, d’enrochements 

percolés et de « chicanes à Castor » 

MR7 

Définition d’un protocole 

d’urgence en cas de 

découverte d’un gîte en 

phase travaux 

Définir les modalités d’intervention pour permettre 

l’évacuation du terrier ou de la hutte, afin de poursuivre le 

chantier sans détruire le ou les individus abrités dans le gîte 

  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 6 

  

Analyse des effets et mesures de Réduction et 

d’Evitement associées 

 

 

  

129 

Dossier de demande de dérogation 

« espèces protégées » 

Travaux de remise en navigation du 

Canal Condé-Pommeroeul 

VNF 

juillet 2021  

2.2 Présentation détaillée des mesures de réduction 

MR1 
Phasage des travaux de débroussaillage et de défrichement selon les périodes de 

sensibilité du Castor 

Objectif(s) Limiter les risques de destruction d’individus et de dérangement pendant les périodes de 

sensibilité du Castor 

Communautés 

biologiques visées 
Castor d’Europe 

Localisation Berges nécessitant des travaux de débroussaillage et de défrichement 

Acteurs Mesure sous la responsabilité de VNF, à mettre en œuvre par les entreprises en charge des 

travaux 

Modalités de mise en 

œuvre 

La période de sensibilité du Castor s’étend de début mars à fin août, correspondant 

principalement à la période de gestation et d’élevage des jeunes. 

Indépendamment des enjeux liés au Castor, la période autorisée pour les travaux de 

débroussaillage et de défrichement des berges s’étend du 1er août au 31 mars (source : arrêté 

préfectoral du 16 septembre 2019). 

Afin de tenir compte de la période de sensibilité du Castor, les travaux de débroussaillage 

et de défrichement des berges seront réalisés entre le 1er septembre et le 28 février (soit 

une extension de la période d’interdiction aux mois de mars et août inclus). 

Cette précaution permettra de s’assurer que les emprises dégagées en période favorable, ne 

constitueront pas en période de sensibilité, des zones attractives pour le Castor. Ainsi, les 

travaux (notamment progression de l’atelier fluvial et atelier de terrassement) qui seront 

conduits au sein de cette période sensible, n’auront une incidence que sur des linéaires de 

berges dépourvus d’enjeux pour le Castor. Une surveillance de la reprise végétative au droit 

des emprises préalablement débroussaillées (avant fin février de l’année en cours), sera 

réalisée dans le cadre de la mesure MAc2 pendant la période de sensibilité écologique. Selon 

les conclusions de cette surveillance, seuls des fauchages d’entretien de ces emprises 

pourront être réalisés entre le 1er mars et le 31 août, selon les prescriptions (fréquence 

notamment) et sous le contrôle de l’écologue, s’il s’avère nécessaire de maintenir des 

conditions végétatives non propices à l’installation d’espèces animales protégées au droit des 

zones travaillées.  

A noter que ce calendrier permet également de tenir compte des sensibilités des autres 

espèces faunistiques (oiseaux notamment, en évitant la période de reproduction). 

Il est à noter que les interventions de défrichement seront conduites de façon à respecter les 

principes énoncés dans la mesure MR2, et notamment la préservation pendant toute la durée 

du chantier d’un linéaire minimum de 2km de berges végétalisées. 
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MR1 
Phasage des travaux de débroussaillage et de défrichement selon les périodes de 

sensibilité du Castor 

Indications sur le coût Cette mesure concerne l’organisation temporelle des travaux, et n’engendre donc pas de 

surcoût direct. 

Planning Réaliser les travaux de débroussaillage et de défrichement des berges entre le 1er septembre 

et le 28 février, durant toute la durée du chantier 

Suivis de la mesure Cette mesure sera consignée dans les plannings de chantier et vérifiée par l’écologue en 

charge du suivi de chantier. 

Mesures associées MR2 : Préservation d’un linéaire de 2 km de berges favorables au Castor durant toute la durée 

des travaux 

MAc1 : Sensibilisation/Formation des intervenants de chantier 

MAc2 : Suivi du chantier par un ingénieur écologue 
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MR2 
Préservation d’un linéaire de 2 km de berges favorables au Castor pendant toute la durée 

des travaux 

Objectif(s) Maintenir constamment un linéaire minimum de 2 km de berges végétalisées, préservées ou 

restaurées, afin de proposer des zones d’alimentation permettant le maintien de l’espèce 

localement pendant toute la durée des travaux. 

Communautés 

biologiques visées 
Castor d’Europe 

Localisation 

 

Acteurs Mesure sous la responsabilité de VNF, à mettre en œuvre par les entreprises en charge des 

travaux 

Modalités de mise en 

œuvre 

La mesure consiste à adapter le phasage et les modalités de réalisation des travaux, afin de 

maintenir constamment des zones d’alimentation propices à l’accueil du Castor pendant toute 

la durée des travaux, et permettre ainsi le maintien de l’espèce localement pendant les 

travaux. Les adaptations seront conduites selon les principes suivants : 

- Préserver constamment un linéaire minimum de 2 km de berges végétalisées (présentant des 

essences ligneuses), pendant toute la durée du projet : aux linéaires évités, viendront s’ajouter 

les linéaires de berges restaurées offrant au Castor des ressources alimentaires ; 

- Les zones de quiétude résultantes, resteront préservées des travaux pendant toute la période 

de sensibilité du Castor (soit de début mars à fin août).  

De façon générale, dès qu’un linéaire de berge aura été remodelé selon son profil définitif, la 

pose des enrochements percolés sera immédiatement suivie de plantations (et 

ponctuellement, d’aménagement de terriers artificiels). Ces adaptations favoriseront 

également la reconstitution d’habitats favorables au Castor sur les berges, de façon à 

renouveler le milieu concomitamment à la poursuite des travaux sur d’autres zones. 

A titre indicatif, les linéaires de berges permettant de fournir à nouveau des zones 

d’alimentation, seront restaurés successivement sur les parties aval (rives droite et gauche), 

amont (rive gauche), puis en rive droite de la zone centrale (objet de la mesure MR3). 
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MR2 
Préservation d’un linéaire de 2 km de berges favorables au Castor pendant toute la durée 

des travaux 

Indications sur le coût Ces adaptations du phasage du chantier impliquent des surcouts liés à la modification du 

planning et aux adaptations et immobilisation des ateliers de travail. A ce stade, le coût global 

des adaptations de phasage et de moyens est en cours d’évaluation.  

Planning Cf. « Modalités de mise en œuvre » 

Suivis de la mesure Cette mesure sera consignée dans les plannings de chantier et vérifiée par l’écologue en charge 

du suivi de chantier. 

Mesures associées MR1 : Phasage des travaux de débroussaillage et de défrichement selon les périodes de 

sensibilité du Castor 

MR3 : Préservation temporaire de l’ancienne hutte en rive droite et des zones d’alimentation 

adjacentes 

MC01 : Plantation le long des berges 

MR6 : Implantation d’aménagements pour faciliter l’accès du Castor aux berges 
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MR3 Préservation temporaire de l’ancienne hutte en rive droite et des zones d’alimentation adjacentes  

Objectif(s) Dans le cadre du creusement du chenal de navigation en partie centrale du canal, préserver temporairement 

600m de berges de la rive droite, en amont et en aval de l’ancienne hutte, et limiter les incidences des travaux 

sur 600m supplémentaires.  

Communautés 

biologiques 

visées 

Castor d’Europe  

Localisation 

 

Acteurs Cette mesure est sous la responsabilité de VNF.  

Modalités de 

mise en 

œuvre 

La rive droite du secteur central du canal correspond au linéaire de berge qui concentre le plus d’observations 
de traces récentes de présence du Castor. Elle comprend en particulier une ancienne hutte abandonnée (se 
référer au chapitre 4, paragraphe 1.3). Ce secteur central nécessite donc une attention particulière lors des 
travaux.   
La poursuite des travaux de remise en navigation du canal nécessite de poursuivre le creusement du chenal de 
navigation à travers cette partie centrale (l’atelier fluvial ayant procédé au dragage jusqu’à l’aval immédiat de 
cette partie).   
Pour ce faire, dans une logique de réduction des impacts, l’atelier fluvial adoptera un chenal restreint et déporté 
vers la rive gauche dans le franchissement de cette zone centrale, permettant d’éviter 600 ml de berges en rive 
droite de part et d’autre de l’ancienne hutte (amont et aval) et réduire sur 600 ml les incidences sur la berge en 
rive droite (recul possible de la berge de 1 à 4m, maintien de la végétation à l’arrière).   
Dans un second temps, les berges de la rive droite de ce secteur central seront préservées de toute intervention, 
le temps que des habitats de substitution aient été aménagés (notamment à l’aval).   
Dans un troisième temps (une fois ces habitats restaurés par ailleurs), les travaux nécessaires à la réalisation du 
projet au droit de cette berge rive droite seront effectués, dans les conditions de suivi et de prospection prévus 
(mesure MAc2). Ils feront l’objet d'une restauration de milieu favorable au Castor, prévue par la mesure MCO3 
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MR3 Préservation temporaire de l’ancienne hutte en rive droite et des zones d’alimentation adjacentes  

Indications sur 

le coût 

Ces adaptations du phasage du chantier impliquent des surcouts liés à la modification du planning et aux 

adaptations et immobilisation des ateliers de travail.  

Planning De la reprise des travaux à la fin de la restauration d’une zone équivalente (ressources alimentaires et habitat) 

Suivis de la 

mesure 

Suivi de la mesure par l’écologue en charge du suivi de chantier  

Mesures 

associées 

MR2 : Préservation d’un linéaire de 2 km de berges favorables au Castor durant toute la durée des travaux   
MCO3 : Restauration d’un milieu favorable au Castor à l’interface entre le chenal de navigation et les annexes 
alluviales  
MAc2 : Suivi du chantier par un écologue  
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MR4 Préservation temporaire des éventuels terriers huttes découverts en phase travaux 

Objectif(s) En cas de découverte d’un terrier hutte non identifié lors des études préalables aux travaux, 

le terrier hutte fera l’objet d’une préservation temporaire afin d’éviter la destruction 

éventuelle d’individus lors de la destruction du terrier hutte via la mise en place d’un 

protocole spécifique. 

Communautés 

biologiques visées 
Castor d’Europe 

Localisation Emprises du chantier 

Acteurs Cette mesure est sous la responsabilité de VNF. 

Modalités de mise en 

œuvre 
Pendant la phase travaux, en cas de découverte d’un terrier hutte, un linéaire de 25 m de part 

et d’autre du terrier sera préservé, le temps de déployer le protocole d’urgence (Cf. mesure 

MR7) Ce dispositif nécessite au préalable la formation des entreprises de travaux à la 

reconnaissance des traces de présence du Castor, et notamment de terrier ou hutte (Cf. 

mesure MAc1). 

La mesure MR7 détaille le protocole à suivre suite à la découverte d’un terrier hutte non 

identifié lors des études préalables aux travaux. Il est recommandé de se référer à cette fiche 

pour plus de détails. 

Indications sur le coût Cette mesure concerne l’organisation temporelle des travaux, et n’engendre donc pas de 

surcoût direct, mais engendre des couts significatifs indirects. 

Planning Cf. mesure MR7 

Suivis de la mesure Suivi de la mesure par l’écologue en charge du suivi de chantier 

Mesures associées MR7 : Définition d’un protocole d’urgence en cas de découverte d’un gîte en phase travaux 

MAc1 : Sensibilisation/Formation des intervenants de chantier 

MAc2 : Suivi du chantier par un ingénieur écologue 
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MR5 Interdiction du travail de nuit en phase travaux 

Objectif(s) Limiter les risques de dérangement du Castor pendant sa période de sensibilité 

Communautés 

biologiques visées 
Castor d’Europe 

Localisation Ensemble des emprises du chantier 

Acteurs Mesure sous la responsabilité de VNF, à mettre en œuvre par les entreprises en charge des 

travaux 

Modalités de mise en 

œuvre 
Le Castor est une espèce principalement crépusculaire et nocturne, dont la période de 

sensibilité s’étend de début mars à fin août. 

Afin de limiter les risques de dérangement de l’espèce, les travaux seront interdits entre 22h 

et 6h toute l’année durant toute la durée du chantier. 

Indications sur le coût Cette mesure concerne l’organisation temporelle des travaux, et n’engendre donc pas de 

surcoût direct. 

Planning Application de la mesure durant toute la durée du chantier 

Suivis de la mesure Cette mesure sera vérifiée par l’écologue en charge du suivi de chantier 

Mesures associées MAc1 : Sensibilisation/Formation des intervenants de chantier 

MAc2 : Suivi du chantier par un ingénieur écologue 
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MR6 Implantation d’aménagements pour permettre au Castor d’accéder aux berges 

Objectif(s) Permettre au Castor de se déplacer sur les berges au moyen de rampes d’accès, d’enrochements 

percolés et de « chicanes à Castor » dans les secteurs non propices à son déplacement 

Communautés 

biologiques visées 
Castor d’Europe 

Localisation Cf. cartographie 

Acteurs Mesure sous la responsabilité de VNF 

Modalités de mise 

en œuvre 

Divers aménagements seront mis en place sur les berges dans les secteurs non propices au 

déplacement du Castor. En effet, la typologie des berges (enrochements) initialement prévue ne 

permet pas un accès facile pour le Castor. 

 Enrochements percolés 

Le principe des enrochements percolés consiste à renapper de la terre végétale sur les 

enrochements, afin de faciliter l’accessibilité des berges au Castor (Cf. photographies ci-après). 

Ce système sera mis en place sur l’intégralité du linéaire de berges avec une pente 2/1 (Cf. 

cartographie), soit un total de 8 750 ml. 
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Figure 50: Illustration des enrochements percolés : en haut à gauche, enrochements avant apport du substrat , en haut à 

droite: enrochements après apport du substrat, en bas : enrochement percolés 3 mois après la mise en place du substrat 

(source : ©VNF) 
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MR6 Implantation d’aménagements pour permettre au Castor d’accéder aux berges 

 Chicanes à Castor 

Un dispositif supplémentaire, appelé « chicane à Castor » sera expérimenté, afin de permettre 

l’accès des berges au Castor. Un schéma de principe est présenté ci-après : 

 

Figure 51: Schéma de principe d’une chicane à Castor (©Biotope) 

Quatre dispositifs de ce type seront aménagés à titre expérimental : la cartographie ci-après en 

donne une localisation indicative. 

 Rampes d’accès 

Un système de 6 rampes d’accès sera mis en place sur les deux berges, en complément des 2 

premiers dispositifs. La rampe pourra être en bois ou en métal, et sera fixée aux enrochements. 

Leur localisation pressentie est figurée de façon indicative sur la carte ci-après. Une réflexion a 

été menée afin d’identifier les emplacements les plus pertinents pour les localiser (en cas de point 

dur pour le franchissement, ou de configuration spécifique).. Ainsi, les emplacements choisis 

permettront au Castor d’accéder : 

● Aux banquettes dans le secteur amont ; 

● Aux banquettes dans le secteur aval ; 

● A l’étang Hogneau ; 

● Aux banquettes en rive gauche ; 

● Au courant de Vaucelles ; 

● Au fossé derrière le TD18. 

(NB : la notion de « banquette » fait référence aux banquettes écologiques prévues au projet, 

présentées en détail au Chapitre 1 Descriptif du Projet, paragraphe 2.4.1, figure 3) 

 

Les rampes d’accès ont un rôle de témoin pour le volet retour d’expériences de la mesure, afin 

de permettre l’évaluation comparative de l’attractivité des 2 principaux dispositifs déployés, que 

sont les enrochements percolés et les chicanes à Castor. 
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MR6 Implantation d’aménagements pour permettre au Castor d’accéder aux berges 
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MR6 Implantation d’aménagements pour permettre au Castor d’accéder aux berges 

Exemples de rampes à Castor (source : en haut à gauche : Jura Nature Environnement / n haut à 

droite : Fritz Maurer dans Vivre avec le Castor – Recensement national de 2008 – Perspectives 

pour la cohabitation avec le Castor en Suisse / au milieu : Alexis Révillon - Association 

Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire) / En bas : Modèle de Thorey en Plaine – 

VNF, DT Bourgogne). 

Indications sur le 

coût 

Compter entre 5000€ et 15000€ par rampe d’accès auxquels viennent s'ajouter une pré-étude de 

dimensionnement. Ces adaptations impliquent des surcouts liés à la modification du planning et 

aux adaptations et immobilisation des ateliers de travail.  

Planning L’installation de ces aménagements se fera au fur et à mesure de la restauration des berges après 

travaux, dans la continuité de la pose des enrochements. 

Suivis de la mesure Suivi de l’utilisation des dispositifs par piège photographique 

Démarche de retour d’expérience en vue de l’intégration des techniques pertinentes dans le 

cadre de projets ultérieurs sur le réseau fluvial 

Mesures associées MAc2 : Suivi du chantier par un ingénieur écologue 

MS2 : suivi écologique sur 30 ans (intégrant le retour d’expérience spécifique des techniques 

employées) 
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Figure 52: Cartographie des aménagements pour permettre au Castor d'accéder aux berges 
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MR7 Définition d’un protocole d’urgence en cas de découverte d’un gîte en phase travaux 

Objectif(s) Définir les modalités d’intervention pour permettre l’évacuation du terrier ou de la hutte, afin 

de poursuivre le chantier sans détruire le ou les individus abrités dans le gîte 

Communautés 

biologiques visées 
Castor d’Europe 

Localisation Emprises du chantier 

Acteurs Mesure sous la responsabilité de VNF, à mettre en œuvre par les entreprises en charge des 

travaux 

Modalités de mise en 

œuvre 
En cas de découverte d’un gîte (terrier ou hutte) non identifié lors de l’étude, un protocole 

d’urgence sera mis en place. Ce dispositif nécessite au préalable la formation des entreprises 

de travaux à la reconnaissance des traces de présence du Castor, et notamment de terrier ou 

hutte. 

 Etape 1 : arrêt temporaire des travaux sur un linéaire de 25m de part et d’autre du 

gîte ; 

VNF tiendra informés la DDTM du Nord et l’Office Français de la Biodiversité de l’arrêt, des 

résultats et de la reprise du chantier. 

 Etape 2 : passage d’un écologue afin de vérifier si le gîte est occupé ou non 

(utilisation d’un endoscope pour s’assurer de l’occupation du gîte) ; 

 Etape 3-a : le gîte n’est pas occupé et aucune trace de présence récente (datant de 

moins d’un an), le chantier peut reprendre ; 

 Etape 3-b : démantèlement du terrier, sous encadrement d’agents spécialisés, et en 

respectant les préconisations décrites ci-dessous (issues d’une fiche technique 

produite par l’OFB) 

 

Précautions générales : 

● Prévoir l’encadrement, lors de destruction de gîtes, par des agents spécialisés sur l’espèce 

« castor » 

● Débroussaillage, par site de travaux, en fonction de leur durée afin d’éviter la repousse et 

donc des zones de replis potentiels pour le castor 

● Débroussaillage autour du gite puis enlèvement des branchages avec godet ou mieux avec 

des griffes sur toute l’épaisseur de l’amas au-dessus de l’entrée du terrier 

● Gratter la terre délicatement pour éviter les effondrements, à partir de l’évent (cheminée 

d’aération à l’aplomb de la chambre d’un terrier) pour suivre les galeries, sinon, enlever 

couche par couche. 

Précautions lors du démantèlement du terrier : 

● Tenir éloigner les engins pour éviter l’effondrement des terriers (utilité d’une pelle à bras 

de grande portée) 

● Attention, le castor peut rester jusqu’au dernier moment dans son terrier 
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MR7 Définition d’un protocole d’urgence en cas de découverte d’un gîte en phase travaux 

● Prévoir 1 personne à l’entrée du terrier pour détecter d’éventuelle sortie de castors 

● Pour détecter les sorties, on peut le faire par observation visuelle (Ex : branche fine 

plantée à l’entrée du terrier), ou à l’aide d’une caméra thermique ou filaire. 

● Prévoir 1 autre personne, proche du godet pour orienter la pelleteuse et déceler les 

animaux ou d’autres galeries lors de la destruction 

● Gîte sur enrochement : essayer de faire sortir les animaux puis dégager les rochers un par 

un. 

Indications sur le coût Non évaluable en l’état 

Planning En cas de découverte d’un terrier gîte occupé, le protocole décrit ci-dessus sera réalisé en 

dehors de la période de sensibilité du Castor. 

Suivis de la mesure Suivi du protocole d’urgence par l’ingénieur écologue en charge du suivi de chantier 

Mesures associées MR4 : Préservation temporaire des éventuels terriers huttes découverts en phase travaux 

MCO2 : Construction de 4 terriers huttes de substitution 

MAc1 : Sensibilisation/Formation des intervenants de chantier 

MAc2 : Suivi du chantier par un ingénieur écologue 

MAc4 : Création d’un COPIL Castor avec DDTM/OFB/DREAL 

MS1 : Poursuite des inventaires du Castor visant à caractériser la population présente sur le 

canal de Condé 

MS2 : Suivi écologique sur 30 ans 
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3 Analyse des impacts résiduels du projet 

Du fait des modalités d’intervention, par voie fluviale ou depuis les chemins de halage, 

les impacts du chantier sur les habitats du Castor sont circonscrits à l’emprise du futur 

canal. 

Les mesures de réduction envisagées devraient permettre d’éviter l’impact direct des 

individus (évitement du risque de mortalité d’individus). 

Néanmoins, même si ces mesures permettent de réduire temporairement l’impact du 

projet sur les principaux sites d’alimentation, à terme, elles ne sont pas en mesure 

d’empêcher la destruction de ces secteurs ni même celle de l'ancienne hutte alors que 

ces éléments sont associés des enjeux forts. En outre, même si la présence du Castor 

est suspectée en plusieurs localités régionales, aucun gite n’est connu à proximité de 

l’aire d’étude. D’après l’OFB (Gaelle Jardin, 2021), le seul gite avéré est situé dans 

l’Aisne, dans la vallée de l’Oise près d’Hirson, à près de 70 km de l’aire d’étude. Le 

Castor est d’une extrême rareté en région. 

Compte tenu des faibles connaissances actuelles concernant le Castor en région, des 

enjeux écologiques forts associés aux milieux impactés, de leur rôle vis-à-vis du 

maintien d’une population locale ainsi que de leur importance en tant que corridor 

écologique contribuant à la colonisation naturelle de l’espèce depuis la Belgique, 

l’impact résiduel du projet est considéré comme fort sur toute l’emprise impactée 

car celui-ci pourrait avoir des conséquences non négligeables à l’échelle régionale. 

L’impact est considéré comme faible dans quelques secteurs dans lesquels les 

travaux impacts les hauts de berges car ces secteurs permettent d’assurer la jonction 

avec les milieux favorables périphériques (l’impact des travaux n’aura qu’une portée 

réduite, à l’échelle du paysage écologique local). 

L’impact résiduel est considéré comme négligeable dans le secteur comme l’étang 

Wagnier ou le fossé situé au nord du TD18. En effet, même si ces milieux sont associés 

à des enjeux écologiques moyens, ils seront épargnés par les travaux. 

Les niveaux d’impacts du projet sur l’aire d’étude sont présentés sur les Figure 53, 

Figure 54, et Figure 55. 

Même si le Castor fréquente un large territoire, il faut distinguer les surfaces de son 

domaine vital (intégrant son gite et les zones de transit), de celles des aires 

d’alimentation. Les photos présentées démontrent qu’en février 2020, les ressources 

alimentaires étaient clairsemées et linéaires mais présentes sur la totalité l’aire 

d’étude.  
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Par ailleurs, les fluctuations très significatives des boisements sur les dernières années 

ne semblent pas avoir contrarié la présence du Castor, qui semble s’adapter à ces 

évolutions en phase chantier (le surcroit d’activité récente du Castor, étant 

concomitant à la fois à l’activité de chantier la plus active de ces dernières années, et 

à la baisse des niveaux d’eau observée depuis l’hiver 2021).  

Les objectifs des mesures ERC devraient donc se focaliser sur la recréation / 

restauration de linéaires de milieux boisés favorables à l’alimentation au Castor tout 

en veillant à leur répartition homogène sur l’ensemble des berges du canal. 

Selon les données bibliographiques, c’est la disponibilité alimentaire hivernale 

résiduelle durant la période hivernale qui conditionne les possibilités réelles 

d’occupation d’un territoire. D’après Erome (1982), une bande végétale de Salicacées, 

dense, large et 4m et longue de 3 km suffit au maintien d’une population de castors 

sur un site.  

Pour Fustec et al. (2001), un territoire stable de castors de Loire nécessite un 

boisement d’au moins 1,789 km de long. Des plantes envahissantes colonisant les 

berges (Robinier faux-acacia et Renouée du Japon) seraient un frein à l’implantation 

des castors. 

Au regard de la situation constatée en juin 2021, de l’historique reconstitué et des 

retours d’expérience bibliographiques transposés au présent dossier, nous estimons 

que le maintien du Castor dans un état de conservation favorable sur site passe par :  

1. le maintien de 2 km de ligneux en phase travaux (voir MR2) ;  

2. la plantation de 3 à 6 km de ligneux et leur maintien après travaux et remise 

en navigation du canal (voir MC01),  

A ces éléments viennent s’ajouter les linéaires complémentaires en banquette 

d’hélophytes, également utilisables par le Castor, mais non comptabilisés car déjà 

objet d’une mesure compensatoire par ailleurs. 

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes comme la Renouée du Japon 

(prévue par le précédent arrêté et en cours) est également un facteur important pour 

le maintien de la population. 

Ces objectifs de boisements, issus des retours bibliographiques adaptés à l’aire 

d’étude, sont de nature à assurer le maintien d’une population viable de Castor tant 

en phase chantier qu’en phase exploitation. 
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Figure 53. Impacts résiduels du projet (secteur aval) 
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Figure 54. Impacts résiduels du projet (secteur central) 
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Figure 55. Impacts résiduels du projet (secteur amont) 
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4 Conséquences réglementaires 

Les impacts résiduels sur les aires d’alimentation du Castor ainsi que sur l’ancienne 

hutte sont associés à des contraintes réglementaires. 

Il est donc nécessaire de prévoir des mesures compensatoires proportionnelles aux 

impacts résiduels. 

Ces mesures devront répondre à 3 objectifs ; 

● Permettre le maintien ou l’amélioration de la population locale (nécessité de 

recréer des aires d’alimentation dont la fonctionnalité (diversité, accessibilité, 

biomasse) sera au moins équivalente à celle détruite ; 

● Recréer des terriers-huttes ou des faciès favorables permettant au Castor de 

restaurer un réseau de gites fonctionnels afin de faire face aux fluctuations des 

niveaux d’eau sur son territoire ; 

● Maintenir ou restaurer la fonctionnalité écologique du canal et notamment son 

rôle dans les continuités écologiques transfrontalières favorables au retour 

naturel du Castor depuis les populations belges. 

Des mesures de suivi devront être mise en œuvre afin de s’assurer l’atteinte des 

objectifs compensatoires fixés. 
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1 Liste des mesures de compensation, 

d’accompagnement et de suivi 

La liste des mesures de compensation et d’accompagnement est présentée dans le 

tableau ci-après. Les mesures de suivis sont également détaillées dans ce chapitre. 

Tableau 7: Liste des mesures de compensation, d'accompagnement et de suivi 

Type de 

mesure 

Code de la 

mesure 
Titre de la mesure Principes et objectifs de la mesure 

Mesure de 

compensation 

MCO1 
Plantations le long des 

berges 

Fournir une alimentation adaptée au Castor en réalisant 

des plantations sur 5920 mètres de berges (Saule 

marsault, Peuplier tremble, Cornouiller sanguin, Saule 

des vanniers, Saule cendré, Noisetier)  

MCO2 

Construction de 4 

terriers huttes de 

substitution 

Créer des terriers huttes artificiels à différents niveaux 

qui pourront être colonisés par le Castor, soit 

spontanément, soit dans l’hypothèse où un terrier serait 

identifié et non évitable dans l’emprise des travaux. 

MCO3 

Restauration d’un 

milieu favorable au 

Castor à l’interface 

entre le chenal de 

navigation et les 

annexes alluviales 

Alors que le projet initial prévoit, à l’interface entre le 

chenal de navigation et les annexes alluviales, un recul 

significatif de la berge et une configuration peu propice 

au Castor (exposition directe aux effets de la navigation, 

absence de ligneux), il est proposé de restaurer à cette 

interface, des milieux favorables au Castor (plages et 

zones d’alimentation). 

Mesures 

d’accompagne

ment 

MAc1 

Sensibilisation/Formati

on des intervenants de 

chantier 

Sensibilisation par l’écologue aux intervenants de 

chantier afin de reconnaître les traces de présence de 

Castor et formation sur les protocoles à respecter et 

mesures à suivre. 

MAc2 
Suivi du chantier par 

un écologue 

S’assurer de la bonne mise en œuvre des mesures ERC, 

accompagner et conseiller le maître d’ouvrage et les 

intervenants de chantier tout au long des travaux, et 

notamment en cas de découverte d’un terrier-hutte non 

répertorié avant le début des travaux, veille sur les 

indices de présence du castor (Cf. MR6) 

MAc3 

Création d’un réseau 

de partenariat Castor 

avec différents 

partenaires 

Créer un réseau avec différents partenaires (CEN, GON, 

PNRSE, CD59, …) afin de mutualiser les connaissances 

locales sur le Castor et de partager les retours 

d’expérience 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 7 

  

Proposition de mesures de compensation et 

d’accompagnement 

 

 

  

153 

Dossier de demande de dérogation 

« espèces protégées » 

Travaux de remise en navigation du 

Canal Condé-Pommeroeul 

VNF 

juillet 2021  

MAc4 

Création d’un COPIL 

Castor avec 

DDTM/DREAL/OFB 

Permettre la bonne prise en compte du Castor durant 

toute la durée du chantier et tenir informé les services de 

l’Etat de l’avancement des mesures, des éventuelles 

découvertes, etc. 

MAc5 

Démarche de prise en 

considération de 

l'espèce Castor à 

l'échelle de la DT NPDC 

de VNF 

Veille naturaliste, veille chantier, retours d’expérience, 

adaptation des bonnes pratiques, etc, afin de permettre 

une meilleure prise en compte de l’espèce dans les 

missions de VNF à l’échelle régionale, aussi bien pour les 

projets d’aménagement que d’entretien des cours d’eau 

MAc6 

Etude complémentaire 

des connexions 

latérales vers des 

milieux propices 

Etudes complémentaires sur la faisabilité et l'intérêt 

d'aménagements visant à favoriser les connexions 

latérales vers des milieux propices à une colonisation 

par le Castor, notamment les étangs de Chabaud-Latour 

Mesures de 

suivi 

MS1 

Poursuite des 

inventaires du Castor 

visant à caractériser la 

population présente 

sur le canal de Condé 

Poursuite de l’étude : Poursuite de la recherche de 

terriers, notamment en partie centrale, mais aussi en 

élargissant le périmètre de prospection ; et en mobilisant 

le réseau des partenaires intéressés) è disposer des 

informations sur l’écologie du Castor sur un cycle 

biologique complet. 

MS2 
Suivi écologique sur 30 

ans 

Suivi écologique sur 30 ans, incluant un suivi spécifique 

du Castor (4 passages par an), sur l’aire d’étude dont le 

bilan est transmis annuellement aux services de l’Etat 

avant le 31 mars de chaque année. 

Suivi des aménagements spécifiques au Castor : rampes 

d’accès, enrochements percolés, « chicane à Castor » afin 

de bénéficier de retours d’expérience sur l’utilisation 

effective de ces aménagements par le Castor 
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2 Présentation détaillée des mesures de compensation 

MCO1 Plantation le long des berges 

Objectif(s) Fournir une alimentation adaptée au Castor en réalisant des plantations sur 5920 mètres 

linéaires de berges (Saule marsault, Peuplier tremble, Cornouiller sanguin, Saule des vanniers, 

Saule cendré, Noisetier)   

Communautés 

biologiques visées 
Castor d’Europe 

Localisation Cf. cartographie 

Acteurs Mesure sous la responsabilité de VNF 

Modalités de mise en 

œuvre 

Différentes essences (Saule marsault, Peuplier tremble, Cornouiller sanguin, Saule des 

vanniers, Saule cendré, Noisetier) seront plantées le long du canal sur un linéaire de 5920 

mètres. En effet, la bibliographie disponible sur l’espèce met en évidence que la disponibilité 

et l’abondance des ligneux est importante pour le maintien de l’espèce, afin que le Castor 

puisse s’alimenter en hiver lorsque la strate herbacée est indisponible. Par ailleurs, la 

bibliographie indique que les essences citées ci-dessus sont particulièrement recherchées par 

le Castor pour son alimentation. 

Cette mesure permettra donc au Castor de disposer de ressources alimentaires tout au long 

de l’année. 

Une gestion sélective sera réalisée sur ces plantations, afin de conserver une végétation 

arbustive. En effet, laisser se développer de gros troncs serait prendre le risque que le Castor 

fasse tomber ces arbres dans le canal et gêne la navigation. Aucune coupe à blanc ne sera 

réalisée. Le plan de gestion prévu à l’arrêté du 16/09/2019 intégrera la gestion à réaliser sur 

ces plantations. 

Indications sur le coût Ces adaptations du phasage du chantier impliquent des surcouts liés à la modification du 

planning et aux adaptations et immobilisation des ateliers de travail.  

Planning De façon générale, dès qu’un linéaire de berge aura été remodelé selon son profil définitif, la 

pose des enrochements sera immédiatement suivie de plantations. Les plantations seront 

donc effectuées à l’avancement de l’aménagement des berges, qui se feront essentiellement 

de l’aval vers l’amont. 

Les plantations en pieds de berges (essences de Saules notamment) pourront faire l’objet de 

boutures tout au long de l’année. Pour les plantations les plus importantes (s’étendant 

jusqu’en haut de berge), la période de novembre à mars sera privilégiée (hors périodes de gel 

ou de pluies abondantes).  
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MCO1 Plantation le long des berges 

L’objectif de ce phasage progressif est qu’il y ait en permanence des ressources alimentaires 

disponibles pour le Castor. Ainsi, lorsque les travaux engendrent une destruction de 

végétation sur les berges, il y a déjà des secteurs replantés pour maintenir constamment, 

pendant toute la durée des travaux, les ressources alimentaires de l’espèce. 

Suivis de la mesure Cette mesure sera vérifiée par l’écologue en charge du suivi de chantier. 

Mesures associées MR3 : Préservation temporaire de l’ancienne hutte en rive droite et des zones d’alimentation 

adjacentes 

MR6 : Implantation d’aménagements pour permettre au Castor d’accéder aux berges 

MAc2 : Suivi du chantier par un ingénieur écologue 
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Figure 56: Cartographie des plantations réalisées sur les berges 
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MCO2 Construction de 4 terriers huttes de substitution 

Objectif(s) Créer des terriers huttes artificiels à différents niveaux qui pourront être colonisés par le 

Castor, en remplacement de la destruction de son terrier par les travaux. 

Communautés 

biologiques visées 
Castor d’Europe 

Localisation Afin de compenser la perte d’habitat de gîte pour le Castor, à minima quatre terriers huttes 

artificiels seront aménagés le long des berges du canal : 

 Secteur aval : 1 terrier hutte minimum 

 Secteur amont : 1 terrier hutte minimum 

 Secteur central : 2 terriers hutte minimum 

La cartographie ci-après indique les emplacements potentiels de localisation des terriers 

huttes artificiels. Une réflexion a été menée afin d’aboutir à ces localisations envisagées. Les 

critères de quiétude ont ainsi été pris en compte, afin que les terriers huttes artificiels ne 

soient pas positionnés dans les secteurs les plus fréquentés par le public (la mise en place de 

clôture pour limiter l’accès au public aurait limité les déplacements du Castor). Ces critères 

conduisent à privilégier des zones peu accessibles pour le grand public depuis le chemin de 

service (végétations denses, berges hautes et abruptes) tout en présentant une configuration 

propice pour le Castor, et donc à pressentir des emplacements potentiels en zone centrale 

(rive gauche confluence Hogneau, et/ou rive droite hors annexes) et la zone latérale entre 

l'Hogneau et le canal, qui remplissent le mieux ces critères. Des emplacements sont é 

Enfin, le choix s’est également porté sur les futurs secteurs boisés, afin d'une part de 

permettre une intégration plus « discrète » dans la végétation, et ainsi limiter la curiosité du 

public et d'autre part de favoriser l'accessibilité à la ressource alimentaire. 

Les emplacements définitifs seront définis en concertation avec la DDTM et l'OFB dans le 

cadre du COPIL Castor mis en place via la mesure MAc4. 

Acteurs Cette mesure est sous la responsabilité de VNF 

Modalités de mise en 

œuvre 
Les terriers huttes artificiels visent à compenser la destruction de la hutte observée sur les 

berges du canal en 2021 et assurent la présence de gîte en période transitoire. Il sera toutefois 

également possible pour le Castor de creuser des terriers sur le reste de l’emprise. 

 

Entrée du terrier artificiel : l’entrée de la hutte se fera par une interruption dans 

l’enrochement sur une hauteur et une largeur de 30 à 40 cm. Afin de tenir compte de la 

fluctuation des niveaux d’eau, l’entrée sera réalisée entre 50 cm à 120 cm sous le niveau d’eau 

(les terriers huttes artificiels seront construits à différents niveaux). La galerie vers la chambre 

est réalisée au moyen de roches de petit calibre, avec une pente de 60°. La pente inférieure 

(« plancher » de la galerie) repose sur un feutre géotextile 
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MCO2 Construction de 4 terriers huttes de substitution 

 

Aménagement de la chambre artificielle : la hutte sera créée dans le corps de digue, hors 

remblai. Un regard béton de 1 m sur 1 m, d’une hauteur comprise de 50cm minimum, sans 

fond, avec couvercle aéré. Des branchages robustes (diamètre supérieur à 5 cm) pourraient 

être directement intégrés dans la structure de façon à former une « grille » au niveau de 

l’aération. Cette structure permet d’assurer une fermeture de l’accès (contre d’éventuels 

curieux) tout en garantissant au Castor la possibilité de fuir son terrain par cette sortie de 

secours dans le cas, par exemple d’un éventuel colmatage de l’entrée aquatique par des 

embâcles. Le Castor pourrait en effet aisément ronger les « barreaux » de la grille de 

protection et quitter son gite par l’aération de façon similaire à ce qu’il pourrait faire dans un 

terrier-hutte naturel (fuite en élargissant l’évent du terrier). Des branchements seront 

également disposés au-dessus de l’aération et du toit de la hutte. 

 

Le sol de la hutte sera constitué dans le terrain naturel hors d’eau. 

En cas de besoin, la digue sera surélevée (rechargement de terre sur une longueur de 10m) et 

de branchages seront positionnés sur le dessus afin de garantir la mise hors d’eau de la 

chambre. 

 

Un dispositif complémentaire sera intégré (regard, ou sorte de trappe d’accès) pour assurer 

la veille et le suivi scientifique de l’installation. 

 

Les figures ci-après présentent le schéma de principe d’aménagement d’un tel terrier hutte 

artificiel 
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MCO2 Construction de 4 terriers huttes de substitution 

 

 

Remarque : il s’agit d’un schéma issu de deux retours d’expérience portés par VNF : 

 Un dossier de dérogation « espèces protégés » déposé fin 2015, pour la destruction 

d’un gîte dans le cadre de travaux de restauration de digue sur le bief de partage du 

Canal des Vosges. 

Dans le cadre des opérations du canal des Vosges, 2 gîtes artificiels ont été mis en place en 

mesure compensatoire. Toutefois, même s’ils semblent fréquentés occasionnellement, ces 

gîtes n’ont jamais été occupés par le castor. A priori, ce manque d’attractivité a été attribué 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 7 

  

Proposition de mesures de compensation et 

d’accompagnement 

 

 

  

160 

Dossier de demande de dérogation 

« espèces protégées » 

Travaux de remise en navigation du 

Canal Condé-Pommeroeul 

VNF 

juillet 2021  
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au fait que l’entrée des gîtes a été calée trop haut par rapport au plan d’eau. Cela ne permet 

pas de maintenir l’entrée des gîtes suffisamment immergée pour que le castor s’y sente en 

sécurité et s’y installe durablement. 

 

 Un dossier de dérogation déposé au printemps 2020, pour l’exondation d’entrée de 

gîtes et destruction d’un gîte, dans le cadre de travaux d’étanchéité du bief de 

partage du Canal des Vosges.  

Dans le cadre des opérations du canal des Vosges, un gîte artificiel a été mis en place comme 

mesure compensatoire. Ce gîte a été légèrement modifié par rapport aux gîtes créés en 2015, 

notamment en ce qui concerne le positionnement de l’entrée de la hutte. Des améliorations 

ont également été apportées sur le système de ventilation du gîte : remplacement du couvercle 

béton par une grille d’aération recouverte de végétation. Ce gîte a depuis été fréquenté par le 

castor. Il installe régulièrement des bouts de bois fraichement coupés devant l’entrée du gîte. 

 

Ces retours d’expériences positifs permettent de garantir que la conception du terrier hutte 

artificiel est favorable à l’accueil du Castor. 

 

Des photographies illustrent la mise en place du terrier hutte artificiel en septembre 2020 : 
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(Source : VNF) 

Indications sur le coût 10 000 euros HT par terrier hutte artificiel ; soit 40 000 euros HT 

Ces adaptations du phasage du chantier impliquent des surcouts liés à la modification du 

planning et aux adaptations et immobilisation des ateliers de travail.  

Planning A l’avancement du chantier 

Suivis de la mesure Suivi de l’installation des terriers huttes artificiels par l’écologue en charge du suivi de chantier 

Suivi de l’utilisation des terriers huttes artificiels par piège photographique, piège à poils et  

analyse ADN 

Mesures associées MAc1 : Sensibilisation/Formation des intervenants de chantier 

MAc2 : Suivi du chantier par un ingénieur écologue 

MAc4 : Création d’un COPIL Castor avec DDTM/DREAL/OFB 

MS2 : Suivi écologique sur 30 ans 
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Restauration d’un milieu favorable au Castor à l’interface entre le chenal de navigation et 

les annexes alluviales 

Objectif(s) Alors que le projet initial prévoit, à l’interface entre le chenal de navigation et les annexes 

alluviales, un recul significatif de la berge et une configuration peu propice au Castor 

(exposition directe aux effets de la navigation, absence de ligneux), il est proposé de restaurer 

à cette interface, des milieux favorables au Castor (plages et zones d’alimentation).  

Communautés 

biologiques visées 
Castor d’Europe 

Localisation Interface entre le chenal de navigation et les annexes alluviales 

 

Acteurs Mesure sous la responsabilité de VNF 

Modalités de mise en 

œuvre 
Les milieux intérieurs des annexes alluviales semblent actuellement peu attractifs pour le 

Castor (seule une trace de branche rongée a été identifiée sur l’annexe B, aucune trace de 

présence du Castor n’ayant été identifiée sur les annexes A et C). Ces milieux représentatifs 

des annexes alluviales font déjà l’objet d’une mesure compensatoire inscrite à l’arrêté 

préfectoral du 16/09/2019, en faveur de l’avifaune des milieux humides, et notamment du 

Blongios nain : cette mesure prévoit la préservation des milieux arrières ainsi que des actions 

visant essentiellement les talus sur le pourtour extérieur des annexes (étrépage, plantations 

de saules têtards, gestion par fauche extensive). Il s’agit donc ici uniquement de travailler sur 

la zone d’interface entre les annexes et le chenal de navigation, sans remettre en cause la 

mesure compensatoire déjà validée.  
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A contrario, les atterrissements de sédiments présents en l’état actuel à l’interface entre les 

annexes alluviales A et B, et la partie en eau du canal, forment une bande de largeur restreinte 

qui présente la concentration la plus importante d’indices de présence du Castor. Compte tenu 

de l’ampleur de l’envasement à cet endroit, cette bande restreinte se situe dans l’emprise du 

canal une fois remis en navigation, et ne peut donc être évitée. L’enjeu est de vérifier la 

capacité du projet à y restituer des milieux propices au Castor (vasières et zones 

d’alimentation). 

Les photographies ci-après illustrent le milieu actuel. On y distingue une frange de sédiment humide 

qui résulte de l’abaissement temporaire du niveau d’eau du canal, auquel ont procédé les services de la 

Région Wallonne responsables de la régulation du bief entre l’écluse de Kain (BE, exploitée par le SPW) et 

l’écluse de Fresnes-sur-Escaut (FR, exploitée par VNF – bief incluant le canal de Condé-Pommeroeul). 

 

Photo de gauche : aperçu des berges actuelles qui ne pourront être conservées (©Biotope) 

Photo de droite : exemple de cheminement aquatique à rétablir dans le cadre des travaux, 

entre le canal et les annexes A et B (©Biotope) 

 

Le projet initial prévoit un recul significatif de la berge, à la faveur d’un retalutage sous eau 

selon un profil « 5 pour 1 ». Aucun aménagement spécifique n’est prévu pour la transition 

entre cette berge sous eau, et les milieux arrières de l’annexe alluviale. Avant la découverte 

de la présence du Castor, les réflexions et concertations engagées en vue des aménagements 

écologiques postérieurs à la remise en navigation (associant Conseil Départemental du Nord, 

PNR Scarpe-Escaut, GON, CEN) ont mis en évidence l’intérêt de compléter le projet initial, en 

repensant cette zone de transition, dans l’objectif de restaurer des fonctionnalités plus 

favorables à la biodiversité (y compris pour le cortège d’espèces attendues au sein des annexes 

alluviales). 

A fortiori, au regard de la connaissance acquise sur les habitudes du Castor, il est jugé que 

cette configuration devrait être peu propice au Castor : elle sera soumise à l’exposition directe 

aux effets de la navigation (batillage, érosion de l’atterrissement sédimentaire), et ne 

présentera pas de végétation ligneuse correspondant aux besoins alimentaires du Castor. 
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En conséquence, la présente mesure propose de procéder, dans le cadre des travaux de 

recalibrage du canal, à une restauration de milieux favorables au Castor, comprenant des 

plages sédimentaires et des plantations de ligneux. Pour garantir à la fois la pérennité des 

milieux restaurés (protection de la berge face aux contraintes hydrauliques), et l’accès du 

Castor à ces milieux, le dispositif envisagé alternera des tronçons d’enrochements plantés, 

avec des ouvertures irriguant un contre-fossé et donnant accès aux plages sédimentaires en 

lisière des annexes alluviales. Les plantations réalisées fourniront une ressource alimentaire 

adaptée au Castor (Saule marsault, Peuplier tremble, Cornouiller sanguin, Saule des vanniers, 

Saule cendré, Noisetier). Les connexions hydrauliques existantes entre le canal et les zones en 

eau des annexes alluviales, seront également préservées. 

La figure ci-après et le croquis page suivante (vue en plan et en coupes) détaillent cette 

logique. 
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les annexes alluviales 
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les annexes alluviales 

Indications sur le coût Ces adaptations de la conception du projet impliquent des coûts d’études (conception fine des 

aménagements envisagés) et de travaux (aménagements fins pour restaurer des zones de 

plages, de haut-fond, et de cordons d’enrochements discontinus). Le coût global de la mesure 

n’est pas estimé de façon fiable à ce stade.  

Planning A la suite des travaux de reprofilage des berges des linéaires concernés des annexes alluviales. 

Suivis de la mesure Suivi de la mesure par l’écologue en charge du suivi de chantier 

Suivi de la colonisation des annexes par le Castor, au moyen de pose de pièges 

photographiques, relevé de traces de présence et affûts nocturnes 

Mesures associées MAc2 : Suivi du chantier par un écologue 

MS2 : Suivi écologique sur 30 ans 
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3 Présentation détaillée des mesures 

d’accompagnement 

MAc1 Sensibilisation/Formation des intervenants de chantier 

Objectif(s) Sensibilisation par l’écologue des intervenants de chantier afin de reconnaître les traces de 

présence de Castor et formation sur les protocoles à respecter et mesures à suivre. 

Communautés 

biologiques visées 
Castor d’Europe 

Localisation - 

Acteurs Mesure sous la responsabilité de VNF, à mettre en œuvre par l’écologue en charge du suivi 

de chantier auprès des entreprises en charge des travaux 

 

Modalités de mise en 

œuvre 
Afin de permettre aux intervenants de chantier de reconnaître les traces de présence de 

Castor et d’être sensibilisés aux mesures à respecter, une session de sensibilisation/formation 

sera organisée avant la reprise des travaux. Sur un format d’une demi-journée, elle s’appuiera 

sur un power point illustré. La sensibilisation visera principalement à permettre au personnel 

de chantier de reconnaître un terrier et/ou une hutte de Castor (afin de s’assurer que les 

éventuels terriers non identifiés lors des études préalables soient détectés lors des travaux). 

Les mesures à respecter seront par ailleurs expliquées, afin de permettre une meilleure 

application par les équipes de travaux. 

De plus, un livret pédagogique, illustré et synthétique, sera produit et diffusé à l’ensemble du 

personnel de chantier.  
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MAc1 Sensibilisation/Formation des intervenants de chantier 

 

 

Figure 58: Quelques exemples d’extraits de session de sensibilisation (©Biotope) 

 

Indications sur le coût Organisation d’une session de sensibilisation/formation : environ 1500 euros HT 

Sensibilisation continue durant le chantier : coût inclus dans la mesure MAc2 

Production d’un livret pédagogique : 1500 à 2000 euros HT 

Planning Session de sensibilisation/formation à organiser avant la date de reprise des travaux 

Diffusion du livret pédagogique avant la date de reprise des travaux 

Suivis de la mesure Nombre de participants 

Mesures associées MAc2 : Suivi de chantier par un écologue 
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MAc2 Suivi du chantier par un écologue 

Objectif(s) S’assurer de la bonne mise en œuvre des mesures ERC, accompagner et conseiller le maître 

d’ouvrage et les intervenants de chantier tout au long des travaux, et notamment en cas de 

découverte d’un terrier-hutte non répertorié avant le début des travaux, veille sur les indices 

de présence du castor 

Communautés 

biologiques visées 
Castor d’Europe 

Localisation - 

Acteurs Mesure sous la responsabilité de VNF, mise en œuvre par un écologue 

Modalités de mise en 

œuvre 
Un suivi par un écologue consiste en une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de 

surveillance, et de contrôle durant toute la durée du chantier. 

L’écologue veillera à la bonne mise en application de l’ensemble des mesures ERC, et assistera 

si besoin les équipes de travaux pour leur mise en œuvre. Ce suivi sera réalisé au moyen de 

visites mensuelles durant toute la durée du chantier. Chaque visite fera l’objet d’un compte-

rendu, qui sera transmis au maître d’ouvrage au fur et à mesure de l’avancement du chantier, 

et aux services de l’Etat (transmission à la fin de chaque phase de chantier). 
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MAc2 Suivi du chantier par un écologue 

Par ailleurs, une vigilance accrue sera réalisée dans le cadre des opérations de 

débroussaillage. Les zones à débroussailler seront investiguées par l’écologue au fur et à 

mesure de l’avancement du chantier, afin de vérifier l’absence de gîte avant les opérations 

de débroussaillage et permettre la mise en place de la préservation d’un linéaire de 25m de 

part et d’autre du gîte découvert. 

Indications sur le coût Budget estimé entre 30 000 et 40 000 euros HT pour l’ensemble du chantier 

Planning Suivi à mettre en œuvre pendant toute la durée du chantier 

Suivis de la mesure Registre des visites de chantier 

Compte-rendu des visites de chantier 

Mesures associées MR4 : Préservation temporaire des éventuels terriers huttes découverts en phase travaux 
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MAc3 Création d’un réseau de partenariat Castor avec différents partenaires 

Objectif(s) Créer un réseau avec différents partenaires (CEN, GON, PNRSE, CD59, …) afin de mutualiser 

les connaissances locales sur le Castor et de partager les retours d’expérience 

Communautés 

biologiques visées 
Castor d’Europe 

Localisation - 

Acteurs VNF, CEN, GON, PNRSE, CD59 

Modalités de mise en 

œuvre 
Les observations récentes montrent que le Castor est en train de coloniser le département 

du Nord depuis la Belgique. Il est fort probable qu’il soit de plus en plus présent dans la région. 

La création d’un réseau de partenariat avec différents acteurs (notamment Conservatoire des 

Espaces Naturels, Groupe Ornithologique du Nord, PNR Scarpe Escaut, département 59, …) 

permettra d’échanger sur l’espèce et de partager les connaissances acquises par chacun et 

les retours d’expérience. Les gestionnaires de sites connexes d’intérêt potentiel pour le 

Castor seront intégrés au réseau s’ils le désirent. Ce partage des connaissances sera in fine 

bénéfique à l’espèce et à sa préservation. 

La constitution du réseau passe par l’identification des structures souhaitant participer et à 

la diffusion des coordonnées des référents de chacun. Les échanges pourront se faire par mail 

ou téléphone, et des réunions pourront être organisées pour partager les retours 

d’expérience. Des petites fiches synthétiques pourront être diffusées sur les retours 

d’expériences, qu’ils concernent des suivis de l’espèce ou des aménagements réalisés en 

faveur du castor. 

Indications sur le coût Aucun surcoût direct, investissement en temps humain de la part de VNF et des partenaires 

Planning Dès que possible 

Suivis de la mesure Création d’une mailing liste avec les partenaires 

Organisation de rencontres 

Diffusion de fiches retours d’expérience au sein du réseau 

Mesures associées - 
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MAc4 Création d’un COPIL Castor avec DDTM/DREAL/OFB 

Objectif(s) Permettre la bonne prise en compte du Castor durant toute la durée du chantier et tenir 

informé les services de l’Etat de l’avancement des mesures, des éventuelles découvertes, etc. 

Communautés 

biologiques visées 
Castor d’Europe 

Localisation - 

Acteurs VNF, DDTM, DREAL, OFB 

Modalités de mise en 

œuvre 
Ce COPIL prendra la forme suivante : 

 Diffusion des comptes-rendus de visites de chantier par l’écologue en charge du suivi 

des travaux à la fin de chaque phase (soit fin février 2022, fin août 2022 et fin février 

2023) 

 Organisation d’une réunion de présentation de l’avancement du chantier durant 

chaque phase (3 réunions de présentation) 

 Diffusion par mail (et organisation d’une réunion, le cas échéant) en cas d’éventuelle 

découverte liée au Castor. 

Indications sur le coût Aucun surcoût direct, investissement en temps humain de la part de VNF et des partenaires 

Planning Dès que possible 

Suivis de la mesure Diffusion des CR de visites de chantier 

Organisation de 3 réunions au cours du chantier 

Mesures associées MAc2 : Suivi de chantier par un écologue 

MS1 : Poursuite des inventaires du Castor visant à caractériser la population présente sur le 

canal de Condé 
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MAc5 Démarche de prise en considération de l'espèce Castor à l'échelle de la DT NPDC de VNF 

Objectif(s) Veille naturaliste, veille chantier, retours d’expérience, adaptation des bonnes pratiques, etc., 

afin de permettre une meilleure prise en compte de l’espèce dans les missions de VNF à 

l’échelle régionale 

Communautés 

biologiques visées 
Castor d’Europe 

Localisation - 

Acteurs VNF 

Modalités de mise en 

œuvre 
Les observations récentes montrent que le Castor est en train de coloniser le département 

du Nord depuis la Belgique. Il est fort probable qu’il soit de plus en plus présent, et 

notamment au niveau du réseau fluvial dont VNF a la charge de la gestion et de l’exploitation. 

Ainsi, la prise en considération de cette espèce à l’échelle du territoire du Nord – Pas-de-

Calais par VNF sera bénéfique à l’espèce. 

Une veille naturaliste sera réalisée, afin d’avoir une meilleure connaissance de la dynamique 

des populations de Castor localement, et d’anticiper les éventuelles précautions à intégrer 

dans le cadre des projets ou de l’exploitation du réseau fluvial. Pour ce faire, les agents de 

VNF (notamment les équipes de terrain) bénéficieront d’une sensibilisation incluant une 

formation à la reconnaissance des traces de présence du Castor. De façon complémentaire, 

des échanges d’informations seront mis en place avec les acteurs naturalistes (notamment le 

réseau d’adhérents du GON), permettant ainsi d’intensifier la vigilance dans les secteurs où 

de premiers indices auront pu être identifiés.  

Les retours d’expérience seront diffusés au sein de VNF sous forme de fiches synthétiques, 

afin de permettre de partager les informations récoltées sur les aménagements réalisés 

(qu’ils soient un succès ou non), d’optimiser les aménagements le cas échéant, et de partager 

les bonnes pratiques à mettre en œuvre. 

Par ailleurs, pour les futurs projets du territoire portés par VNF, une attention particulière 

sera ajoutée dans le cahier des charges, afin que des inventaires spécifiques au Castor soient 

bien inclus dans les inventaires. 

Indications sur le coût Aucun surcoût direct, investissement en temps humain de la part de VNF 

Budget de la formation des agents d’entretien estimé à 1500-2000 euros HT par session 

Planning Dès que possible 

Suivis de la mesure Nombre d’agents d’entretien formés 

Nombre de remontées d’informations par les agents d’entretien 
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MAc5 Démarche de prise en considération de l'espèce Castor à l'échelle de la DT NPDC de VNF 

Nombre de fiches de retours d’expériences diffusées 

Mesures associées - 
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MAc6 Etude complémentaire des connexions latérales vers des milieux propices 

Objectif(s) Etudes complémentaires sur la faisabilité et l'intérêt d'aménagements visant à favoriser les 

connexions latérales vers des milieux propices à une colonisation par le Castor, notamment 

les étangs de Chabaud-Latour. 

Communautés 

biologiques visées 
Castor d’Europe 

Localisation - 

Acteurs Mesure sous la responsabilité de VNF 

Modalités de mise en 

œuvre 
À la suite des inventaires de terrain menés en juin 2021, l’hypothèse est formulée que le 

Castor s'alimente sur les berges et qu’il ne semble pas s’y être installé de façon historique 

(une hutte ancienne a été observée mais aucun terrier-hutte conséquent pouvant résulter 

d’une installation durable et depuis plusieurs années). Par ailleurs, si le Castor utilise le réseau 

fluvial comme corridor, il semble qu’il s'y installe peu sous la forme de terrier-hutte, et qu’il 

privilégie les milieux connexes (bras morts, marais) lorsqu'ils sont accessibles via des 

continuités latérales.  

Le site de Chabaud-Latour (et plus largement, le complexe qu'il forme avec les marais 

d'Harchies) présente en ce sens des atouts exceptionnels pour accueillir le Castor. Les 

jonctions avec les berges du canal sont très proches et ne semblent pas présenter d'obstacle 

important au franchissement par le Castor : sur cette base, il est difficile de comprendre les 

facteurs expliquant qu'il n'ait pas déjà cherché à prospecter au sein de Chabaud-Latour.  

En conséquence, une étude complémentaire sera réalisée permettant d'identifier les freins 

éventuels, et d'étudier la faisabilité d'aménagements permettant de favoriser la connexion 

latérale entre les 2 sites, au bénéfice de l'espèce. Les propositions d’aménagement seront 

étudiées en lien avec les partenaires pertinents (a minima le Conseil Départemental du Nord) 

et soumises à la validation des services de l’Etat dans le cadre du COPIL mis en place via la 

mesure MAc4. VNF prend l’engagement de réaliser les aménagements qui seront validés, 

dans une enveloppe de coût pouvant varier de 10 k€ à 150 k€. 

Indications sur le coût Enveloppe de coût de 10 k€ à 150 k€ (forte incertitude selon la nature des aménagements qui 

pourrait être préconisés). 

Planning Etude et concertations 2022-2023, mise en œuvre à planifier selon conclusions 

Suivis de la mesure Rapport présentant les résultats de l’étude et rendu-compte au COPIL Castor 

Mesures associées MAc3 - Création d’un réseau de partenariat Castor avec différents partenaires 

MAc4 - Création d’un COPIL Castor avec DDTM/DREAL/OFB 
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4 Présentation détaillée des mesures de suivi 

MS1 
Poursuite des inventaires du Castor visant à caractériser la population présente sur le 

canal de Condé 

Objectif(s) Poursuite de l’étude : poursuite de la recherche de terrier, notamment en partie centrale, 

mais aussi en élargissant le périmètre de prospection ; et en mobilisant le réseau des 

partenaires intéressés), avec l’objectif de disposer des informations sur l’écologie du Castor 

sur un cycle biologique complet. 

Communautés 

biologiques visées 
Castor d’Europe 

Localisation Canal Condé Pommeroeul ; étangs aux alentours ; secteurs amont de l’Escaut de la 

confluence Escaut-Condé Pommeroeul à la frontière Belge, secteur aval de l’Escaut de 

l’écluse de Fresnes aux lagunes de Fresnes ; secteur aval de la Scarpe (de l’écluse de Thun St 

Amand à la confluence) 

Cf. cartographie ci-après 

Acteurs Mesure sous la responsabilité de VNF 

Modalités de mise en 

œuvre 
La poursuite des inventaires s’organise en plusieurs axes : 

 Poursuite des inventaires de terrain afin d’identifier le gîte sur le canal du Condé, 

afin de pouvoir caractériser plus finement la population en place (un seul individu 

ou une famille, voire plusieurs familles). Les moyens déployés dans le cadre de la 

présente étude sont pertinents et peuvent être approfondis (en termes de temps et 

de moyens matériels utilisés) ; 

 Inventaires de terrain en automne, hiver et printemps, afin d’identifier le 

comportement alimentaire du Castor sur une année complète. La réalisation 

d’inventaires en période hivernale présente plusieurs points positifs : la végétation 

sera plus rase, facilitant ainsi l’identification des pistes, coulées et terriers-hutte. En 

outre, la présente de traces et prélèvements récents informera de la présence d’un 

gîte à proximité puisqu’à cette saison, le Castor s’alimente principalement à 

proximité de celui-ci. 

 Inventaires de terrain sur un secteur élargi : intégration des étangs situés à proximité 

du canal de Condé, prospections sur les secteurs aval et amont. 

Certains de ces inventaires ont déjà été initiés (comme c’est le cas par le département 59 sur 

l’étang de Chabaud-Latour). 

Ces suivis peuvent être réalisés par un bureau d’études et/ou des associations naturalistes. 
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MS1 
Poursuite des inventaires du Castor visant à caractériser la population présente sur le 

canal de Condé 

Indications sur le coût Budget estimé entre 25 000 et 40 000 euros HT 

Planning 2021 et 2022 

Suivis de la mesure Rapport de présentation des résultats des inventaires 

Mesures associées Mac4 : Création d’un COPIL Castor avec DDTM/DREAL/OFB 
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MS2 Suivi écologique sur 30 ans 

Objectif(s) Etudier la dynamique de population du Castor sur le long terme suite aux aménagements 

réalisés, vérifier la pertinence des aménagements proposés 

Communautés 

biologiques visées 
Castor d’Europe 

Localisation Canal Condé Pommeroeul 

Acteurs Mesure sous la responsabilité de VNF 

Modalités de mise en 

œuvre 

Ce suivi vise à suivre l’évolution de la dynamique de population de Castor suite aux 

aménagements réalisés par VNF (indices de présence, de nourrissage, etc.) et à suivre 

l’utilisation des différents aménagements prévus pour le Castor (terriers huttes artificiels, 

rampe à Castor, etc.). 

 

Un rapport sera produit annuellement et transmis aux services de l’Etat avant le 31 mars de 

chaque année. 

La fréquence du suivi est la suivante : 

 Suivi 4 saisons aux années n+1, n+2, n+3 

 Suivi sur 1 à 2 saisons (choisies en fonction des résultats des suivis précédents, pour 

étudier la population aux saisons les plus pertinentes au regard du contexte local), 

tous les deux ans, entre n+4 et n+14 

 Suivi sur 1 à 2 saisons tous les trois ans entre n+14 et n+30. 

Indications sur le coût Budget estimé entre 30 000 et 40 000 euros HT pour un suivi annuel 4 saisons 

Budget estimé entre 15 000 et 20 000 euros HT pour un suivi annuel 2 saisons 

Planning Suivi écologique sur 30 ans 

Suivis de la mesure Bilan de chaque année de suivi, transmis annuellement aux services de l’Etat 

Mesures associées - 
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Voies Navigables de France a confié au bureau d’étude Biotope la réalisation d’un 

inventaire spécifique Castor dans le cadre des travaux de remise en navigation du 

canal de Condé-Pommeroeul. 

 

Les objectifs étaient : 

● de valider les informations concernant la présence du Castor sur l’aire d’étude ; 

● de déterminer le niveau de fréquentation de l’aire d’étude ; 

● d’évaluer les enjeux écologiques ; 

● d’analyses les impacts potentiels du projet sur le Castor ; 

● de proposer des mesures liées au projet suivant la démarche « Eviter, Réduire puis 

Compenser ». 

 

Le diagnostic écologique a révélé que le Castor fréquente l’intégralité de l’aire de l’aire 

d’étude, de façon régulière, et depuis au moins 2019. Aucun terrier-hutte récent n’a été 

identifié sur l’aire d’étude, en revanche, un gite ancien a été répertorié. 

L’enjeu écologique associé au niveau de fréquentation et au niveau d’’utilisation de 

l’aire d’étude a permis d’identifier différents niveaux d’enjeux : 

● Forts pour les aires d’alimentation dense et pour l’ancienne hutte ; 

● Moyens pour les zones de transit (canal) et les sites d’alimentation ponctuels ; 

● Faibles pour les secteurs situés en hauts de berge. 

 

Les principaux effets du projet concernent la destruction des habitats utilisés par le 

Castor ainsi que de la hutte lors de la phase de travaux (dragage et terrassement des 

berges). 

 

Afin de réduire l’impact du projet sur le Castor, sept mesures de réduction ont 

été proposées : 

● Mesure MR1 : Phasage des travaux de débroussaillage et de défrichement selon 

les périodes de sensibilité du Castor ; 

● Mesure MR2 : Préservation d’un linéaire de 2 km de berges favorables au Castor 

durant toute la durée des travaux ; 

● Mesure MR3 : Préservation temporaire de l’ancienne hutte en rive droite et des 

zones d’alimentation adjacentes ; 

● Mesure MR4 : Préservation temporaire des éventuels terriers huttes découverts 

en phase travaux ; 

● Mesure MR5 : Interdiction du travail de nuit en phase travaux ; 

● Mesure MR6 : Implantation d’aménagements pour faciliter l’accès du Castor aux 

berges ; 
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● Mesure MR7 : Définition d’un protocole d’urgence en cas de découverte d’un gîte 

en phase travaux. 

 

 

Compte tenu des effets résiduels non négligeables, trois mesures compensatoires 

ont été proposées : 

● Mesure MC01 : Plantation le long des berges ; 

● Mesure MC02 : Construction de 4 terriers huttes de substitution ; 

● Mesure MC03 : Restauration d’un milieu favorable au Castor à l’interface entre le 

chenal de navigation et les annexes alluviales. 

 

Six mesures d’accompagnement et deux mesures de suivis ont également été 

formulées : 

● Mesure Mac1 : sensibilisation/Formation des intervenants de chantier ;  

● Mesure Mac2 : suivi du chantier par un écologue ;  

● Mesure Mac3 : création d’un réseau de partenariat Castor avec différents 

partenaires ;  

● Mesure Mac4 : création d’un COPIL Castor avec DDTM/DREAL/OFB ;  

● Mesure Mac5 : démarche de prise en considération de l'espèce Castor à l'échelle 

de la DT NPDC de VNF ;  

● Mesure Mac6 : étude complémentaire des connexions latérales vers des milieux 

propices ;  

● Mesure MS1 : poursuite des inventaires du Castor visant à caractériser la 

population présente sur le canal de Condé ; 

● Mesure MS2 : Suivi écologique sur 30 ans. 

 

Au regard de la situation constatée en juin 2021, de l’historique reconstitué et des 

retours d’expérience bibliographiques transposés au présent dossier, nous estimons 

que le maintien du Castor dans un état de conservation favorable sur site passe 

notamment par :  

- le maintien de 2 km de ligneux en phase travaux (voir MR2) ;  

- la plantation de 5 920 ml de ligneux et leur maintien après travaux et remise 

en navigation du canal (voir MC01),  

A ces éléments viennent s’ajouter les linéaires complémentaires en banquette 

d’hélophytes, également utilisables par le Castor, mais non comptabilisés car déjà 

objet d’une mesure compensatoire par ailleurs. 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 8 

  

Conclusion 

 

 

  

184 

Dossier de demande de dérogation 

« espèces protégées » 

Travaux de remise en navigation du 

Canal Condé-Pommeroeul 

VNF 

juillet 2021  

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes comme la Renouée du Japon 

(prévue par le précédent arrêté et en cours) est également un facteur important pour 

le maintien de la population. 

Ces objectifs de boisements, issus des retours bibliographiques adaptés à l’aire 

d’étude, ainsi que l’ensemble des mesures présentées, sont de nature à assurer le 

maintien d’une population viable de Castor tant en phase chantier qu’en phase 

exploitation. 

 

Compte tenu des mesures qui seront mises en place, le projet ne devrait avoir aucun 
impact significatif sur le Castor d’Europe ni sur son actuelle dynamique de 
recolonisation. 

Les mesures qui seront mises en place contribueront à une meilleure prise en compte 
de l’espèce à l’échelle régionale et les connaissances acquises lors des suivis 
scientifiques et l’étude des modalités de reconnexion latérales vers des milieux 
propices devraient même contribuer à favoriser l’expansion de l’espèce dans la 
région. 

 

Ainsi, la présente demande propose des solutions adaptées et proportionnées aux 

enjeux et impacts mis en évidence.
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Annexe 1 : Synthèse des statuts règlementaires des 

habitats naturels, de la faune et de la flore 

Tableau 8 : Synthèse des textes de protection faune/flore applicables sur l’aire 

d’étude 

Groupe 

d’espèces 

Niveau européen Niveau national Niveau régional  

et/ou départemental 

Flore Directive 92/43/CEE du 21 mai 

1992, dite directive « Habitats 

/ Faune / Flore », articles 12 à 

16  

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) 

relatif à la liste des espèces végétales 

protégées sur l'ensemble du territoire 

Arrêté du 1er avril 1991 relatif 

à la liste des espèces végétales 

protégées en région Nord – 

Pas-de-Calais 

Insectes Directive 92/43/CEE du 21 mai 

1992, dite directive « Habitats 

/ Faune / Flore », articles 12 à 

16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes 

des insectes protégés sur l’ensemble 

du territoire et les modalités de leur 

protection (NOR : DEVN0752762A) 

(néant) 

Reptiles 

Amphibiens 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 

1992, dite directive « Habitats 

/ Faune / Flore », articles 12 à 

16 

 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la 

liste des amphibiens et reptiles 

protégés sur l’ensemble du territoire 

(NOR : DEVN0766175A) 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste 

des espèces de vertébrés protégées 

menacées d'extinction en France et 

dont l'aire de répartition excède le 

territoire d'un département (NOR : 

ATEN9980224A) 

(néant) 

Oiseaux Directive 2009/147/CE du 

30 novembre 2009, dite 

directive « Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la 

liste des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire 

(NOR : DEVN0914202A) 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste 

des espèces de vertébrés protégées 

menacées d'extinction en France et 

dont l'aire de répartition excède le 

territoire d'un département (NOR : 

ATEN9980224A) 

(néant) 
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Groupe 

d’espèces 

Niveau européen Niveau national Niveau régional  

et/ou départemental 

Mammifères 

dont chauves-

souris  

Directive 92/43/CEE du 21 mai 

1992, dite directive « Habitats 

/ Faune / Flore », articles 12 à 

16 

Arrêté du 23 avril 2007 (modifié) 

fixant la liste des mammifères 

terrestres protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur 

protection (NOR : DEVN0752752A) 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste 

des espèces de vertébrés protégées 

menacées d'extinction en France et 

dont l'aire de répartition excède le 

territoire d'un département (NOR: 

ATEN9980224A) 

(néant) 
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Annexe 2 : Synthèse des documents de référence pour 

la définition des statuts de rareté ou menaces de la 

flore et la faune 

Tableau 9 : Synthèse des documents de référence pour la définition des statuts de 

rareté ou menaces de la flore et la faune 

Niveau européen Niveau national Niveau local 

Habitats naturels, flore, bryophytes 

- Manuel d’interprétation des habitats 

de l’Union européenne EUR 28 

(Commission européenne, 2013) 

- « Cahiers d'habitats » Natura 2000. 

Connaissance et gestion des habitats et 

des espèces d'intérêt communautaire 

(Bensettiti et al. (coord.), 2001, 

2002ab, 2004ab, 2005) 

- European Red List of Vascular Plants 

(Bilz, Kell, Maxted & Lansdown, 2011) 

 

- Liste rouge de la Flore vasculaire de 

France métropolitaine (UICN France, 

FCBN & MNHN, 2012) 

- Liste rouge des orchidées de France 

métropolitaine (UICN France, MNHN 

FCBN & SFO, 2009) 

- Livre rouge de la flore menacée de 

France. Tome I : espèces prioritaires 

(Olivier et al., 1995) 

- Mousses et hépatiques de France 

(Hugonnot, Celle & Pépin) 

- Référentiel taxonomique et 

référentiel des statuts des plantes 

vasculaires de DIGITALE. Version 2.7. 

(CBNBL, 2016) 

- Inventaire des végétations du Nord-

Ouest de la France (Duhamel & Catteau 

(coord), 2014) 

- Guide des plantes protégées et 

menacées de la région Nord-Pas-de-

Calais (CBNBL, 2005) 

Insectes 

- European Red List of dragonflies 

(Kalkman et al., 2010) 

- European Red List of butterflies (Van 

Swaay et al., 2010) 

- European Red List of saproxilics 

beetles (Nieto & Alexander., 2010) 

« Cahiers d’habitats » Natura 2000. 

Connaissance et gestion des habitats et 

des espèces d’intérêt communautaire 

(Bensettiti & Gaudillat (coord.), 2002) 

- European Red List of Grasshoppers, 

Crickets and Bush-crickets (Hochkirch 

et al., 2016) 

- Liste rouge des Papillons de jour de 

France métropolitaine (UICN France, 

MNHN, OPIE & SEF, 2012). 

- Liste rouge des Libellules de France 

métropolitaine (UICN France, MNHN, 

OPIE & SFO, 2016) 

- Les Papillons de jour de France, 

Belgique, Luxembourg (Lafranchis, 

2000) 

- Les orthoptères menacés de France. 

Liste rouge nationale et liste rouge par 

domaine biogéographique (Sardet et 

Defaut, 2004) 

- Liste des espèces déterminantes 

ZNIEFF en région Nord – Pas-de-Calais 

(INPN)  

- Liste Rouge lépidoptères du Nord-Pas-

de-Calais (GON, 2016) 

- Liste Rouge odonates du Nord-Pas-de-

Calais (GON, 2016) 

- Liste rouge des espèces menacées du 

Nord – Pas-de-Calais - Papillons de jour 

(Lépidoptères Papilionoidea). Tableau 

synthétique (GON, CEN5962, CFR., 

2014) 
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Niveau européen Niveau national Niveau local 

 - Les Libellules de France, Belgique, 

Luxembourg (Grand & Boudot, 2006) 

- Cahier d’identification des 

Orthoptères de France, Belgique, 

Luxembourg et Suisse (Sardet, Roesti & 

Braud, 2015) 

- Coléoptères saproxyliques et valeur 

biologique des forêts françaises 

(Brustel, 2004) 

- Liste rouge des odonates menacés en 

Nord - Pas-de-Calais (validée par le 

CSRPN, 2012) 

Reptiles - Amphibiens 

- European Red List of Reptiles (Cox & 

Temple, 2009) 

- European Red List of Amphibiens 

(Temple & Cox, 2009) 

- Atlas of amphibians and reptiles in 

Europe (Gasc et al., 2004) 

« Cahiers d’habitats » Natura 2000. 

Connaissance et gestion des habitats et 

des espèces d’intérêt communautaire 

(Bensettiti & Gaudillat (coord.), 2002) 

- Atlas des amphibiens et reptiles de 

France (Lescure J. et Massary J-C., 

2013) 

- Les reptiles de France, Belgique, 

Luxembourg et Suisse (Vacher & 

Geniez, 2010) 

- Liste rouge Reptiles et Amphibiens de 

France métropolitaine (UICN France, 

MNHN & SHF, 2015, 2016) 

- Liste des espèces déterminantes 

ZNIEFF en région Nord – Pas-de-Calais 

(INPN)  

- Liste Rouge amphibien reptiles du 

Nord-Pas-de-Calais (GON, 2016) 

- Liste rouge régionale Nord Pas-de-

Calais Amphibiens Reptiles (GON, 2015) 

Oiseaux 

- Birds in the European Union : a status 

assessment (Birdlife International, 

2004) 

 - European Red List of Birds (Birdlife 

International, 2015) 

 

- Atlas des oiseaux de France 

Métropolitaine (Issa & Muller, 2015) 

- Liste rouge des Oiseaux de France 

métropolitaine (UICN France, MNHN, 

LPO, SEOF & ONCFS, 2016) 

 

- Liste des espèces déterminantes 

ZNIEFF en région Nord – Pas-de-Calais 

(INPN)  

- Liste rouge des Oiseaux nicheurs du 

Nord – Pas-de-Calais (GON, CFR, 2017) 

- Liste Rouge oiseaux du Nord-Pas-de-

Calais (CFR, 2016) 

Mammifères 

- The Status and distribution of 

European mammals (Temple & Terry, 

2007) 

- Les Chauves-souris de France, 

Belgique, Luxembourg et Suisse (Arthur 

& Lemaire, 2009) 

- Liste des espèces déterminantes 

ZNIEFF en région Nord – Pas-de-Calais 

(INPN)  
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Niveau européen Niveau national Niveau local 

- « Cahiers d’habitats » Natura 2000. 

Connaissance et gestion des habitats et 

des espèces d’intérêt communautaire 

(Bensettiti & Gaudillat (coord.), 2002) 

- La Liste rouge des espèces menacées 

en France – Chapitre Mammifères de 

France métropolitaine. UICN France, 

MNHN, SFEPM & ONCFS (2017) 

- Liste Rouge mammifères du Nord-Pas-

de-Calais (GON, 2016) 
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Annexe 3 : Réglementation concernant les espèces 

protégées 

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation 
contraignante particulière. La protection des espèces s’appuie sur des listes d'espèces 
protégées sur un territoire donné. 

Droit européen 

Articles 5 à 9 de la directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux » ; 

Articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que la flore et la faune sauvage, dite directive « Habitats / 
Faune / Flore ».  

 

Droit français 

En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement 
(article L411-1). Ces prescriptions générales sont ensuite précisées par un arrêté 
ministériel fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette 
protection et les modalités précises de celle-ci (article R. 411-1 du code de 
l’Environnement). 

Les statuts de protection des espèces végétales sont issus des listes d’espèces 
protégées régionalement ou nationalement.  

Le texte relatif à la protection des espèces végétales protégées du Nord - Pas-de-Calais 
stipule (Article 1 de l’Arrêté du 1er avril 1991) : 

"Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la 
conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le 
territoire du Nord – Pas-de-Calais, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, 
la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou 
l'achat de tout ou partie des spécimens des espèces des différentes listes. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne 
sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les 
parcelles habituellement cultivées." 

 

La liste des amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection sont régies par l’Arrêté du 19 novembre 2007, au titre de l’article 5 et de 
l’Article 3. 

Les modalités de protection sont précisées dans ces articles : 

« I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction 
ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
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II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le 
transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, 
l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 
1979 ; 

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de 
l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 
susvisée. » 

 

 

 



 

 

 

 


